

## PROTOKÓŁ KONTROLI

Przeprowadzonej w Gminie Świeszyno  
dotyczącej prawidłowości wykorzystania dofinansowania udzielonego przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków krajowych

1. Kontrolę w imieniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przeprowadzili:

1. **Antoni Niedźwiecki** - Specjalista ds. Techniczno-Branzowych
2. **Jadwiga Gancarz** - Specjalista ds. Ekonomiczno-Finansowych

2. W imieniu jednostki kontrolowanej informacji/ wyjaśnień udzielali:

1. P. MAREK BRLOSTKO - INSPEKTOR DS. FUNDUSZY
2. ..... POMOCNICZKA I POLICZKA.
3. .....

3. Podstawa prawna kontroli :

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2017 roku, poz. 519 z późn. zmianami).

4. Przedmiot kontroli:

Umowa dofinansowania nr: 2017D0178K z 26.04.2017r.

Nazwa zadania: **Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej, tłocznej w m. Świeszyno gm. Świeszyno.**

Kwota dofinansowania (zł):	99.053,00
Koszt całkowity zadania (zł):	281.300,00
Termin zakończenia zadania:	03.01.2018 r.

Decyzje administracyjne: Zgłoszenie budowy sieci kanalizacyjnej z dnia 29.09.2016 r.  
z brakiem sprzeciwu do zamierzenia budowlanego ze strony Starosty Koszalińskiego z dnia  
18.10.2016 r.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska Ekowodrol Sp. z o.o. z siedzibą  
w Koszalinie.

5. Ustalenia z wizji lokalnej:

ZAWRNE ZBIANEC ZAKAZOWANE. PODCZAS  
WIZJI NIE STwierdzono WYKONANIA  
W LOBBOWATE FOTOFORMOWY UCISZCZENIA  
ZAPACHOW ZAWRNE ZBIANEC OLIWNE LANI-  
TABLIKA WZELAN. 22.09.2018  
.....

W INTERCENNEJ. DOKUMENTY WIAZANE Z  
REACIJA ZADANIA PRZECHODZAJĄCE SA  
W JEDNYM SPÓJNYM SEGREGACIJE  
KONTROLA DOKUMENTOW W NIEJAKIE PORZĄD-  
BIORCY STWIERDZKA ZGODNOŚĆ ORYGINALNE  
(PRZYKŁAD ODBIORU WYKONANEGO ORAZ  
ZKPV) Z KWIAŚMI PRZEBYWAJĄCYMI DO  
WPOJGW.

6. Zgodność z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE ZGODNIE  
Z HARMONOGRAMEM RZECZOWO-FINAN-  
SOWYM ORAZ PRZED TERMINEM UMOWNYM  
(10.09.2018.) 17. 03.2018.

Na tym protokół zakończono i podpisano :

- a. Bez zastrzeżeń.
- b. Zastrzeżenia / wyjaśnienia :

Wojewódzki Fundusz Ochrony  
Środowiska i Gospodarki  
Wodnej w Szczecinie : **SPECIALISTA**

- 1. Antoni Niedźwiecki - **SPECIALISTA**  
ds. ekonomiczno-finansowych
- 2. Jadwiga Gancarz - **SPECIALISTA**  
ds. ekonomiczno-finansowych

Jednostka kontrolowana :

- 1. **INSPEKTOR**  
Marek BRZOSTKO
- 2. **STRAŻNIK**  
78-004 ŚWIESZYNO
- 3. **78-004 ŚWIESZYNO**  
78-004-24-087  
REGON 143090707