wll
Eungué'zsek'e i Unia Europejska [JEEER
uropejski , I Europejskie Fundusze o x
i *A°  Pomorze ralne | Inwresbrcyir
Program Regionalny N Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne
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w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobow endogenicznych.
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Znak sprawy: RIG.271.183.2017

Zamawiajgcy:

GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

tel. 94 316 0120, fax 94 316 14 91

www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

PO MODYFIKACJI NR 1 Z DNIA 15 GRUDNIA 2017 r.

»,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.).

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i elektromagnetycznych,
autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdwnanie terenu

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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ROZDZIAL | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. ZAMAWIAJACY:

Zamawiajgcym jest: Gmina Swieszyno
Adres: Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
telefon/ fax. (94) 31-60-120 / (94) 31-61-491

Godziny urzedowania:  od poniedziatku do pigtku w godz. 7:00 do 15:00
Numer postepowania:
Postepowanie jest oznaczone numerem: RIG.271.183.2017

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywaé sie na ten
znak.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoéwien publicznych — (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.), a takze wydanych
na jej podstawie rozporzgdzen wykonawczych.

2.2. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamdwienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 uPZP.

2.3. Podstawa prawna art.10 ust.1 oraz art.39-46 uPZP.

2.4. llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) zastosowane jest pojecie
Lustawa” lub uPZP bez blizszego okreslenia, o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych, (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn.
zm.)

2.5. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ stosuje sie przepisy sie ustawy.
2.6. Postepowanie jest prowadzone z udziatem Komisji Przetargowe;j.

2.7. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zamowien Publicznych
- strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.swieszyno.ibip.pl
- tablica ogtoszen Zamawiajgcego.

2.8. Rozliczenia bedg odbywaty sie tylko w ztotych polskich.

2.9. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

2.10. Zamawiajacy nie zawrze umowy ramowe;.
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2.11. Postepowanie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupow

2.12. Zamawiajacy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamoéwienia
podstawowego udzielenie zamdwienia polegajgcego na powtérzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych.

2.13. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
2.14. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;j.

2.15. Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Nazwa nadana zamdwieniu:
»,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

3.2.Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowe;j i
wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektromagnetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

3.3.Zakres zamowienia:
Zakres zamowienia zostat podzielony na trzy etapy. Zamawiajgcy nie dopuszcza
sktadania ofert czesciowych.
Nr sprawy RIG.271.183.2017

3.4.Miejsce realizacji:
Inwestycja zwigzana ze zmiang zagospodarowania na cele budowy centrum rekreacyjno-
sportowego zlokalizowana bedzie na dziatce nr ew. 17/3, obreb 0074 w miejscowosci
Strzekecino, woj. Zachodniopomorskie, powiat koszalifnski, gmina Swieszyno.
Istniejgcy zjazd na dziatke bezposrednio z drogi wojewddzkiej nr 167 w potudniowo
zachodniej czesci dziatki.
Inwestycja zwigzana z przebudowg i rozbudowa sieci wodociggowej zlokalizowana bedzie
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na dziatkach o nrew. 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obreb 0074 w miejscowosci Strzekecino,
woj. Zachodniopomorskie, powita koszalinski, gmina Swieszyno.

3.5.Przedmiot zamoéwienia
Podstawowe dane liczbowe dotyczgce przedmiotu inwestycji:

e Powierzchnia dziatki ewidencyjnej 17/3 (w granicy inwestycji) 20 446,00 m?
e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku socjalno-szatniowego 117,63 m?
e Powierzchnia zabudowy projektowanego pomieszczenia hydroforni 9,00 m?
e Powierzchnia boiska petnowymiarowego 7700,00 m?
e Powierzchnia boiska treningowego do pitki noznej 1860,00 m?
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 613,11 m?
e Powierzchnia nawierzchni przepuszczalnych (elokratka) 1228,33 m?
e Powierzchnia nawierzchni utwardzonych (kostka betonowa) 2004,35 m?
e Powierzchnia nawierzchni cze$ciowo utwardzonych (typu hansegrand) 884,64 m?
e Powierzchnia terenéw zielonych 6028,94 m?
e Dlugos¢ rozbudowywanej sieci wodociggowej (w gr. Opr. Ok. 230 mb) 435 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna (770+6028,94+50%*1228,33 m?) 70,15 %

Zamowienie podzielono na dwa zadania:
Zadanie nr 1:
,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina
Swieszyno”
ETAP |
1) Roboty ziemne;
2) Roboty rozbiérkowe;
3) Budowa boiska petnowymiarowego o wym. 70x110 m, nawierzchnia z trawy
naturalnej utozonej z rolki wraz z wykonaniem systemu odwadniajgcego;
4) Woykonanie drogi, parkingu wraz z robotami rozbiérkowymi starego parkingu;
5) Budowa ciggéw pieszych i opasek boisk;
6) Budowa elementéw matej architektury (taweczki, stojaki na rowery, kosze na
Smieci zewnetrzne) ;
7) Dostawa i montaz wyposazenia boiska petnowymiarowego do gry w pitke nozng;
8) Woykonanie trybun z zadaszonymi lozami VIP;
9) Budowa hydroforni;
10) Dostawa i montaz tablicy wynikéw;
11) Budowa muru oporowego w technologii monolitu
12) Budowa muru oporowego w technologii prefabrykatu;
13) Wykonanie ogrodzenia, bram i furtek, w tym pitkochwytow;
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14) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikéw i nasadzen);

15) Przebudowa zjazdu z drogi wojewodzkiej nr 167;

16) Wykonanie zewnetrznej instalacji wodociggowej;

17) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;

18) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

19) Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i wentylaciji;

20) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

21) Wykonanie zigcza kablowego, szafy i rozdzielnicy elektrycznej;

22) Budowa oswietlenia zewnetrznego boiska gtéwnego, terenu przy boisku giéwnym;
23) Wykonanie instalacji niskoprgdowych: instalacja CCTV, instalacji systemu

nagtosnienia.

ETAP II

1)
2)

3)

4)
5)
6)
7)

8)
9)

Roboty ziemne;

Budowa boiska treningowego go gry w pitke nozng o wym. 30x62 m, nawierzchnia
z trawy syntetycznej ;

Budowa boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke koszykowg i siatkowg o wym.
19,10 x 32,10 m, nawierzchnia syntetyczna (poliuretan, EPDM);

Wykonanie drég i parkingow;

Wykonanie ciggow pieszych i opaski boisk;

Dostawa i montaz wyposazenia boiska treningowego do gry w pitke nozng;
Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke
koszykowa;

Dostawa i montaz wyposazenia boiska wielofunkcyjnego do gry w pitke siatkows;
Budowa elementéw matej architektury (taweczki stoty do gry w szachy wraz z
krzestami, stot do gry w tenisa stotowego, stojak na rowery, kosze na $mieci);

10) Wykonanie ogrodzenia, bramy, furtki i pitkochwytu;

11) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikéw i nasadzen);

12) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

13) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

14) Dostawa i montaz szafy oswietleniowej;

15) Wykonanie oswietlenia boiska treningowego i wielofunkcyjnego oraz terenu przy

boisku treningowym i wielofunkcyjnym;

16) Wykonanie instalacji niskopragdowych.

Zadanie nr 2:
»,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno”
ETAP lll — Strefa rekreacji:
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1) Roboty ziemne;

2) Woykonanie placu z kostki betonowej;

3) Wykonanie sceny;

4) Budowa pergoli;

5) Budowa elementéw matej architektury (tawki piknikowe, hustawki drewniane,
stojaki na rowery, kosze na smieci, palenisko do czesci rekreacyjnej)

6) Zagospodarowanie terenu (m.in. wykonanie trawnikow);

7) Wykonanie zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej;

8) Budowa elektroenergetycznych linii kablowych;

9) Dostawa i montaz szafy elektrycznej;

10) Wykonanie oswietlenia sceny.

Uwaga!

W ramach zaméwienia nie bedzie realizowana budowa sitowni zewnetrznej. W
ramach zaméwienia nalezy przylaczy¢ istniejacy budynek do sieci wodociggowej i
kanalizacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia wejscia na plac budowy Wykonawcy
silowni zewnetrznej, realizowanej w ramach projektu pn. ,,Budowa infrastruktury
turystycznej Szlaku Elektrowni Wodnych wraz z oznakowaniem turystycznym
szlaku na terenie gminy Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-0034/16 w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Zachodniopomorskiego
2014-2020 Os Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie cztowieka Dziatanie 4.9 Rozwdj
zasobéw endogenicznych.

3.6. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa stanowigca
zatgcznik do przedmiotowej specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) — nr 11

3.7.Przedmiot zamdéwienia nalezy wykonaé z materiatdbw okreslonych w dokumentacjach

projektowych zatgczonych do niniejszego postepowania
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla ww. robot przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robot. Jakiekolwiek
nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych i
Wykonawczych powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okres$lenie
marki zastosowanej w projekcie.
Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretna marka nalezy traktowac jako wymog
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn.
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spetniajgcego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).
Dopuszcza sie inne urzadzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegotowego wykazu proponowanych
urzadzen wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzagdzenia musza
wykaza¢ sie parametrami i jakoscig co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji oraz na etapie wykonawstwa muszg uzyska¢ akceptacje
inspektora nadzoru.
W takim wypadku Wykonawca musi przedtozy¢é odpowiednio: dokumenty opisujgce
parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty
dopuszczajgce dane materialy (wyroby) do uzytkowania oraz sporzagdzi¢ tabele
réwnowaznosci (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego
spoczywa na sktadajgcym oferte.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie
lub Migdzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne
w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

3.8 Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie najpézniej do
dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych.

3.9 Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

3.10 Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zamowienia przy udziale podwykonawcow.
W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wykaz czesci powierzonych
podwykonawcy — zatacznik nr 8 niniejszej SIWZ.

3.11  Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢ wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i
decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robdt i sztukg
budowlang, a takze podpisang umowa.

3.12 Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest réwniez do
wykonania wszelkich robodt przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza
budowy, sporzadzenia planu BIOZ, organizacji placu budowy, organizacji ruchu
drogowego, zapewnienia obstugi geodezyjnej, do wznowienia znakéw geodezyjnych w
przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub przesunigcia w trakcie prowadzonych robat,
w przypadku potrzeby zajecia pasa drogowego na czas wykonania ww. inwestycji, nalezy
wystgpi¢ do Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Koszalinie sktadajgc
stosowny wniosek, ewentualnego poniesienia kosztow za zajecie pasa drogowego lud
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podpisania umowy uzyczenia drogi, realizacji warunkéw okreslonych w opiniach organéw,
uzgodnieniach, decyzjach, wykonania wszelkich badan i prob, przywrocenia terenu i
nawierzchni przylegtych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia.

3.13 Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia:
1) Wykona dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach;

2) Wykona dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lun terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe w 3 egzemplarzach.

3.14  Wykonawca odpowiedzialny jest za powstate w toku wiasnych prac odpady oraz za
wiasciwy sposob postepowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. Wywo6z odpadéw budowlanych
odbywa sie na koszt Wykonawcy.

3.15 Woykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza socjalno — magazynowego (w
tym biuro budowy) we wtasnym zakresie.

3.16  Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robot wehodzacych w sktad zadania oraz za
bezpieczenstwo oséb wykonujgcych przedmiot zaméwienia w catosci ponosi Wykonawca.

3.17 Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ tablice informacyjne — 2 szt. oraz tablice
pamigtkowe — 2 szt. zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego.

3.18 Woykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia i ziozenia u Zamawiajgcego
harmonogramu rzeczowo-finansowego odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2, w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w formie pisemnej i elektronicznej
(edytowanej), w formie uzgodnionej z Zamawiajagcym zgodnie z przedstawiong ofertg
przetargowg — dla zadania 1 wg wzoru stanowigcego zatacznik nr 10 do niniejszej SIWZ

3.19 Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

1) Zamawiajgcy (dziatajgc zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wymaga, aby przez caty
okres realizacji zamédwienia osoby wykonujgce bezposrednio  czynno$ci
w zakresie robo6t ziemnych, montazowych, sanitarnych, drogowych, elektrycznych,
budowlanych byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

2) Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krétszym niz 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
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Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 1) sg
zatrudnione przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez
osobely upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobe przez
Wykonawce/Podwykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca/Podwykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych oswiadczen.
3) Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 2) w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia
kary umownej okreslonej we wzorze umowy.

3.20 Zamowienie realizowane w ramach dofinansowania:

4.

Etap | i II: tytut projektu: ,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w
miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17 w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa

Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie
cztowieka, Dziatanie 4.9 Rozwdéj zasobéw endogenicznych.

Etap lll: tytut operacji ,,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie,
gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spotecznos¢” w ramach
dziatania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego
PROW na lata 2014-2020.

TERMIN REALIZACJI

Przedmiot zaméwienia nalezy zrealizowac¢ w terminie od dnia podpisania umowy do dnia
28 wrzesnia 2018 r. (Maksymalny termin realizacji przedmiotu zamoéwienia, w przypadku
skrocenia terminu przez Wykonawce w umowie zostanie wpisany termin oferowany przez

wyb

5.

5.1.
5.2.

ranego Wykonawce).

CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa
stanowigca zatgcznik do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
(SIW2).
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5 ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG

Zamawiajgcy przewiduje mozliwosci udzielenia zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w
wysokosci do 20% zamodwienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamoéwien bedzie
dotyczyt Swiadczen, ktore rzeczowo sg przedmiotem zamodwienia podstawowego lub
Swiadczen pozostajgcych z nimi w bezpos$rednim zwigzku. Warunki zawarcia umowy bedg
ksztattowane w sposdb odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zaméwienie podstawowe z
uwzglednieniem réznic wynikajgcych z wartosci, czasu realizacji i innych istotnych okolicznosci
majgcych miejsce w chwili udzielania zamowienia.

6 OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

7 OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Materiaty przetargowe dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Zamawiajgcego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/ oraz w formie papierowej w siedzibie
Zamawiajgcego: Urzgd Gminy Swieszyno, Swieszyno 71 76-024 Swieszyno w pok. Nr 5,
od poniedziatku do pigtku, w godzinach od 7.00- 15.00.
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ROZDZIAL Il INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy ,ktérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu ,
2) spetniaja warunki udzialu w postepowaniu.

1. WARUNKI UDZIALU WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU WYNIKAJACE Z ART.
22 UST. 1b USTAWY

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:

1.1 posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej o ile wynika to z odrebnych przepisow-

Zamawiajgcy nie precyzuje zadnych warunkéw w tym zakresie

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomiczne;:

W celu wykazania spetniania warunku Wykonawca winien wykazac, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz:

- 5000 000,00 ztotych

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcdéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spetniania warunku dotyczgcego wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
winien wykazac:

a) ze posiada doswiadczenie zawodowe, legitymujgc sie wykonaniem w okresie ostatnich
5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2;

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1500 m2;

- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500 m2;
- 1 roboty polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej — o wartosci min. 400 000,00
zt brutto;

- 1 roboty polegajacej na budowie oswietlenia zewnetrznego — o wartosci min. 300 000, 00 z
brutto.

$RODKOWOPOMORSKA

(&) **} ***
)/ Program
*( ;A*
Wiejskich
* I na lata ZOIA"ZUZO

AR A

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str. 11



Fundusze T Unia Europejska
Europejskie o Europejskie Fundusze r X
Program Regionalny 4 Za'_éhloldriliéee Strukturalne i Inwestycyjne ki

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zamawiajgcy dopuszcza, aby powyzsze roboty byty wykonanie w ramach jednego
zamowienia.

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcdéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

b) dysponuje co najmniej nastepujgcymi osobami, ktére bedg skierowane do realizacji
zamowienia publicznego:

Funkcja/Uprawnienia Doswiadczenie

Kierownik budowy co najmniej 5 lat
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnieh budowlanych, na

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ stanowisku Kierownika
zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. | Budowy lub Kierownika
Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz Robét,

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pozn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

Kierownik robét drogowych co najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania

uprawnien budowlanych, na
Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg byc¢ stanowisku Kierownika

zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t..

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej
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ZADANIE NR 1

Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz Budowy lub Kierownika
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 | Robét,

wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pézn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

Kierownik robét elektrycznych co najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnieh budowlanych, na

stanowisku Kierownika
Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg byc Budowy lub Kierownika

zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. | Robét,
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pézn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczen
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ZADANIE NR 1

Kierownik robét sanitarnych co najmniej 2 lata
doswiadczenia
zawodowego, liczonego od
momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na

stanowisku Kierownika
Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ Budowy lub Kierownika

zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. | Robét,
Dz. U. z2017r., poz. 1332 z pézn. zm.) oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014r. w sprawie samodzielnych funkc;ji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub
odpowiadajgcym im waznym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepisow
prawa lub uprawnienia uznane na terytorium
Rzeczypospolitej Polski na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii
Europejskiej (Dz.U. 2016 r. poz. 65 z pozn. zm.) ktére w
zakresie objetym zamdwieniem pozwala¢ bedg na petnienie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie w ww.
specjalnosci.

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zaméwienia.

UWAGA!

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotow niezbednymi w trakcie realizacji zamowienia.

2. W tym celu Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do jego dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby wykonania
zamowienia — zgodnie z zatgcznikiem 5.
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ZADANIE NR 1

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca sie
powotuje Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udzialu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu.

4.Zamawiajgcy,na podstawie informacji zawartych w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt.
3A ppkt. 1 Rozdz. Il SIWZ oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13—23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

5.W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé na zdolno$ciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sg wymagane.

6. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow,
chyba Zze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.

7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1 nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zgda aby wykonawca w terminie okreslonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o
ktérych mowa w ust. 1.

Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formula ,,spetnia - nie
spetnia” na podstawie informacji zawartych w os$wiadczeniach i dokumentach
zlozonych przez Wykonawce na potwierdzenie spelnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

2.1. Z postepowania o udzielenie zamdwienia zostang wykluczeni wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktorych mowa w art. 24 ust 1 ustawy.

2.2. Z postepowania o udzielenie zamowienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku
wystgpienia okolicznosci o ktérych mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1,8 ustawy.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20
oraz ust. 5 pkt 1,8 ustawy moze przedstawi¢ dowody na to Zze podjete przez niego srodki sg
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ZADANIE NR 1

wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdlnosci udowodnié naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoséuczynienie za doznang
krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego, oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych czynnosci technicznych,
organizacyjnych i kadrowych ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepcom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sie, jezeli wobec wykonawcy ,bedgcego podmiotem zbiorowym
orzeczono prawomocnym wyrokiem sadu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

3. WYKAZ OSWIADCZEN /DOKUMENTOW/ POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA.

A.WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIEDZENIA ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU (dotyczy wszystkich wykonawcéw sktadajgcych oferty.

1). W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkéw, o ktérych mowa w rozdziale I
PKT.1i2SIWZ wraz z ofertg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

- aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu sporzgdzone
na/wg zatacznika nr 3 do SIWZ oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu sporzgdzone
na/wg zatacznika nr 2.

2)W przypadku wspdélnego ubiegania sie o zamowienie przez wykonawcow, oswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamowienie. O$wiadczenie to ma
potwierdza¢ spetnienie warunkéw w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w
ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu , brak
podstaw do wykluczenia.

3).Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby — warunkow udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach —
na/wg zatacznikanr 2 i nr 3.

4).Wykonawca ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w o$wiadczeniu o ktérym mowa w pkt.A1 —na/wg
zalacznika nr 3.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia wezwie Wykonawce ktérego oferta zostata
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ZADANIE NR 1

najwyzej oceniona do ztozenia w nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien
zlozenia oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy.

B. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.3 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktérego oferta zostata najwyzej oceniona)

1)

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy,

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub
zaswiadczenia, lub innego dokumentu potwierdzajgcego ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczegdlnosci ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art 24 ust
1 pkt 13 ,14 i 21 ustawy wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert,

W przypadku sktadania oferty przez wspolnikow spotki cywilnej dokumenty wymienione
w pkt od 1 —4 musza by¢ ztozone oddzielnie dla kazdego ze wspdlnikow oraz dla spotki
cywilnej.

C.WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.1 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej)
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ZADANIE NR 1

W zakresie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu:
1) zdolno$ci technicznej lub zawodowej potwierdzone;j:
a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy naturalnej o powierzchni min. 5 000 m2;
- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska z trawy syntetycznej o powierzchni min. 1 500 m2;
- 1 roboty polegajgcej na budowie boiska o nawierzchni poliuretanowej o powierzchni min. 500
m2;
- 1 roboty polegajgcej na budowie sieci kanalizacji deszczowej — o wartosci min. 400 000,00
zt brutto;
- 1 roboty polegajgcej na budowie oswietlenia zewnetrznego — o wartosci min. 300 000,00 z
brutto.
— wykaz wykonanych robot sporzgdzony na/wg zatgcznika Nr 6 do SIWZ
b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zaméwienia publicznego, o ktérych
mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. Il SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
0 podstawie dysponowania tymi osobami — sporzadzony na/wg zatacznika Nr 7 do SIWZ
2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi optacong polise
potwierdzajgca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejszg niz -
5000 000,00 ztotych, a w przypadku jej braku Zamawiajgcy dopuszcza ziozenie przez
Wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy potwierdzajgcych,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.
W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawce jest
krotszy niz okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do kontynuacji umowy
ubezpieczenia na warunkach tozsamych lub nie mniej korzystnych niz dotychczasowa umowa
ubezpieczenia, na kwote ubezpieczenia wskazang w zdaniu pierwszym. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ nowg umowe z Ubezpieczycielem i przedtozyc
Zamawiajgcemu kopie nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowe;j,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzednio
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia.
W przypadku wygasniecia bgdz rozwigzania w trakcie okresu realizacji Umowy z
Zamawiajgcym umow ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowych
umow oraz przekazania Zamawiajgcemu ich kopii potwierdzonej za zgodnosc z oryginatem
w terminie 7 dni od daty wygasniecia bgdz rozwigzania danej umowy
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ZADANIE NR 1

Do wykazu wykonanych robét budowlanych (zatgcznik nr 6 do SIWZ) nalezy dotgczyé
dowody ze roboty budowlane zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 1a sg :

- referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonywane ,

- inne dokumenty jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskaé
w/w dokumentéw (Wykonawca musi pisemnie uzasadni¢ brak mozliwosci uzyskania w/w
dokumentow).

W razie koniecznosci, szczegdlnie gdy wykaz lub dowody budzg watpliwosci zamawiajgcego
wykaz moze on zwrdcic sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé¢ ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zamoéwienia.

UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowigzany jest zastosowaé warunki okreslone w UWADZE na str. 13

Uwagal!

Wykonawca powotujacy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu na zasoby innych podmiotéw (podwykonawcoéw), ktére beda braty udziat
w realizacji czesci zamoéwienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu
(podwykonawcy) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonych w Rozdziale I,
pkt. 3B pkt 1-4.

D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD
WYKONAWCY (dotyczy wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferty).

1. WYPELNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporzgdzony na/wg Zatacznika nr 1 do SIWZ;
2. Dowéd wniesienia wadium — potwierdzenie wniesienia wadium nalezy zatgczyé do
oferty.

3. Jezeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawce do oferty nalezy dolaczy¢
PELNOMOCNICTWO(A) do dziatania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty,
reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne dziatania np. podpisanie umowy) - o ile
umocowanie(a) osoby(éb) wystepujacej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikajg z innych
ztozonych dokumentéw.

4. ZOBOWIAZANIE PODMIOTU udostepniajacego Wykonawcy swoje zasoby
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sporzgdzone na/wg Zatacznika nr 5 do SIWZ (wypetniajg tylko podmioty, ktére udostepniajg

Wykonawcy swoje zasoby) nalezy dotaczyé do oferty (jezeli wystepuje);

5. OSWIADCZENIE WYKONAWCY sporzadzone na/wg zatacznika 4 do SIWZ
o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Uwaga!

Wykonawca —w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajgcego na stronie internetowej
informacji dotyczgcych: kwoty ktérg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, firm
oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach,

- przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub oswiadczenie o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy -
na/wedtug zatacznika nr 4.

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody (dokumenty lub
informacje ) ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zamowienia.

DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH:

Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ skfada:

1)informacje z wilasciwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny réwnowazny
dokument wystawiony przez witasciwy organ sgdowy lub administracyjny kraju w ktoérym
wykonawca ma siedzibe ,

2)dokument ze nie zalega z optacaniem podatkéw optat ,sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spiat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,

3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci.

Informacja i dokumenty o ktérych mowa w pkt.1 i 3 powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert ,a dokument o ktérym mowa w pkt. 2
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.
Pozostate oswiadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postepowaniu, Wykonawca
majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada
takie same jak Wykonawca polski.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
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Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu
odpowiednio 3 lub 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert).
Wszystkie dokumenty sporzadzone w jezyku obcym muszg by¢ zliozone wraz z tlumaczeniem

na jezyk polski.

4.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZENI DOKUMENTOW,
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ, ZMIANY TRESCI SIWZ.

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Zamawiajgcy udostepnia ogtoszenie o zaméwieniu oraz SIWZ wraz z zatgcznikami na
stronie internetowej Na stronie internetowej Zamawiajgcy zamiesci wszelkie informacje
0 zmianie SIWZ, ziozonych wnioskach o wyjasnienie tresci SIWZ i udzielonych
wyjasnieniach
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajgcy
i Wykonawca przekazujg pisemnie:

a) Faksem - 94 31 61 491,

b) drogg elektroniczng - gmina@swieszyno.pl

c) za posrednictwem poczty na adres Urzad Gminy Swieszyno,

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno.

Fakt otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron
niezwiocznie potwierdza na zadanie drugiej strony. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniemywa, ze pismo wystane
na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce do kontaktu,
zostato doreczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.
Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajgcego pytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasady
pisemnosci.
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamowienia:
- w zakresie dot. procedury zamowien publicznych - Ewa Jacewicz, tel. 94 31 60 147 lub
94 31 60 120, e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl
- w sprawach merytorycznych: Anna Buras, tel. 94 31 60 131
Wykonawca ma prawo zwréci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacji
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zgodnie z zapisami art. 38 ustawy. Pytania
muszg by¢ sformutowane na pismie i skierowane do Zamawiajgcego.
Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ bez ujawniania zrodta zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;j.
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4.8 Zamawiajgcy udzieli wyjasnieh niezwlocznie nie pdzniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.

4.9 Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien po terminie, o ktorym mowa powyzej
(pkt 4.8).

410 Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania zebrania z Wykonawcami.

4.11 W uzasadnionych przypadkach (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy) Zamawiajgcy moze
przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane
specyfikacji Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j.

412 Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin skfadania ofert zostanie przedtuzony.

413 O przedtuzeniu terminu sktadania ofert wszyscy Wykonawcy, ktérym doreczono SIWZ
zostang niezwtocznie powiadomieni. Informacja zostanie réwniez zamieszczona na
stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajgcego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

5.1 Przystepujgc do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢
wadium w wysokosci 95 000,00 zt (stownie: dziewiecdziesigt pie¢ tysiecy ztotych
i 00/100).

5.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu, uiszczenie wadium uznaje sie za skuteczne jezeli znajdzie sie na
rachunku zamawiajgcego przed uptywem terminu i godziny wyznaczonego do skfadania
ofert.

5.3 Wadium moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 uPZP.

5.4 Wadium w pienigdzu nalezy wnie$¢ na konto Zamawiajgcego:

Baltycki Bank Spétdzielczy w Dartowie Nr 46 8566 0003 0001 0360 2000 0001
z opisem dla czesci 1: ,,Wadium na znak sprawy — RIG.271.183.2017”
Oryginalny dowdd wniesienia wadium nalezy dotgczy¢ do oferty

5.5 Wadium wniesione w innej formie niz pieniezna musi obejmowa¢ odpowiedzialnosé
za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w
art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5.6 Wadium wnoszone przez wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie moze by¢ wniesione przez
jednego z wykonawcéw — petnomocnika (Lidera Konsorcjum) z zaznaczeniem, ze jest
przez niego wnoszone w imieniu wszystkich wykonawcéw wystepujgcych wspdlnie,

5.7 Wykonawca, ktéry nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zgodnie z
zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postepowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.

5.8 Zamawiajgcy dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

$RODKOWOPOMORSKA

o)) **’ ***
z Program
*( ;A*
Wiejskich
* I na lata ZOIA"ZUZO

AR A

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str. 22



Fundusze % Unia Europejska
Europejskie o Europejskie Fundusze r X
Program Regionalny 4 Za'-éhloldrilléee Strukturalne i Inwestycyjne ki

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6.1 Wykonawca sporzgdza oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ i ustawg Prawo
zamowien publicznych.

6.2 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajgca jedng cene, jednoznacznie
opisang i obejmujgcg catos¢ zamdwienia.

6.3 Oferte skfada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku polskim.

6.4 Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

6.5 Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy
WAZNE!

6.6 Formularz ofertowy, oswiadczenia, wymagane wykazy muszg by¢ ztozone w formie
oryginatéw. Ewentualne petnomocnictwo winno by¢ dotaczone do oferty w formie
oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu. Pozostale dokumenty wchodzace
w skiad oferty moga by¢ zlozone w formie oryginalow Ilub kserokopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem i podpisane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy z dopiskiem ,za zgodnos¢ z
oryginalem” /kazda zapisana stronal.

Zaleca sie podpisanie lub parafowanie na kazdej zapisanej stronie oferty
i zalgcznikach do niej.
Zamawiajgcy zgda przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wylgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

6.7 Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zatgczniki,
o ktérych mowa w tresci SIWZ

6.8 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6.9 Oferta powinna by¢ przygotowana wedtug zasad podanych w przedmiotowej specyfikac;ji.
W przypadku sporzadzenia oferty i zatgcznikdw na innych drukach niz formularze
zatgczone do niniejszej SIWZ, nalezy zachowac jednolity uktad oraz kolejno$¢ petnego
zakresu tresci.

6.10 Wszystkie strony oferty zaleca sie ponumerowac¢ w kolejnosci, spig¢ (lub zszy¢) w

sposo6b trwaty, zapobiegajgcy dekompletacji zawartosci oferty.

6.11 Oferta musi by¢ wypetniona w sposob czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem,

wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ datowane oraz parafowane
przez osobe uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.
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6.12 Oferte, oswiadczenia oraz dokumenty nalezy ziozy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy

zapoznanie sie z jej zawartoscig przed uptywem terminu otwarcia ofert.

6.13 Jezeli Wykonawca zastrzega niejawnos¢ informaciji stanowigcych tres¢ oferty, musi nie
pozniej niz w terminie skfadania ofert zastrzec na pismie, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa i wpig¢ je do odrebnego opakowania. Tajemnice
przedsiebiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zgodnie
z tym przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do
wiadomos$ci  publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiebiorstwa lub _inne informacje posiadajgce wartos¢ gospodarczg, co do ktérych
przedsiebiorca podijat niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6.14 Ziozenie oferty wyraza stanowczg wole Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w projekcie umowy (zatacznik nr 9 do SIWZ).

6.15 Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ w ofercie czes¢ zamowienia, jej wielkosé
zakres, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — na/wg zatacznika nr 8
do SIWZ oraz przediozy¢ dokumenty dotyczace tego podwykonawcy w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, okreslone w Rozdziale Il, pkt. 3B pkt 1-4.

6.16 Zaleca sig, aby Wykonawca zgromadzit wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne
do przygotowania oferty.

6.17 Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (paczce), zaadresowanej

na adres Zamawiajgcego z nazwg i adresem (pieczecig) Wykonawcy i dopiskiem:

Oferta na:
,Budowe centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

oraz
»,Nie otwieraé¢ przed dniem 04 stycznia 2018 r. godz. 125"

6.18 Wykonawca moze, przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.
Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemnej. Zmiany
dotyczgce tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie oferty” i numerem sprawy.

6.19 Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert zostang zwrécone Wykonawcom
niezwtocznie bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia odwotania.
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7 OFERTA WSPOLNA

7.1

8.1.

W przypadku Wykonawcow ubiegajgcych sie wspolnie o udzielenie zamowienia np.
konsorcjum, spétka cywilna, oferta musi spetnia¢ nastepujace warunki:

a) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera Ilub upowaznionego
przedstawiciela (partnera wiodgcego lub wspdlnika);

b) Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Do oferty musi by¢ dotgczone petnomocnictwo do petnienia
funkcji przedstawiciela (partnera wiodgcego), ktére wymaga podpisu prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw petnomocnictwo w oryginale lub
urzedowo potwierdzonego odpisu;

c) Podmioty wystepujgce wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) Wypetniony formularz ofertowy, jak rowniez i inne dokumenty powotujgce sie na
~Vykonawce”, w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczgce
Wykonawcéw ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zaméwienia, a nie dane
petnomocnika.

e) Wszelka korespondencja bedzie prowadzona z przedstawicielem/wiodgcym partnerem.
g) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczgce Wykonawcy, stosuje sie
odpowiednio do Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie.

h) Wykonawcy skfadajgcy oferte wspdlng zobowigzani sg przedtozy¢ wymagane
dokumenty wymienione w rozdziale Il, pkt. 3A ppkt.1, pkt.3B oraz pkt. 3D ppkt. 3, 5-
odrebnie dla kazdego podmiotu wystepujacego wspolnie.

Dokumenty, o ktéorych mowa w rozdziale Il pkt. 3C oraz pkt 3D ppkt. 1,2,4 - sa
wspolne dla oferty Konsorcjum (oferty wspolnej).

(numeracje punktéw nalezy dostosowaé do zmian)

i) W przypadku wyboru oferty Wykonawcoéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia, Zamawiajgcy przed zawarciem umowy zazgda umowy regulujgcej
wspotprace tych Wykonawcow (stosownie do art. 23 ust.4 ustawy).

8. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

Miejsce i termin sktadania ofert:

Urzad Gminy Swieszyno

Swieszyno 71

76-024 Swieszyno, Sekretariat pok. Nr 3

Termin skladania ofert uptywa 04 stycznia 2018 r. o godz. 12:00.
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8.2. Koperta z ofertg oznaczona zostanie datg i godzing jej wptywu oraz kolejnym numerem.
8.3. Oferty przekazane drogg pocztowa lub za posrednictwem kuriera beda
zakwalifikowane do udziatu w postepowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.
8.4. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Urzad Gminy Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno, Sala Konferencyjna
Otwarcie ofert nastapi w dniu 04 stycznia 2018 r. o godz. 12:15.
o Otwarcie ofert jest jawne.
e Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powofana przez
Zamawiajgcego.
o Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy przekaze zebranym Wykonawcom
informacje o wysokos$ci kwoty jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.
e Podczas otwierania ofert Zamawiajgcy podaje takie informacje zawarte w ofertach jak:
nazwa i siedziba Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zaméwienia, warunki ptatnosci.
Informacje te odnotowywane sg w protokole postepowania.
o Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajagcy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
firm i adreséw wykonawcow, ktorzy ztozyli oferte w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia, warunkoéw platnosci zawartych w ofertach.
¢ W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu tj. zastosuje metode
oceny ofert, o ktérej mowa w art. 24 aa ustawy.

Jezeli Wykonawca, o ktérym mowa powyzej, uchyli sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w
postepowaniu Wykonawca, ktéry zlozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych
ofert.

o W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

e Zamawiajgcy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w ofercie: oczywiste omyiki
pisarskie, oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty. Wykonawca, ktérego oferta zostanie
poprawiona bedzie niezwtocznie zawiadomiony.

e Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do
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przedmiotu zaméwienia w przypadkach okreslonych w art. 90 ust. 1a ustawy, zwrdci sie do
Wykonawcy na piSmie o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw
oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien lub, jezeli
dokonana ocena wyjasnieh wraz dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamodwienia, Zamawiajgcy odrzuci takg oferte.
o Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1. Cene oferty nalezy poda¢ w Formularzu ofertowym tj.: Zatgcznik nr 1.

9.2. Ceny ofertowe nalezy poda¢ w ZLOTYCH POLSKICH.

9.3. Stawki cenowe muszg uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidiowego
wykonania zamowienia. Cena brutto oferty jest ceng ostateczng obejmujacg wszystkie
koszty i skfadniki zwigzane z realizacja zamoOwienia i w rozumieniu art.632KC jest
niezmienna do czasu zakonczenia realizacji zadania.

9.4. Kazdy z Wykonawcdw moze zaproponowac tylko jedng cene przedmiotu zamdwienia i nie
moze jej zmienic.

9.5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia nastgpi oddzielanie dla zadania 1
i zadania 2:

Dla zadania nr 1 — (w trzech transzach ) na podstawie dwoch faktur czesciowych, ktérych
taczna wartos¢ nie moze przekroczy¢ 70% wartosci zadania nr 1 oraz faktury koncowej
po wykonaniu prac zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Dla zadania nr 2 — na podstawie faktury koncowej po wykonaniu prac zgodnie z
harmonogramem rzeczowo finansowym stanowigcym zatgcznik do umowy.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt czesciowego odbioru robot
podpisany przez strony, natomiast podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie
potwierdzony przez Zamawiajgcego protokét odbioru koncowego.

9.6 Faktury VAT zostang wystawione z 30 dniowym terminem ptatnosci.

UWAGA

Przedmiar udostepniony przez Zamawiajgcego stanowi materiat wytacznie poglgdowy
i pomocniczy. Wykonawca na wtasne ryzyko moze go wykorzystac¢ do obliczenia ceny oferty.
Ewentualne btedy w przedmiarach robét np. zanizone ilosci lub brak jakiegos elementu nie
bedg podstawg do zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu zamowienia. Dokumentem priorytetowym jest projekt budowlany i wykonawczy.
Nalezy ujg¢ do wyceny wszystkie elementy zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows.
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Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, ktére jako ryczattowe nie moze ulega¢ zmianom.

Przedmiar ma umozliwi¢ oferentom ocene zakresu zamoéwienia, jednak podstawg dla
szacowania ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa. Kalkulacja ceny ofertowej musi
stanowi¢ podstawe do ceny ryczattowej za wykonanie zamdéwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg przy zatozeniu, iz mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia ryczaltowego zostata przez
strony wytgczona.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1.

10.2.

10.3.
10.4.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwroci¢ sie do Wykonawcéw, o wyrazenie
zgody na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 10.2 nie powoduje utraty wadium.
Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

11.1.

A.
B.
C

Kryteria oceny ofert:
Cena —waga 60% (max 60 pkt.)
Gwarancja — waga 30% (max 30 pkt.)
Termin realizacji — waga 10% (max 10 pkt.)
Max. suma punktéw do osiggniecia 100.

11.2. Sposdb wyliczenia punktow:
A.W kryterium cena punkty obliczone zostang na podstawie niniejszego wzoru:

cena najnizsza sposrod badanych ofert

ilos¢ uzyskanych punktow = x 100 x 60%

cena badanej oferty
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gdzie:
- gdzie 1% =1 pkt.
Wynik dziatania zostanie zaokrgglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartosci réwne
lub wyzsze od 5 w gére, nizsze - w dot) .

B. W przypadku kryterium gwarancja oferta otrzyma ilos¢ punktéw w zaleznosci od
zaproponowanego przez Wykonawce okresu gwarancji jakosci zgodnie z zestawieniem
ponizej, przy czym okres ten nie moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy i dtuzszy niz 84
miesiecy.

Okres gwarancji powinien zosta¢ podany w petnych miesigcach, przy czym Wykonawca
nie moze zaproponowac¢ okresow innych niz wskazane ponizej.

W przypadku braku podania przez Wykonawce w ofercie okresu gwarancji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny okres gwaranc;ji jakosci.

Okres gwarancji ilos¢ punktow
- gwarancja 60 m-cy — 0 pkt.
- gwarancja 72 m-cy — 15 pkt.
- gwarancja 84 m-cy — 30 pkt.

C. W przypadku kryterium termin realizacji oferta otrzyma ilos¢ punktéw w zaleznosci od
zaproponowanego przez Wykonawce terminu realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
z zestawieniem ponizej, przy czym termin realizacji ten nie moze by¢ krotszy niz
14.09.2018r. i dtuzszy niz maksymalny tj.28.09.2018 r.
W przypadku braku podania przez Wykonawce w ofercie terminu realizacji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat maksymalny termin realizacji tj. 28.09.2018r.

Termin realizaciji ilos¢ punktow
- termin realizacji do 28.09.2018r. — 0 pkt.
- termin realizacji do 21.09.2018r — 5 pkt.
- termin realizacji do 14.09.2018r. — 10 pkt.

Zamawiajgcy udzieli zamdwienia temu Wykonawcy, ktory uzyska najwyzszg liczbe punktow
tgcznie w oparciu o powyzsze kryteria oceny ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokonaé¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert otrzyma takg samg punktacje Zamawiajgcy sposréd tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg ceng, a jezeli zostaly ztozony oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
Wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia w terminie przez siebie okreslonym ofert
dodatkowych.
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12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
uMowy

12.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpézniej w dniu jej zawarcia, w wysoko$ci
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

12.2 Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo
-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. 22007 r. Nr 42, poz. 275 z p6zn. zm.).

12.3 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art.
148 ust. 2ustawy PZP.

12.4 Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caty
okres wykonywania przedmiotu zaméwienia oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu
lub gwarantowa¢ mozliwo$s¢ dochodzenia roszczen w terminie 30 dni od uptywu
planowanego terminu wykonania umowy.

12.5 Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zamawiajgcy pozostawi kwote

odpowiadajgca 30% wysokosci zabezpieczenia.

12.6 Termin wazno$ci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady musi obejmowac caty
okres rekojmi za wady oraz 15 dni po uptywie tego okresu lub gwarantowaé mozliwos¢
dochodzenia roszczen w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi.

12.7 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wptaca przelewem na rachunek

bankowy Zamawiajgcego Baltycki Bank Spétdzielczy w Dartowie Nr 94 8566 0003 0001
0360 2000 0010 z opisem ,,Gwarancja na znak sprawy — RIG.271.183.2017”
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajacy przechowa je
na procentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane, jednak
zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek oferenta

12.8 W przypadku ofert sktadanych wspdlnie zabezpieczenie wniesione w formach
przewidzianych w art. 148, ust. 1, pkt. 2,3,4,5 musi jasno stwierdzaé, ze zabezpiecza
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umowe zawarta z zamawiajgcym przez podmioty skfadajgce oferte wspoding (przez podmiot
zbiorowy)

12.9 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zgdanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zaméwienia lub wykonat go nienalezycie. Gwarant
/Poreczyciel nie moze uzalezniaC dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w innej formie niz w
pienigdzu, to nalezy uzgodni¢ tres¢ dokumentu i dostarczy¢ zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy.

12.10. W przypadku jesli okres zabezpieczenia przekracza 5 lat Wykonawca zobowigzany jest

wnies¢ zabezpieczenie zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 150 ust. 7 Pzp.

13. OGLOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

13.1 Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci ogtoszenie
o0 wynikach przetargu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w swojej
siedzibie.
13.2. Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo, miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktorzy zitozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i tgczna punktacje.
2) Wykonawcach, ktorzy zostali wykluczeni z postepowania,
3) Wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) Wykonawcach, ktérzy ztozyli oferty niepodlegajacy odrzuceniu,
5) o uniewaznieniu postepowania - podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
6) o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po uptywie ktérego moze zostac
zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego,
7) o miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce odrebnym
pismem lub telefonicznie.
Zamawiajgcy udostepnia informacje o ktérych mowa w pkt.1 i 5 na stronie internetowej
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14. FORMALNOSCI JAKIE NALEZY DOKONAC PRZED PODPISANIEM UMOWY

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

ORAZ OGOLNE WARUNKI UMOWY

Najpodzniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:

e przedstawienia umowy regulujgcej wspotprace cztonkéw konsorcjum/wspolnikow
spotki cywilnej, tylko w przypadku wyboru oferty ztozonej przez konsorcjum lub
spoétke cywilnoprawnag;

e przediozenia kosztorysu ofertowego szczegotowego wraz z tabelg elementow
scalonych oraz zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu, ktére ma zawierac
ilos¢, cene jednostkowg i warto$¢. kosztorys powinien zawieraé wszystkie pozycije
z przedmiaru oraz pozycje niezbedne do wykonania zamodwienia z poza przedmiotu
robét, ktére Wykonawca uzna za konieczne aby wykonac¢ zadanie zgodnie z
dokumentacjg projektowg i przedmiotem zamodwienia. Kosztorys wraz z
zestawieniem bedzie dokumentem pomocniczym, stanowigcym wytgcznie materiat
informacyjny i poglgdowy dla Zamawiajgcego. Kosztorys nie bedzie stanowit
dokumentu okreslajgcego zakres zobowigzania Wykonawcy przy realizacji
zamowienia. Powyzszy dokument stanowit bedzie jedynie podstawe do
sporzgdzenia kosztorysu roznicowego w przypadku zaistnienia réznic pomiedzy
dokumentacjg projektowg i przedmiotem zamodwienia, a faktycznie wykonanymi
robotami. Jezeli w kosztorysie lub zestawieniu materiatéw przedstawionym przez
Wykonawce znajdg sie urzadzenia i materiaty rOwnowazne opisywanym w
dokumentaciji, Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji danego elementu
robét, bedzie zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i
materiaty spetniajg wymagania okreslone przez projektanta oraz uzyska¢ zgode
inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Wz6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg zamawiajgcy podpisze z

wybranym wykonawcg, zawarty jest w zataczniku nr 9.

Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem Ilub droga

elektroniczng, z zastrzezeniem art. 183 ustawy (jezeli nie zostanie wniesione
odwoltanie).

Umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zosta¢ zawarta przed uptywem

terminu okreslonego w pkt 14.3, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

zostata ztozona tylko jedna oferta.

Zamawiajacy bedzie uwazat za uchylanie sie od obowigzku podpisania umowy w

sprawie o udzielenie zamowienia publicznego niestawienie sie przez uprawnionych

przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego w celu podpisania umowy w

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
*
[l

Wigjskich
na lata 2014-2020

‘‘‘‘‘‘‘‘

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str. 32



~ |
Eungué'zsek'e i Unia Europejska [JEEER
uropejski r Europejskie Fundusze o iy
i *A°  Pomorze ralne | Inwresbrcyir
Program Regionalny " 7achodnie Strukturalne i Inwestycyjne

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

14.6.

14.7.

wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu oraz godzinie, bez powiadomienia o
przyczynie nieobecnosci.

W ww. sytuacji Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych —
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

Zamawiajacy informuje, ze w przypadku nie uchwalenia na sesji Rady
Gminy w dniu 28.12.2017 r. budzetu na 2018 r., przetarg moze zostac¢
uniewazniony.

15. INFORMACJA ODNOSNIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEN

UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCA

Szczegodtowe uregulowania zawiera zatgczony do SIWZ projekt umowy — zatgcznik nr 9

16. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.
1)

3)

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy — w takim
przypadku zobowigzany jest do wykazania na/wg zalagcznika nr 8 do SIWZ czesci
zamowienia, ktérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (nalezy dotgczyc¢
do oferty - jezeli wystepuje).

Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Umowa o podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub
rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku
przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ robot Zamawiajgcemu.

Umowa o podwykonawstwo musi w szczegolnosci zawiera¢ nastepujace elementy:
okresla¢ kwote wynagrodzenia podwykonawcy mieszczgcg sie w granicach kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za
tg czes¢ zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu
zaméwienia.

Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okreslaé cze$¢ przedmiotu zaméwienia,
ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposdb umozliwiajgcy
identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie zamowienia.
zastrzegacC spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig za wady i zawierac taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi
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za wady, aby nie byt krétszy od odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4) zawieraC termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) okresla¢ termin zaptaty o ktérym mowa w pkt. 4 w taki sposéb aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu terminowg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 8 marca 2013r o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.
z 2013r., poz. 403).

6) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg jest zobowigzany do
przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo ,oraz
projektu jej zmiany, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub
projekt jej zmian moze ztozy¢é Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy lub jej zmiany.

7) Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o ktérej mowa
w ust.1 lub do projektu jej zmiany jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami
zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnosnie umowy o
podwykonawstwo lub gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w umowie z wykonawca.

8) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia w terminie do 14 dni od
przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian.

9) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy lub projektu jej zmiany ,0 ktérych mowa w ust 3 nie zgtosi na pismie
zastrzezen ,uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej
zmiany.

10) Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian
moze ztozy¢ Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

11) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
i jej zmian nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie ze zaakceptowat przedtozong
umowe lub jej zmiane.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi oraz jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia , z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartodci umowy o0 zamowienie publiczne zawartej miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym

16.5. Pozostate warunki umowy podwykonawczej okresla wzér umowy stanowigcy zatgcznik
do SIWZ.

17. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW POSTEPOWANIA
Wszelkie udostepnianie przez Zamawiajgcego protokotu lub zatacznikow, odbywac sie
moze zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zaméwieh publicznych i § 4 ust. 1-5
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. / Dz. U. z 2016 r. poz. 1126/ w
sprawie protokotu o udzielenie zamowienia publicznego, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

18. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU z zastrzezeniem 93 ust. 4 PZP

19. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZET
WYKONANIA ZAMOWIENIA

20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

20.1. ODWOLANIE
Zasady i warunki wnoszenia odwotania okreslono w Rozdziale 2 dziat VI Srodki ochrony

prawnej PZP.

20.2. SKARGA DO SADU
Zasady i warunki wnoszenia skargi okreslono w Rozdziale 3 dziat VI Srodki ochrony

prawnej PZP.
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ROZDZIAL 11
WZORY DOKUMENTOW SKLADAJACYCH SIE NA OFERTE
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowos$é, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania:

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

Oferuje/emy wykonanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

A. W kryterium cena:
Cena ofertowa brutto .........c.vviiiiiiiiiiiiiiii i i rannnees PLN

W tym :
Zadanie nr 1:
Cena ofertowa brutto .........ccvviiviiiiiiiiiiiii i e rannnees PLN

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
*
[l

Wigjskich
na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zadanie nr 2:

Cena ofertowa brutto ..o PLN
SIOWNIE ZIOTYCN . ...
Cena ofertowa Netto ..........coeveiiiiiiii PLN

SIOWNIE ZIOTYCN . ...

B. W kryterium czas gwarancji:
o gwarancja 60 m-cy
o gwarancja 72 m-cy
o gwarancja 84 m-cy
Prosze zaznaczy¢ zaoferowany czas gwaranciji.

C. W kryterium termin realizacji:

o termin realizacji do 28.09.2018r.

o termin realizacji do 21.09.2018r.

o termin realizacji do 14.09.2018r.
Prosze zaznaczy¢ zaoferowany termin realizacji.

Dane dotyczace Zamawiajacego:
Gmina Swieszyno

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
tel. 94 316 01 20 / faks 94 316 14 91

Dane dotyczace Wykonawcy:

(o) **’ h***
o Program
Rozwoj
*( (| Sl
* Wiejskich
G RJJ “ﬁA PZ \:A tcA"\ ‘/4\) H na lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zobowigzania Wykonawcy:

1. Oswiadczam/my, ze podana kwota ofertowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zamdéwienia;

2. Oswiadczam/my, ze zapoznatem/lismy sie z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,
akceptuje/jemy jg bez ograniczen.

3. Oswiadczam/my, ze uwazam/my sie zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od daty
uptywu terminu sktadania ofert;

4. Akceptuje/my termin wykonania zamowienia oraz warunki ptatnosci i warunki gwaranc;ji
okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ;

5. Gwarantuje/jemy wykonanie catosci niniejszego zamowienia zgodnie
z trescia: SIWZ, wyjasnieniami do SIWZ oraz jej modyfikac;ji;

6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszg, umowe zobowigzujemy
sie zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego;

7. Oswiadczam, ze akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego projekt umowy oraz
postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

8. Oswiadczam, ze wybdr niniejszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego / bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego w nastepujgcym zakresie:

9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPZP ,zadne
z informaciji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane,
w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie
informacji (wyrazone cyfra)
od do
a)
b)

10. ZdobylisSmy wszelkie informacje konieczne do wiasciwego przygotowania niniejszej
oferty;

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
* N

Wigjskich
na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

11.0s$wiadczam(y), ze jestem matym badz $rednim przedsiebiorcg':

a) tak
b) nie
12. Niniejsza oferta sktada sie z ........ kolejno ponumerowanych stron.

Do oferty zalgczono nastepujgce dokumenty:

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

1Nalezy skresli¢ niewtasciwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celdéw statystycznych.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktérego roczny obrét lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10
milionéw EUR. Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sg mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsiebiorstwami i ktére

zatrudniajg mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow
EUR.

J) *’(*
*
*“

Program
!I’A\,*

Wigjskich
na lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z oferta
Zatgcznik nr 2 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71
(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn.
»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuje:

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
*
[l

Wigjskich
na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w  SIWZ Rozdziat Il — nr postepowania RIG.271.183.2017, (wskaza¢ dokument i wiasciwg
Jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

(podpis)

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
Przez ZamawiajgCeg0i W.......uuueiueeneeeeeeaeeaneneeneeaneeenneanens (wskazac¢ dokument i wtasciwg
Jjednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

............................. ,W Nastepujgcym zaKreSie: ..........cooieieiiiuiiiiiiiiieiiaeaaeeeaes
................................................................................................ (wskaza¢ podmiot i

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostalty przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

(podpis)

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **} ***
z Program
*( ;A*
* "

Wigjskich
na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z oferta

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71
(petna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

sktadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.
,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:
1. Oswiadczam, Zze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
* N

Wigjskich
na lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp.

(podpis)

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscia, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téow, na ktérego/ych zasoby

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat mozliwoscé, o ktérej mowa w
art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

$RODKOWOPOMORSKA

(&) **} h***
z Program
*(t (L
* Wiejskich

na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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str. 44



Fundusze i Unia Europejska [EESEN
Europejskie N Europejskie Fundusze [N
Program Regionalny 4 Za'—éhloarilléee Strukturalne i Inwestycyjne g

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NAKTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedgcego/ych

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG),nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **’ ***
z Program
*( ;A*
* N

Wigjskich
na lata 2014-2020

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie sktadane przez wszystkich wykonawcéw w terminie 3 dni od dnia
Zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajacego informacji z otwarcia ofert

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowos¢, data)

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

W zwigzku ze ztozeniem oferty w przetargu nieograniczonym na:

»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”.

w nawigzaniu do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowien publicznych

JalMmY NiZEj POAPISANY i .o e e

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawcow — w przypadku sktadania oferty przez podmioty

wystepujgce wspolnie podac¢ nazwy i adresy wszystkich wspdlnikow lub cztonkow

konsorcjum)

o$wiadczam/o$wiadczamy, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje/reprezentujemy

1) nie przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o
ochronie konkurenciji i konsumentoéw (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618, i 1634) z innym
wykonawcg, ktory ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu*

$RODKOWOPOMORSKA

(o) **} ***
z Program
*( ;A*
*
)

Wigjskich
na lata 2014-2020
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

2) przynalezy do grupy kapitatowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie
konkurencji i konsumentéw wraz z wykonawcag ktory ztozyt oferte w przedmiotowym
postepowaniu tj. (podac nazwe i adres):

podpis Wykonawcy

*Wrtasciwe podkreslic

**wraz ze ztozeniem oS$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Wykonawca moze przedstawic¢ wyjasnienia i dowody, Ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

(o) **’ h***
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje
Zatgcznik nr 5 do SIWZ

(nazwa i adres podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

(miejscowos¢, data)

ZOBOWIAZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasoboéw na potrzeby realizacji zaméwienia

Ja/my NIZEJ POAPISANI ... ..ttt
dziatajgC W imiENIU. ... —————
(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
Oswiadczam, ze zobowigzuje sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z pézn. zm.),
udostepni¢ nw. Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
Przystepujgcemu do postepowania w sprawie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:

»Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”

Nastepujace zasoby: (zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu)

W celu spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

$RODKOWOPOMORSKA
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Wykonawca bedzie moégt wykorzystywaé ww. zasoby przy wykonywaniu zaméwienia
publicznego w nastepujgcy sposob:

W wykonywaniu zamowienia publicznego bedziemy uczestniczyé w nastepujgcym zakresie i
okresie udziatu:

Zobowigzujemy sie do zrealizowania robét budowlanych, ktérych dotyczg wykazane wyzej
zdolno&ci.

(data) (podpis Wykonawcy oddajgcego
do dyspozycji zasoby)

J) *’(*
*
*“

Program
!I’A\,*

Wigjskich
na lata 2014-2020

‘‘‘‘‘‘‘
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rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17

Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

oswiadczenie skfadane na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktorego oferta
oceniona zostanie najwyzej

(nazwa i adres wykonawcy)

Zatgcznik nr 6 do SIWZ

(miejscowos$é, data)

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Przedmiot Data wykonania roboty | \yartogé brutto Mlejsce. Nazwa
L zamowienia zt wykonania odbiorc
P- Rozpoczecie | zakonczenie zamowienia y
1.
2.
3.
4.

* Do wykazu nalezy dotgczy¢ dowody czy roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie. W
przypadku wykazania zamowienia, ktore nie zostanie poparte stosownym dokumentem —
pozycja ta nie bedzie brana pod uwage.

Miejscowos$é, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

$RODKOWOPOMORSKA
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktorego oferta
oceniona zostanie najwyzej

(nazwa i adres wykonawcy)

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wykaz oséb wyznaczonych do realizacji zamoéwienia:

L.p mgwisko Zakres )A/ykonywa}nych :;stggga,cé? uosahsgviygrozneadnr%?:t Doéwizdczeni Podstawa .
przez nui CZynnosci posiadane ustugi spelniajacy dystp)onowanla
2::?(; .r:;e'zscj' uprawnienia warunki okreslone [w latach] | 9S0Pa
oA éwiegia w SIWZ Rozdz. I
pkt. 1.3 b
(nazwa zadania)
1 Kierownik
budowy

Kierownik robot
drogowych

Kierownik robot
elektrycznych

Kierownik robot
sanitarnych

Oswiadczamy, Zze osoby, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadajg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Miejscowos¢, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)

$RODKOWOPOMORSKA
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowos¢, data)

Wykaz czesci zamoéwienia powierzonych podwykonawcom

L CzesSci zamdwienia powierzone podwykonawcom Procentowy
i N P P Y zakres robot

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

Zatacznik Nr 9 do SIWZ

UMOWA Nr RIG - ...../2018 - PROJEKT

Wdniu ..o, w Swieszynie pomiedzy

Gming Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

reprezentowang przez:

Ewe Korczak- Wojta Gminy Swieszyno,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy —Remigiusza Szymanskiego

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekscie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzacych

w skfad wszystkich czesci umowy. Oprécz tego, w rozdziatach dotyczacych specyfikaciji

technicznych i wycenionego przedmiotu robét podano definicje dotyczace bezposredniego

wykonywania rozliczen robot.

a) Cena jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze kohcowym oraz
w okresie gwarancji;

b) Data rozpoczecia robét jest to termin wejscia Wykonawcy na teren budowy, po
przekazaniu placu budowy, nie pézniej niz 14 dni od przekazania placu budowy;

c) Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce
integralng czes¢ umowy oraz wykonane w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajgce te dokumenty, ktore po zatwierdzeniu stajg sie integralng czescig umowy.

d) Inspektor nadzoru jest to osoba petnigca obowigzki z ramienia Zamawiajgcego,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

e) Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby, rozwigzan zamiennych zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

f) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedtozony Zamawiajgcemu przez

$RODKOWOPOMORSKA
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,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4

Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.
ZADANIE NR 1

P)

q)

2.

Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zaméwienia publicznego, stanowigce
integralng czes¢ umowy;

Okres gwarancji jest to podany w umowie okres, w ktérym mogg by¢ zgtaszane wady
do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na okres...... miesiecy.
Podwykonawca jest to osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robot objetych umowa;

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robét budowlanych w zakresie
podanym w umowie.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych, ktore zostang
zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych;

Protoké6t odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowa, potwierdzony przez Komisje
Odbiorowg, powotang przez Zamawiajgcego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét, okreslony w dokumentac;ji
projektowej.

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o wykonanie
robét budowlanych w zamdéwieniu publicznym;

Wada w robotach polega na wykonaniu danych robét lub czesci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, z zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjeta sie wykonania robot
zgodnie ze ztozong oferta.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub dokumenty
okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamdwienia publicznego, ktora dokonata
wyboru oferty Wykonawcy oraz jest uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu
Prawa Budowlanego.

Protokot koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego sporzadzony
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okreslajgcy koniecznos$¢ wykonania
robét dodatkowych.

Skréty i uproszczenia

BIOZ Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
CPV Wspdlny stownik zaméwien publicznych.
KC Kodeks Cywilny.

KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.

KRS Krajowy Rejestr Sadowy.

SST Szczegotowa specyfikacja techniczna.
PB Prawo Budowlane.

PN Polska norma.

PzP Prawo zamowien publicznych

DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

$RODKOWOPOMORSKA
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

3. Interpretacje
1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséw prawa

polskiego.
2) Poszczegodlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujgcej kolejnosci:
a. SIwz
b. Umowa.

c. Dokumentacja projektowa.
d. Woybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.
e. Kosztorys naktadczy
3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, a w szczegdlnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
Kodeksu postepowania cywilnego.

4) Jezyk.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.
§2
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego
pn: ,,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino”
obejmujgcego:

Zadanie nr 1: ,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino,
gmina Swieszyno”

Zadanie nr 2: ,Budowa centrum turystyczno -rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina
Swieszyno”.

zwanej w dalszej czesci niniejszej umowy: ,Przedmiotem umowy”.

1. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z zakresem rzeczowym robdét okreslonym
w SIWZ wraz z jej zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych
na pytania zadane w toku postepowania, dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi
przepisami prawa, a w szczegolnosci przepisami BHP i przeciwpozarowymi oraz ofertg z
dnia ... stanowigcymi tacznie tres¢ zatgcznikow do niniejszej umowy.

2. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

3. W razie roznicy w tresci dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 2, przyjmuje sie, ze Wykonawca
uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamowienia,
a w razie sprzecznosci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy
z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian tresci
wskazanych wyzej dokumentow.

4. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza
sanitarnego i WC, wywozu $mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty zwigzane z energig
elektryczng, wodg i odprowadzeniem $ciekow, proporcjonalnie do ich zuzycia (wedtug
wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i mozliwosci). Smieci
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
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N

odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na witasny koszt, kazdego dnia po
zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia naleznosci wykonawcy z
tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztow zuzycia mediow, o ktérych
mowa W niniejszym ustepie.

Wykonawca na wiasny koszt wykona i zamontuje 2 szt. tablic informacyjnych oraz 2 szt.
tablic pamigtkowych zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce
ustawienia tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY

Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
Zamawiajgcy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy: ........ (zgodnie z ofertg). Za dzien

zakonczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzieh zakonczenia czynnoSci
odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 13 ust. 13.

Zamawiajgcy najpozniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Dokumentaciji projektowe;j.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem
robét: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, opracowany zgodnie
z wymogami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz o$swiadczenie kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkdéw wraz z kopig uprawnieh budowlanych i przynaleznosci do Izby
kierownika budowy.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE

Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie:

dziatajgcego w  granicach  umocowania  okreslonego  przepisami  ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.).
Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ........................ , ktory posiada
wymagane uprawnienia budowlane, wiedze, doswiadczenie jest upowazniony do
podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujgcych finansowo, dotyczacych realizacji
przedmiotu umowy, petnigcego bezposredni nadzér nad podlegtymi pracownikami,
wspotpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami);

Z ramienia Zamawiajgcego do wspoétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza
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ZADANIE NR 1

Wykonawca jest zobowigzany bezzwtocznie zawiadomié¢ Zamawiajgcego o zmianie osoby
petnigcej funkcje kierownika budowy.

Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest mozliwa jedyne za zgoda
Zamawiajgcego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobe, ktéra spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Uzgodnienia dokonywane przez Inspektora nadzoru wymagajag formy pisemnej (wpisu do
dziennika budowy).

Inspektor nadzoru sprawdzaé bedzie jakos¢ dostarczonych i wbudowanych materiatéw
przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci materiatéw (np. brak
atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru
inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatéw, a wykonane elementy robot
nakazac rozebrac i wykonac ponownie w sposéb odpowiadajgcy normom jakosciowym na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw
planowanych do uzycia lub uzytych materiatdw w ciggu 48 godzin od wezwania.

W przypadku stwierdzenia niewlasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze nakazaé
rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposdb odpowiadajgcy
normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe
zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

10. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robét i powiadomienia Wykonawcy

11.

o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie czekajgc na odbiory
robét.

Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wptywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

12. Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych

13.

wypadkach - odrebnym pismem.

Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
sg niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowg i projektem budowlanym, ktore nie
rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach. Wykonawca
ma obowigzek dostosowac¢ sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukciji.

14. Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robo6t wpisem do dziennika budowy. Po

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania rob6ét w danym zakresie,
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowej.

§5
WYNAGRODZENIE

Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy:

w wysokosci netto ............... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie brutto.................. zi
(STOWNIE.....vee i, )
w tym:
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ZADANIE NR 1
Zadanie nr 1:

Wartos¢ netto ............... +VAT, co daje tacznie wynagrodzenie brutto.................. zt
(StoWnie. . ..o )

Zadanie nr 2:

Wartos¢ netto ............... +VAT, co daje fgcznie wynagrodzenie brutto.................. zt
(Stownie. ... )

okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

2. Strony stwierdzaja, ze wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caty czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany
w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy
w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wtasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamowienia oraz niezwtocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania
potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Rozliczanie robét bedzie sie odbywato dla kazdego zadania oddzielnie:

Zadanie nr 1 - na podstawie faktury czesciowej (Zamawiajgcy dopuszcza 2 faktury
czesciowe) za elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktérym
mowa w § 7 ust. 2 pkt. a Umowy, stosunkowo do zakresu ich wykonania wraz z protokotem
odbioru czesciowego robét potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego,
oraz na podstawie faktury koncowej wraz z protokotem odbioru koncowego.

Zadanie nr 2 — na podstawie faktury koncowej za elementy robot ujete w harmonogramie
rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt. a Umowy wraz z protokotem odbioru
koncowego.

4. Platnos$c¢ za fakture czesciowg zostanie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz 2z zatgcznikami, tj.
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego protokotem odbioru
czesciowego robot badz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 oraz o$wiadczeniami, o
ktorych mowa w ust. 5.

5. Podstawg wystawienia koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac, a takze oswiadczenia
zgtoszonych podwykonawcéw o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych,
dostaw lub ustug, pod rygorem wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

6. Strony ustalajg, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie bgdz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigca
podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci

w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w
ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.
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ZADANIE NR 1

Podstawe do wystawienia faktury koncowej i koncowego rozliczenia stanowi protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od

daty otrzymania jej przez Zamawiajgcego.
Za date zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robot badz
koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy i protokotem koniecznosci sporzgdzonym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie robét zamiennych nie
moze powodowac wzrostu wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie (wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy).

Wierzytelnos¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy.

Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego pod

rygorem niewaznosci.
Wykonanie robot rozszerzajgcych zakres w stosunku do projektu budowlanego moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ w dniu podpisania niniejszej umowy i zostaty spetnione przestanki
okreslone w art. 67 ustawy PZP. Wymaga ono uprzedniego spisania protokotu
koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go
przez Zamawiajgcego oraz spisaniu umowy. W przypadku wykonania przez Wykonawce
takich robot bez uprzedniego zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie

ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Roboty nie ujete w

przedmiarze robot, w szczegdlnosci zwigzane z usuwaniem ujawnionych korzeni roslin,

przektadaniem lub zagtebianiem istniejgcych sieci uzbrojenia terenu a wystepujgce w

projekcie budowlano-wykonawczym nie sg robotami wykraczajgcymi poza zakres

podstawowy umowy.

Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu  koniecznoséci przez Wykonawce
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang rozliczone
kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za
wykonanie przedmiotu.

Wynagrodzenie zaptacone za roboty odebrane czesciowe nie moze przekroczy¢é 70 %

wynagrodzenia zadania nr 1 okreslonego w ust. 1.

Zaptata wynagrodzenia wymaga przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego
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ZADANIE NR 1

20.

21.

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
czesci zamdwienia.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktorych
mowa w ust. 19, wstrzymuje sie wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty.

Wykonawca nie moze zgdac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robaét i innych $wiadczen co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.

§6
PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy wyraza zgode, aby czes¢ robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakos¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.

Wykonawca moze wykona¢ czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcéw
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcow w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkdéw okreslonych w ust. 1 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czesé
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody na
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
whnioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawcg, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi dokfadnie okresla¢ czesé
przedmiotu zamowienia, ktora jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposob
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywaé¢ wiasciwos¢ Sadu
rzeczowo wilasciwego w Koszalinie do rozpatrywania sporow pomiedzy Wykonawca,
a Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy
o0 podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢ Zamawiajgcemu rowniez Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczgce zakresu rzeczowego robot wykonywanych
przez Wykonawce, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz warto$¢ przedmiotu tej umowy.
Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg, ktérej tre$¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcag, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych Przedmiotem umowy.

Zamawiajgcy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zaméwienia. Zmiana moze nastgpi¢
wytgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy PZP,w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaC Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w SIWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,a proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkow udziatlu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia w SIWZ.
Zamawiajgcy moze zazgdac od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdéw, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy niz 3 dni.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zadaé¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz
wykonywania robot przez podwykonawce wobec ktorego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.
Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcéw, z ktérymi zawart umowe.
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Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegdlni wartos¢ prac dotyczgca
podwykonawcéw wraz z oswiadczeniem podwykonawcow, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robaot.

. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
w terminach pfatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robét podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robdét objetych fakturg/fakturami. Do protokotu/protokotéw
Wykonawca zatgczy kserokopie faktury VAT odnoszacej sie do ww. protokotu/protokotow
oraz pisemne oswiadczenie wykonawcy, co do kwoty, jaka zostata przelana na rachunek
bankowy Podwykonawcy.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Rob6t Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie
z Podwykonawca.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o0 podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé
z oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego mu wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,

2) dokonaé bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztozong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne na zasadzie ryzyka.
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W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres rob6t w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy iobowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wilasne na
zasadzie ryzyka.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o0 podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o podwykonawstwo musi
uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu
umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a
wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed
rozpoczeciem terminu, w ktérym Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te cze$¢ robot
Zamawiajgcemu.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) umoéw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
Podwykonawcéw, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie robot do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy. Powyzsze nie
bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robot z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie takie
kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umow wynikajgcych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

35. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z

1.

umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypada¢ na dzien wcze$niejszy niz
dzien wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza ze:
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a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowsg;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspoétpracownikow lub kontrahentéw (podwykonawcdéw) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptyngé
negatywnie na jakos¢ lub terminowos¢ wykonania obowigzkéw przewidzianych
W niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zamoéwienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego,

i) przejmuje na siebie obowigzki wytworcy odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 z pdézn. zm), bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegolnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazanh do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, swiadomos¢é zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzeh wymagajgcych
posiadania kwalifikacji dodatkowych,

[) zapewni stalty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osob kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktére
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) sporzadzenia i zfozenia u Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego z
podziatem odrebnie dla zadania nr 1 i zadania nr 2, zwanego dalej ,harmonogramem” w
terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy w formie pisemnej i elektronicznej
(edytowanej), w formie uzgodnionym z Zamawiajgcymi zgodnie z przedstawiong ofertg
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ZADANIE NR 1

przetargows.

b) przejecia frontu robét i koordynaciji robét wiasnych,

c) na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn
i urzgdzeh. Dotyczy to takze maszyn i urzgdzeh podwykonawcéw;

d) zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania
robot,

e) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego na zasadach prowadzenia dziennika
budowy;

f) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

g) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego,

h) poinformowania Wiascicieli sasiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach
w dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robot,

i) utrzymaniafadu i porzadku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzadkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania fadu i porzadku,

j) utrzymania terenu robét w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpadéw,
Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

k) prowadzenia robot w sposob zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi
jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnego,

[) utrzymania wiasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne,
a w sytuacji powstania przeszkéd komunikacyjnych, sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu
i uzgodni¢ go z wtasciwymi organami,

m)odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktow
osnowy,

n) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu,

0) zgtaszania do odbioru poszczegdlnych etapdéw robot w tym robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego,

p) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2017 r., poz. 1332, z p6zn.zm.) oraz dokumentacjg
opisujgcg Przedmiot umowy,

q) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow, deklaracji zgodnosci, atestow na wbudowane
materiaty i zamontowane urzgadzenia przed ich wbudowaniem, protokotéw odbiorow
czesciowych, protokotow préb i innych niezbednych dokumentow,

r) wykonania Przedmiotu umowy z materiatbw wiasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materiatbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego,

s) uporzgdkowania placu budowy poprzez usuniecie wlasnych urzgdzeh zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez zatoge Wykonawcy (w tym
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podwykonawcéw, kontrahentow, itp.) najpdzniej w terminie 7 dni od daty spisania
protokotu odbioru koricowego robot,

t) usuwania w sposob terminowy i na jego wytgczny koszt usterek stwierdzonych przez
Nadzor Inwestorski lub Nadzoér Autorski w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a
takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Powyzsze dotyczy takze uszkodzenia
konstrukgciji, instalacji lub sieci podziemnych,

u) wykonania Przedmiotu umowy z najwyzszg starannoscig wymagang od podmiotu
profesjonalnie $wiadczgcego tego typu ustugi oraz zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym przepisami administracyjnymi o charakterze
bezwzglednie obowigzujgcym,

v) prowadzenia robdt zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu,

3. Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowg obejmuje
takze:

a) Organizacje i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i oznakowanie
terenu budowy oraz inne roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem.

b) Zapewnienie dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze witasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

c) Urzadzenie terenu budowy, wykonanie przytgczen wodociggowych
i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z
poniesieniem kosztow wytgczen i wtgczen energii elektryczne;.

d) Wykonanie prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej
przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej.

e) Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpaddéw i smieci, jak i do sktadowania
materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

f) Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

g) Zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem przetargu, jak réowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét zanikajgcych do odbioru.

h) Naprawe uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzgdzenh uzbrojenia podziemnego.

i) Demontaz, naprawe i montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejgcych i elementdéw zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan na rzecz
0sob trzecich.

i) W przypadku zniszczenia Ilub uszkodzenia robdt, ich czesci bagdz urzadzeh
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

k) Uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni
drég i chodnikdbw w rejonie prowadzonych robét i zaplecza budowy oraz poniesienie
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kosztow z tym zwigzanych.

I) Wykonanie instrukcji eksploatacji, instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowej oraz tablic informacyjnych.

m) Przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robot;

n) Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

0) Skompletowanie i dostarczenie dokumentéw odbiorowych w ilosci 2 egz. wers;ji
papierowej i 1 egz. wersji elektronicznej, nie pdzniej niz w dniu ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu robot, w tym:

Wykonanie i przedtozenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej
w wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz projektéw powykonawczych,
z zaznaczeniem ewentualnych zmian uzgodnionymi z  projektantem
w stosunku do projektu (1 egzemplarz) z potwierdzeniem Starostwa Powiatowego o
jej zgodnosci z ZUDP na wilasny koszt, nie pézniej niz w dniu ztozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robot;

Sporzgdzenie przez uprawnionego geodete zestawienia dtugosci wykonanej sieci
oraz ilosci przytgczy, obiektow;

inwentaryzacja geodezyjna;

atesty, aprobaty i certyfikaty;

protokoty prob i badan;

karty gwarancyjne w przypadku gwarancji jakosci udzielanej przez producenta
elementéw wykorzystywanych przez Wykonawce do wykonania Przedmiotu
umowy;

opinii technologicznej lub operatu kolaudacyjnego opracowanego przez kierownika
budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, zawierajgcego
m. in. wnioski uwzgledniajace wyniki badan: podfoza i nawierzchni w tym wynikéw
pomiaréw rownosci poprzecznej i podtuznej podbudowy i warstw wierzchnich oraz
potwierdzenie o zgodnosci wykonania robot z projektem budowlanym, specyfikacjg
techniczng wykonania robét i odbioru robét budowlanych, przed zgtoszeniem robot
do odbioru,

sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu w  wersji  elektronicznej
i papierowej, kompletu dokumentéw dotyczacych wszystkich wyrobéw, materiatéw
czy urzgdzeh w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiajgcego — przed ich
wbudowaniem;

sporzgdzenie wykazu dokumentéw w tym certyfikatow i Swiadectw jakosci
materiatdbw obejmujgcy catg dokumentacje odbiorowg. Zawartos¢ i sposob
wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i dostarczenie Zamawiajgcemu jego kopii przed rozpoczeciem robot;
Przygotowanie niezbednych materiatow, w tym dokumentacje powykonawczg do ztozenia
zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,

Wystgpienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
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aa)

bb)

cc)

dd)

ee)

petnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektéw, jesli bedzie
wymagane.

Wspodtudziat w  przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materiatbw w sprawie
pozyskiwania pozabudzetowych srodkéw finansowych.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajgce
znaczng wartosé, odkryte na terenie budowy, bedg przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania.
Szkoda zaistniata w robotach lub materialach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, terminem ich zakonczenia oraz
w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.
Wykonawca bedzie sie podporzgdkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie we wilasnym zakresie zabezpieczy¢ i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni na biezgco fad i porzadek, a zwlaszcza po zakonczeniu prac na
udostepnionym odcinku robét, pod rygorem wykonania tych prac na koszt Wykonawcy
przez Zamawiajgcego.

Miejsca pracy i drogi transportowe muszg by¢ utrzymane w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i skladowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzgdkowe wykona
Zamawiajgcy a kosztami obcigzy Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania, utrzymania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich drég tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zadanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i
nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.

Przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego,
jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego
miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bedg wykonywane

W okresie gwarancji pielegnacja terenéw zielonych do wzrostu trawy wraz z pierwszym
koszeniem. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu termin wykonania koszenia z co najmnie;j
2 dniowym wyprzedzeniem.

W okresie gwarancji udziat w przegladach gwarancyjnych raz w roku, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie wczesniej niz 1 tydzien przed uptywem rocznego
okresu od dnia zakonczenia czynnosci odbiorowych oraz nie pozniej niz 2 tygodnie po
tym terminie,
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ff) Petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robét realizowanych przez

podwykonawcéw;

gg) Umozliwienie mieszkancom dojazdow do posesiji i przejazdow sprzetu rolniczego do pol

przez przebudowywane odcinki drég,

4. Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego niezwiocznie o zagrozeniach,
ktére moga mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jakosc¢ prac, oraz do wspétdziatania
z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

5. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng
z tytutu zdarzen losowych oraz z tytutu szkdd wyrzgdzonych osobom lub w mieniu oséb
trzecich, powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wyptaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

6. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejsé
W miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.

7. Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi normami lub
aprobate techniczna.

8. Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, ktére nie byly przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

9. Przeprowadzenie badan, o ktérych mowa w ust. 3, zapewni Wykonawca wtasnym staraniem.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie robét, sg niezgodne z umowsg, to koszty badah dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

11. Wykonawca zobowigzuije sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na
pismie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 14 dni od
daty ich stwierdzenia.

12. Wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wymaga akceptacji pisemnej
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i podpisania aneksu do umowy dotyczgcego robét
zamiennych lub umowy o roboty dodatkowe w przypadku robo6t dodatkowych.

13. Wykonanie rob6t dodatkowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego
i Inspektora Nadzoru oraz sporzgdzenia protokotu koniecznosci wykonania tych robot
podpisanego przez strony umowy, okreslajgcego zakres robét, sposob ich wykonania i
rozliczenia pod rygorem niewaznosci.

14. Jezeli w trakcie realizacji robot nastgpi konieczno$¢é wykonania robot dodatkowych,
nieobjetych zamowieniem podstawowym niezbednych do jego prawidtowego wykonania,
ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji nie mozliwej wczesniej zgodnie z
zasadami okreslonymi w ustawie Prawo zamowien publicznych Wykonawca bedzie mogt
wykonac te roboty w terminie umownym na podstawie dodatkowej umowy zawartej z wolnej
reki za dodatkowym wynagrodzeniem.

15. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zamdwienia z wolnej reki przy
zachowaniu tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych robét bedzie
wykonana na podstawie tych samych cen i wskaznikéw kalkulacyjnych jak w kosztorysie
ofertowym zgodnie ze ztozong ofertg przetargowg z dnia..........

(&) **’ ***
z Program
*( ;A*
Wiejskich
* I na lata ZOIA"ZUZO

AR A

,Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w Strzekecinie, gmina Swieszyno” w ramach poddziatania 19.2 ,Wsparcie na
wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objetego PROW na lata 2014-2020.
ZADANIE NR 2
str. 69



Fundusze T Unia Europejska
Europejskie o Europejskie Fundusze r X
Program Regionalny 4 Za'-éhloldriliéee Strukturalne i Inwestycyjne ki

,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.

ZADANIE NR 1

16. Potwierdzona przez Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych moze byé podstawg aneksowania niniejszej umowy w zakresie terminu jej
wykonania.

17. W przypadku nie podpisania aneksu do umowy na roboty dodatkowe Wykonawca nie
moze ich wykonaé. W razie ich wykonania Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za ich
wykonanie niezaleznie od podstawy prawnej takiego roszczenia.

18. Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U z 2017 r., poz.
1579 z pdzn. zm.), osoby wykonujgce czynno$ci opisane w przedmiarze robot bedg
zatrudnione na umowe o prace.

19. Wykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy zobowigzuje sie
przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 19)
sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace przez caty okres
realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobel/y upowaznione do reprezentowania
Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie fatszywych o$wiadczen,

20. Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0séb,
oswiadczenia zatrudnionych o0s6b o otrzymaniu pensji, przedkfadat dowody
odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji zamodwienia.

21. W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 19 20 lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

22. W uzasadnionych przypadkach, nie z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, mozliwe
jest zastgpienie ww. osoby lub oséb innymi osobami lub osobg pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie powyzsze wymagania.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania frontu robét i placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia
zawarcia niniejszej umowy,
2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,
3) dokonywania odbioru koncowego,
4) terminowej zaptaty wynagrodzenia,
5) zapewnienia mozliwosci korzystania z tych zrédet energii elektrycznej i wody
niezbednych do realizacji Przedmiotu umowy, ktérymi dysponuje.
2. Zamawiajgcy ma prawo zadania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.
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Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu oraz jakosci wykonywanych
prac.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone osobom trzecim
podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.

§9
GWARANCJA

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranciji.

Wykonawca udziela ........... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za
wady przedmiotu umowy.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikow badan jakosci
robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce woéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do zapfacenia laboratorium za te badania.

Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catosci lub w czeéci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

O wykryciu wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy jest obowigzany
zawiadomi¢ Wykonawce na pismie w terminie 45 dni od daty jej ujawnienia. Jezeli
Zamawiajgcy nie wywigze sie z powyzszego obowigzku zawiadomienia, a zwtoka
spowoduje zwigekszenie uszkodzenia obiektu, koszty zwigzane z usunieciem
zwiekszonego uszkodzenia obcigzajg Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze korzystaC z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnien
z drugiego tytutu. Okresy gwaranciji i rekojmi biegng réwnoczesnie.

. §10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANAIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytutu gwaranciji jakos$ci i rekojmi za wady w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, tj.: ... zt

w dniu jej podpisania W formie ..o
Zwolnienie zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujacy sposob
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a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,

b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

Strony ustalajg, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoi¢

wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy w

tym w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

§ 11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opoznienie w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do
terminéw ustalonych w umowie lub terminéw wskazanych w harmonogramie w
wysokosci w wysokosci 0,25% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za
kazdy dzieh opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad Ilub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,4% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakoéw,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zt;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) zakazdy dzien opdznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,4% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdg
nieterminowa zaptate,

g) za nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania oséb wykonujacych
czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto.

h) za nie terminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informacji o ktérych mowa
w § 7 ust. 19i 20 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

i) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci: 1,5 % wynagrodzenia -umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,
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j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
w wysokosci: 1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno
zdarzenie.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potragcenie
umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢é dochodzone fgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
oswiadczenia woli.

6. Kara powinna byé zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zadaniem jej zaptaty, chyba ze moze zosta¢ potrgcona w trybie okreslonym w umowie. W
takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oproécz przypadkoéw okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robét nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowg lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy,

f) Zamawiajgcemu przedtozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadios¢ Wykonawcy z powodu braku s$rodkdw na jej
przeprowadzenie,
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ZADANIE NR 1

g) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majgtku na rzecz wierzycieli,

h) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzaciji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majagtkowych
wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

i) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robét przez Podwykonawcdow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnaciji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu dowoddéw potwierdzajgcych iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra

spowodowata odstgpienie od umowy.

Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywaé w terminie 45 dni od dnia

ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

Ewentualne odwiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktadac sobie wzajemnie

ze skutkiem na przysztos¢.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktdra odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzeh , ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych
oraz robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére odpowiada Wykonawca. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
terenu budowy materiaty wtasne, sprzet oraz urzgdzenia zaplecza przez niego
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ZADANIE NR 1

dostarczone lub wniesione,
Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do:
a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,
b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzgdzen,
c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13
ODBIORY

W trakcie trwania umowy bedg dokonywane nastepujgce odbiory:

1) odbiér koncowy,

2) odbidr gwarancyjny,

3) odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Kierownik budowy obowigzany jest wpisem do dziennika budowy okresli¢ termin wykonania
robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych z wyprzedzeniem umozliwiajgcym
sprawdzenie ich wykonania, tj. co najmniej na dwa dni robocze przed terminem ich
wykonania.
Odbiory robot zanikajgcych dokonywane bedg przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy w
ciggu 7 dni od daty zgtoszenia. Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie
przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci
wykonanych robét do odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz czesé robét ulega zakryciu lub
zaniknie badz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie tych robdét,
na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt dokonaé odkrywek
lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac, a po sprawdzeniu
doprowadzi¢ elementy do prawidtowego stanu rowniez na swoj koszt.
Gotowos¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru
Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.
O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika
budowy przed planowanym koncowym odbiorem robét oraz dodatkowo powiadomic
Zamawiajgcego na pismie.
Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczgce przedmiotu umowy.
Odbiorem koncowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbiér koncowy robot polegaé bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robot.
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzgdzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

.Na dzien zgtoszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

Zamawiajgcemu do sprawdzenia n/w dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe rozpisania
odbioru :

a) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg,

b) protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty
i urzadzenia,

c) dokumentacje powykonawczg obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz nadzér autorski,

d) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami,

e) protokoty badan i sprawdzen.

W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakonczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robot objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczace ich usuwania/uzupetniania.
W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamowienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakonczenia czynnosci
odbiorowych.
Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usunagé, Zamawiajgcy
przerywa czynnosc¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
O fakcie usuniecia wad Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego pisemnie oraz wpisem do
dziennika budowy, Zzadajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu wznowienia odbioru
kohcowego robét. W terminie trzech dni roboczych od daty otrzymania pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy — Zamawiajgcy na pismie zawiadomi Wykonawce o terminie
odbioru robat.
W przypadku stwierdzenia podczas odbioru korncowego robot wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu rzeczowego przedmiotu odbioru

zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia wad przez innego wykonawce,
c) zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady znacznie utrudniajg lub
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) zadac wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odstgpi¢ od umowy,

f) zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie zastepcze wadliwej czesci robot.

. Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze

koncowym robét w okresie gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.
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18. Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed

uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zamawiajgcy wyznaczy takze termin protokélarnego usuniecia tych
wad.

19. Wszystkie czynnos$ci zwigzane z odbiorem rob6t wymagajg formy pisemnej - protokotu

podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

20. Odbiér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarangciji i rekojmi.
21. Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia

1.

dotyczgce odbioru koncowego.

§14
ZMIANY UMOWY

Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wylgcznie za zgodg obustronng
wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.

p

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Zamawiajgcy
rzewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej z wybranym

Wykonawcg w nastepujacych przypadkach:

a) gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamdwienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:
ba) kleski zywiotowej,
bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamowien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

c) gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamowien lub robét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zamoéwienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;

d) gdy konieczno$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisow prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢ dostosowania
dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
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e)

g)

i)

gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow  realizowanego  zamdwienia, zmian
technologicznych, w szczegdlnosci: koniecznosc¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu badz ze wzgledu na
Zmiany obowigzujgcego prawa;
gdy koniecznos$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany oséb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcow problemow organizacyjnych, ktorych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidzieé¢, ktéremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;
gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajgcego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkéw, ktére gdyby zostaty ujete w ramach procedury

przetargowej udzielenia zaméwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;

ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzy$¢ wykonawcy w

sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.
Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktoérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zaméwieniem podstawowym, o ile staty sie
niezbedne i zostaty spetnione tgcznie nastepujace warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnoéci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
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b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;
2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscig, nie mégt przewidzieg,
b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;
3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw;
4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e;
5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% warto$ci zamowienia okreslonej pierwotnie
w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku zamowien na
roboty budowlane — jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia okreslonej pierwotnie w
umowie.
4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze
wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy.
5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowierh umownych nie mogg
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
6. Dopuszczalng tgczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian
umowy nie moze przekroczy¢ 120 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego tg umowa.
7. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokoét
koniecznosci - protokét koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§ 15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy Pzp;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
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zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej,

4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zgdaé wytagcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac¢ o wszelkich zmianach moggcych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegodlnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym réwniez na rzecz bankéw.

Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana istotnych postanowien umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci w przypadkach okreslonych w umowie.

W przypadku zaistnienia sporéow na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym organem
bedzie sad rzeczowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
ustawe o wyrobach budowlanych.

Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robot i powstate w zwigzku z ich wykonywaniem
lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrebie terenow
stanowigcych wlasnos¢ Zamawiajgcego lub osob trzecich obcigzajg Wykonawce na
zasadzie ryzyka.

W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektow, robdt, ich czesci badz
urzagdzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wtasny koszt.

Strony wylgczajg mozliwos¢é zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie
art. 632 § 2 Kc.

Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie umowy w
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy
doreczen korespondencji w tym oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.
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,Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w miejscowosci Strzekecino, gmina Swieszyno” nr RPZP.04.09.00-32-4015/17
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, O$ Priorytetowa 4
Naturalne otoczenie cziowieka, Dziatanie 4.9 Rozwoj zasobdw endogenicznych.
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10. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiajgcego
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wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoteczno$¢” w ramach dziatania ,Wsparcie dla
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