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Znak sprawy: ZP.271.14.2020

Zamawiajacy:

GMINA SWIESZYNO

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno, powiat koszalinski

tel. 94 316 0120, fax 94 316 14 91

www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy
lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru
rewitalizacji”

Postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartosci nie przekraczajgcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pézn.zm.).

KOD CPV:

45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych

45214000-0 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z
edukacja.

45212172-2 - Roboty budowlane zakresie osrodkéw rekreacyjnych

45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki. Roboty ziemne.

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe.

45420000-7 — Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej.

45233200-1 — Roboty w zakresie réznych nawierzchni drogowych.

ZATWIERDZAM

Wit
/-
Ewa Korczak

Swieszyno, dnia 08 maja 2020 r.
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ROZDZIAL | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1. ZAMAWIAJACY:

Zamawiajgcym jest: Gmina Swieszyno
Adres: Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
telefon/ fax. (94) 31-60-120 / (94) 31-61-491

Godziny urzedowania:  w poniedziatki w godz. 8:00 do 16:00

od wtorku do pigtku w godz. 7:00 do 15:00

Numer postepowania: Postepowanie jest oznaczone numerem: ZP.271.14.2020
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

2.1. Postepowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zaméwien publicznych — (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 zp6zn.zm.), a takze wydanych
na jej podstawie rozporzgdzen wykonawczych.

2.2. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11
ust.8 uPZP.

2.3. Podstawa prawna art.10 ust.1 oraz art.39-46 uPZP.

2.4. llekro¢ w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) zastosowane jest pojecie
Lustawa” lub uPZP bez blizszego okreslenia, o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamowien publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843
zpozn.zm.).

2.5. Postepowanie jest prowadzone z udziatem Komisji Przetargowe;.

2.6. Miejsce publikacji ogtoszenia o przetargu:
- Biuletyn Zaméwien Publicznych

- strona internetowa Zamawiajgcego — http://ug.swieszyno.ibip.pl
- tablica ogtoszen Zamawiajgcego.

2.7. Rozliczenia bedg odbywaty sie tylko w ztotych polskich.

2.8. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

2.9. Zamawiajgcy nie zawrze umowy ramowej.

2.10. Postepowanie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupow

2.11. Zamawiajgcy przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamdwienia
podstawowego udzielenie zamdwienia polegajgcego na powtdrzeniu podobnych ustug lub
robot budowlanych.

2.12. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

2.13. Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

2.14. Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

2.15. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.
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3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1.Nazwa nadana zamoéwieniu:

,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy
lokalowej na potrzeby dziatalnos$ci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru
rewitalizacji”

3.2 Przedmiotem zaméwienia jest budowa sali sportowej wraz z infrastrukturg techniczng i
instalacja fotowoltaiczng, wykonanie pitkochwytdw, placu zabaw oraz remont istniejgcej sali
gimnastycznej i kominow szkoty podstawowej, rozbiorka dwoéch budynkow szkolnych,
wykonanie nasadzen, przebudowe wjazdu, nawierzchni utwardzonych, drég dojazdowych,
chodnikéw i opasek. Przedmiot zamowienia obejmuje réwniez dostawe i montaz wyposazenia

hali.

Inwestycja realizowana bedzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Dziatanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji
w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw
miejskich i wiejskich oraz srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach
programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej.

Lokalizacja inwestycji znajduje sie na dziatce nr. 197/3 w m. Swieszyno.

Zamowienie obejmuje wykonanie robét dla zadania pod nazwg ,Stworzenie bazy lokalowej na
potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszancow z obszaru rewitalizacji” w oparciu
o Dokumentacje Projektowg - ,Budowa Sali Gimnastycznej wraz z parkingiem i droga
dojazdowa oraz przebudowg czesci budynku gimnazjum w Swieszynie na dz. Nr 197/3 gm.
Swieszyno” opracowang przez Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo
mgr inz. Mariusz Ktosowski Chojnice, 30.09.2017r” a w szczegdélnosci:

¢ Roboty budowlano — montazowych w celu wykonania Obiektu,
e Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu
o Obstuge serwisowg Przedmiotu Umowy oraz wszystkich dostarczonych i
wbudowanych lub zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji i elementéw
wyposazenia zapewniajgcg ich bezusterkowg eksploatacje w okresie
Gwarangji .
Dziatka na ktérej zlokalizowana jest inwestycja, jest zabudowana i zagospodarowana. Na jej
terenie znajduja sie budynki szkolne, budynki zaplecza sportowego, boisko — poliuretanowe,
boisko trawiaste, tereny utwardzone, tereny zielone. Sale sportowg zaprojektowano, jako
budynek o jednej kondygnacji nadziemnej z widownig, niepodpiwniczony, przykryty dachem
ptaskim o kacie nachylenia potaci 5%.
o Powierzenia zabudowy wraz z zapleczem 2130,99 m2
Powierzchnia uzytkowa parter 1904,7 m2Antresola 226,22 m2
Kubatura 12820 m3
Wysokos$¢ do kalenicy dachu 11,15 m
Wysokos¢ do okapu 10,23 m
e Liczba kondygnacji nadziemnych 1 + antresola
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami typu filigran. Sala
sportowa wykonana, jako konstrukcja zelbetowa z dachem z drewna klejonego. Obiekt
wyposazony jest w nastepujgce instalacje: wod.-kan., c.o., c.w.u, wentylacji mechanicznej,
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elektrycznej, instalacja monitoringu CCTV , instalacja nagto$nieniowa.

Infrastruktura techniczna: przytgcze wodociggowe, przytacze kanalizacyjne, ztgcze pomiarowe
i wew. linia zasilajgca. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu sali gimnastycznej do
projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej. Odprowadzenie wod opadowych z dachéw
nad zapleczem sali powierzchniowo na teren dziatki Inwestora, z zachowaniem zakazu
wprowadzania wod deszczowych do kolektoréw sanitarnych oraz na teren sgsiednich dziatek.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez dostawe i montaz wyposazenia. Formularz wyceny
wyposazenia stanowi zatgcznik nr 1A do SIWZ.

Przedmiot zamdwienia obejmuje remont komindw na budynku szkoty podstawowej zgodnie z
zaleceniami okresowej kontroli przewodéw kominowych oraz przedmiaru robot stanowigcych
zatgcznik nr 1C do SIWZ.

3.3 Zakres rzeczowy przedmiotu zamdéwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie wszystkich robot budowlanych w zakresie szczegdtowo okresSlonym w
Dokumentacji Technicznej (STWiIORB, przedmiary robét, projekty wykonawcze, projekty
budowlane) dotyczacej budowy obiektu oraz zakresu prac dot. remontu kominéw.

2) wykonanie robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe sali gimnastycznej wraz
z parkingiem i drogg dojazdowg oraz przebudowg czesci budynku gimnazjum (nr
BOS/81/2018, z dnia 30 stycznia 2018 r.);

3) wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, najpdzniej 7 dni od daty przekazania
terminu budowy1 szt. tablicy informacyjnej oraz najpdzniej w dniu zakohczenia robot
budowlanych 1 szt. tablicy pamigtkowej zgodnie ze wzorem przekazanym przez
Zamawiajgcego. Wzér tablicy oraz miejsce jej ustawienia nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

4) wykonanie robot budowlanych, ustug lub dostaw, ktérych koniecznos¢ wykonania ujawni
sie w trakcie wykonywania przedmiotu umowy (np. gdyby prace nie byty wyraznie
wymienione w Umowie, jego zatgcznikach lub wykraczaty poza szczegotowe wyliczenia
czynnosci i prace w nich zawarte, ale ktére posiadajgcy odpowiednig wiedze
i doswiadczenie wykonawca powinien byt przewidzie¢ w sSwietle obowigzujacych
przepiséw techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak réwniez wiedzy technicznej
i doswiadczenia)

5) usuniecie zadrzewienia i jego zagospodarowania we wtasnym zakresie;

6) dostawa i montaz elementow wyposazenia, dostarczane elementy wyposazenia nalezy
wczeshiej uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

7) wyposazenie obiektu w podstawowy sprzet p.poz. wraz z ich oznakowaniem
i oznakowaniem drog ewakuacyjnych;

8) likwidacja wszystkich kolizji, ktére ujawnig sie w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia;

9) uzyskanie odbiorow poszczegolnych prac specjalistycznych przez zarzadcow
odpowiednich gestoréw sieci;

10) rejestracji urzgdzen w UDT, ktore takiemu obowigzkowi podlegajg wraz z optatami;

11) przygotowania i zamontowania instrukcji obstugi dla urzgdzen tego wymagajgcych
i obiektu oraz przeszkolenie w tym zakresie pracownikdw oraz operatora tego urzgdzenia
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w Swietlicy oraz przekazanie w dniu odbioru koncowego harmonogramu przeglagdéw
okresowych zamontowanych przez niego urzadzen i instalac;j;

12) uzyskanie pozytywnych wynikow badan wody z instalacji wodociggowej obiektu;

13) przeprowadzenie badania i pomiarow elektrycznych w tym badanie natezenia o$wietlenia;

14) sporzadzenia $wiadectwa energetycznego obiektu;

15) sporzadzenia instrukcji bezpieczenstwa p.poz i urzgdzen z nim zwigzanych,;

16) zamontowanie tablic informacyjnych bezpiecznego uzytkowania np. placéw zabaw,
sitowni, drég ewakuacyjnych;

17) uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego i przekazanie Zamawiajgcemu
ostatecznej i bezwarunkowej, prawomocnej decyzji o0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu
wybudowanego wskutek realizacji Zadania Inwestycyjnego;

18) udzielenie gwarancji i rekojmi na zastosowane materiaty i wykonane roboty budowlane
Roboty oraz swiadczenie bezptatnego serwisu w okresie gwarancji, zgodnie z dalszymi
postanowieniami Umowy;

19) udzielenie Zamawiajgcemu co najmniej 60 miesiecznej gwaranc;ji;

20) wykonanie Zamowienia przy uzyciu nowych wyrobow spetniajgcych wymogi, o ktérych
mowa w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz.
1186), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r., poz.
266) oraz wymaganiom okreslonym w Dokumentacji technicznej dla materiatow
posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku
polskim. Na kazde Zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzuje si¢ do okazania
w odniesieniu do wskazanych materiatéw certyfikat na znak bezpieczenstwa, a dla
materiatdw nieobjetych certyfikacjg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
wiasciwymi normami lub aprobate techniczna.

21) Przy wykonywaniu zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac i wykonywaé
polecenia 0sOb sprawujgcych nadzor nad realizacjg niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego.

Szczegbotowy opis przedmiotu zamoéwienia zostal okreslony w dokumentaciji
projektowej stanowigcej zalacznik nr 1 oraz w Specyfikacji Ogolnej Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, ktéra stanowi zatagcznik nr 1B. do SIWZ.

Uwaga:
Przed rozpoczeciem robét, w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, nalezy
sporzadzié harmonogram robét i ptatnosci. Forma i tres¢ zgodnie ze Specyfikacja
0Ogo6ing Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

3.4 Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ z materiatow okreslonych w dokumentacjach
projektowych zatgczonych do niniejszego postepowania.
UWAGA:
Brak przywofania jakiegokolwiek obowigzujgcego dla ww. robot przepisu prawa lub normy
nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét. Jakiekolwiek
nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projektach Budowlanych lub
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innych zatgcznikach do SIWZ powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie
jako okreslenie marki zastosowanej w projekcie.

Kazdy zapis, w ktorym podana jest konkretna marka nalezy traktowaé jako wymadg
zastosowania urzgdzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn.
spetniajgcego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w
specyfikacjach technicznych i projekcie budowlanym).

Dopuszcza sie inne urzgdzenia niz przedstawione w specyfikacji lub projekcie pod
warunkiem przedstawienia na etapie oferty szczegétowego wykazu proponowanych
urzadzen wraz z ich parametrami. Ponadto przedstawione w ofercie urzadzenia musza
wykazaé sie parametrami i jakoscig co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak
przedstawione w specyfikacji. Bedg one podlegaty ocenie autora dokumentacji
projektowej i jego aprobaty oraz na etapie wykonawstwa muszg uzyskaé akceptacje
inspektora nadzoru.

W takim wypadku Wykonawca musi przedtozyé odpowiednio: dokumenty opisujgce
parametry techniczne (karty katalogowe), wymagane prawem certyfikaty, inne dokumenty
dopuszczajgce dane materialy (wyroby) do uzytkowania oraz sporzadzi¢ tabele
réwnowaznosci (pod rygorem odrzucenia oferty). Ciezar udowodnienia, ze materiat
(wyréb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez Zamawiajgcego
spoczywa na sktadajgcym oferte.

Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny
by¢ traktowane jako: ,,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie
lub Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sg dopuszczalne
w Swietle obowigzujgcego prawa polskiego.

3.5 Zamawiajacy informuje, ze w_celu potwierdzenia, iz oferowane materiaty, urzgdzenia
i _wyposazenie spetniajg wymagania Zamawiajgcego, takie dokumenty jak: atesty,
certyfikaty, deklaracie, gwarancije nalezy zlozy¢ wraz z wnioskiem materiatowym do
zatwierdzenia w_trakcie realizacji zadania. Zamawiajgcy nie wymaga zatgczenia tych
dokumentéw do oferty.

3.6 Przed ztozeniem oferty zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.

3.7 Zamawiajgcy dopuszcza realizacje zaméwienia przy udziale podwykonawcow.
W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest wypetni¢ wykaz czesci powierzonych
podwykonawcy — zatgcznik nr 9 niniejszej SIWZ.

3.8 Wszystkie roboty objete zaméwieniem powinny byé wykonane zgodnie
z obowigzujgcymi normami, dokumentacjg projektowg, udzielonymi pozwoleniami i
decyzjami, wymaganiami technicznymi dla poszczegoélnych rodzajow robdt i sztukg
budowlang, a takze podpisang umowa.

3.9 Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania robdt wchodzacych w sktad zadania oraz za
bezpieczenstwo oséb wykonujgcych przedmiot zaméwienia w catosci ponosi Wykonawca.

3.10 Wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia.

1) Zamawiajgcy (dziatajac zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp) wymaga, aby przez caty
okres realizacji zamoéwienia osoby wykonujgce bezposrednio  czynnosci
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w zakresie robot ziemnych, montazowych, sanitarnych, elektrycznych, budowlanych,
byty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace.
Wykonawca / Podwykonawca w terminie do 10 dni liczac od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o
ktérych mowa w pkt. 1) sg zatrudnione przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie
umowy o prace przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobely
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy Ilub osobe przez
Wykonawce/Podwykonawce umocowang. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca/Podwykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych oswiadczen.
Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca/Podwykonawca zobowigzuje sie przedtozyé
Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych mowa w pkt. 1) sg
zatrudnione przez Wykonawce/Podwykonawce na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez
osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy lub osobe przez
Wykonawce/Podwykonawce umocowana. Przedmiotowe oswiadczenie
Wykonawca/Podwykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za skfadanie
fatszywych o$wiadczen.
Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne
zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o0 prace wszystkich osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot bedgcych przedmiotem zamdéwienia.

3.11 Nieprzediozenie przez Wykonawce / Podwykonawce o$wiadczenia, o ktdrym mowa w

pkt. 2) i 3) w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie uprawniato
Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej we wzorze umowy.

3.12 Zamawiajacy (dzialajgc na podstawie art. 22 ust. 2 PZP) zastrzega, ze o udzielenie

zamoéwienia moga ubiega¢ sie wylacznie zaklady pracy chronionej oraz inni
wykonawcy, ktérych dziatalnosé, Ilub dzialalnos¢ ich wyodrebnionych
organizacyjnie jednostek, ktére beda realizowaly zamoéwienie, obejmuje spoteczng i
zawodowg integracje @ oséb bedacych czlonkami grup  spotecznie
marginalizowanych, w szczegélnosci:

1) 0s6b niepetnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitac;ji
zawodowej i spotecznej oraz zatrudnianiu oséb niepetnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
511, 1000 i 1076);

2) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promoc;ji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1629 i 1669);

3) 0s6b pozbawionych wolnosci lub zwalnianych z zaktadéw karnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652,
1010 1387), majgcych trudnosci w integracji ze srodowiskiem;
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4) 0s6b z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882, 2245 i 2439 oraz z 2018 r.
poz. 138);

5) os6b bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spoteczne;j
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693);

6) osob, ktére uzyskaty w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodzcy lub ochrone
uzupetniajgca, o ktérych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.
1109 i 1669);

7) os6b do 30. roku zycia oraz po ukonczeniu 50. roku zycia, posiadajgcych status osoby
poszukujgcej pracy, bez zatrudnienia;

8) os6b bedacych cztonkami mniejszosci znajdujgcej sie w niekorzystnej sytuacji, w
szczegolnosci bedgcych cztonkami mniejszosci narodowych i etnicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszosciach narodowych i etnicznych oraz o jezyku
regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823).

3.13 Minimalny wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp nie moze by¢ mniejszy niz 30%, oséb
zatrudnionych przez zaktady pracy chronionej lub wykonawcéw albo ich jednostki,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.

3.14 Zamawiajacy (dzialajgc zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy Pzp) wymaga, zatrudnienia
przy realizacji zméwienia min 1 osoby bezrobotnej w rozumieniu ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

Osoba winna by¢ zatrudniona:
— na podstawie skierowania wtasciwego urzedu pracy, zgodnie z ustawg z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1482 z p6zn. zm.),
lub na podstawie wiasciwego dokumentu kierujgcego bezrobotnego do pracodawcy,
wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy,
okreslony w analogicznych przepisach panstwa czionkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego;

3.15 Wskazana osoba ma by¢ zatrudniona w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od daty

podpisania umowy. Okres zatrudnienia bedzie trwat nieprzerwanie przez okres realizaciji
umowy.

3.16  Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub
osobe przez Wykonawce umocowang, dotyczgce informacji o zatrudnieniu osoby zgodnie
z wymaganiami wskazanymi w pkt. 3.14-3.15 wraz z kopig skierowania osoby bezrobotne;j
przez powiatowy urzad pracy do prawodawcy i umowy o prace.

3.17 Nieprzediozenie przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérym mowa w pkt. 3.16 bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej we wzorze umowy.
3.18 Projekt bedzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewéddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Dziatanie 9.3 Wspieranie
rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci
i obszarow miejskich i wiejskich oraz srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
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3.19 Z uwagi na to, ze od dnia 18 kwietnia 2019 r. obowigzujg przepisy ustawy z dnia
9 listopada 2018r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U z 2018r. poz. 2191), Wykonawca ma prawo przesyta¢é Zamawiajgcemu
ustrukturyzowane faktury elektroniczne zwigzane =z realizacja przedmiotowego
zamowienia publicznego na roboty budowlane. Do realizacji tego uprawnienia stuzy
bezptatna Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF), wspierajgca proces obstugi
faktur i innych ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

4. TERMIN REALIZACJI

Zamawiajgcy podzielit Przedmiot Umowy na dwa etapy realizacji

a. Pierwszy Etap (ETAP |) przewiduje realizacje nastepujgcych prac:
Czes¢ zaplecza Sali sportowej od osi 25 do osi 29 tj. od pomieszczenia 1.41
(Magazyn), 1.42 (Kottownia), komunikacja, pom. 43 do 49, zespot szatniowy 1.50 oraz
remont istniejgcej Sali gimnastycznej wraz z remontem kominéw Szkoty Podstawowej
w zakresie okreslonym w Przedmiocie Zaméwienia. W ramach tego Etapu
Wykonawca winien przewidzie¢ realizacje wszystkich niezbednych prac wraz z
mediami i bezpiecznymi dojsciami do tej czesci obiektu w taki sposdb, aby wystgpi¢ o
przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich
robot zgodnie z Prawem Budowlanym.

b. Drugi Etap (ETAP Il) przewiduje realizacje wszystkich pozostatych robét objetych
Przedmiotem Zamowienia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Wykonanie przedmiotu zaméwienia:

Etap | — do 31.05.2021 r.(Maksymalny termin realizacji etapu | zamowienia. W przypadku
skrécenia terminu przez Wykonawce, wigzgcy bedzie termin zaproponowany w ofercie).
Etap Il - do 31.05.2022 r. — realizacja pozostatych robot wraz z uzyskaniem pozwolenia
na uzytkowanie.

5. CZESCI ZAMOWIENIA

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

6. ZAMOWIENIA POLEGAJACE NA POWTORZENIU PODOBNYCH USLUG

Zamawiajacy przewiduje mozliwosci udzielenia zamowienia polegajgcego na powtdrzeniu
podobnych ustug lub robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w
wysokosci do 20% zamdwienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zaméwien bedzie
dotyczyt Swiadczen, ktére rzeczowo sg przedmiotem zamowienia podstawowego lub
Swiadczen pozostajgcych z nimi w bezposrednim zwigzku. Warunki zawarcia umowy bedg
ksztattowane w sposob odpowiedni w oparciu o warunki umowy o zamowienie
podstawowe z uwzglednieniem réznic wynikajacych z wartosci, czasu realizacji i innych
istotnych okolicznosci majgcych miejsce w chwili udzielania zamowienia.
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7. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

8. OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIALOW PRZETARGOWYCH

Materiaty przetargowe dostepne sg w wersji elektronicznej na stronie internetowej
Zamawiajgcego: http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/ oraz w formie papierowej w siedzibie
Zamawiajgcego: Urzad Gminy Swieszyno, Swieszyno 71 76-024 Swieszyno w pok. Nr 5,
poniedziatek od godz. 8.00 do 16.00 od wtorku do pigtku, w godzinach od 7.00- 15.00.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej

str. 10



. . .
E Fundusze Rzeczpospolita . 'I- Unia Europejska

Europejskie =a Pomorze Europejskie Fundusze
- Polska n Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

Program Regionalny

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

ROZDZIAL Il INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW
WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU i PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy ,ktoérzy:
1) nie podlegaja wykluczeniu ,
2) spetniaja warunki udziatlu w postepowaniu.

1. WARUNKI UDZIALU WYKONAWCOW W POSTEPOWANIU WYNIKAJACE Z ART.
22 UST. 1b USTAWY

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczgce:

1.1 posiadania kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dzialalnosci
zawodowej o ile wynika to z odrebnych przepisow-

Zamawiajacy nie precyzuje zadnych warunkéw w tym zakresie

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

W celu wykazania spetniania warunku Wykonawca winien wykazac, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 7 000 000,00 ztotych.

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

1.3 zdolnosci technicznej lub zawodowej
W celu wykazania spetniania warunku dotyczgcego wiedzy i doswiadczenia Wykonawca
winien wykazac:

a)ze posiada doswiadczenie zawodowe, legitymujgc sie wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy —
w tym okresie, co najmniej:

- 1 roboty budowlanej polegajgcej na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze min. 10 000,00 m3 i wartosci min. 5 000 000,00 zt brutto

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

Budynek uzytecznosci publicznej jest to budynek w rozumieniu Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.
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b) dysponuje co najmniej nastepujgcymi osobami, ktére bedg skierowane do realizacji

zamowienia publicznego:

Funkcja/Uprawnienia

Doswiadczenie

Kierownik budowy

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno - budowlanej

co najmniej 10 lata
doswiadczenia zawodowego,
na stanowisku kierownika
budowy / robét lub inspektora
nadzoru, liczonego od momentu
uzyskania uprawnien
budowlanych, w tym, co najmniej 1
roboty polegajgcej na budowie
sali lub hali gimnastycznej lub
sportowej lub widowiskowo-
sportowej lub auli o kubaturze
min. 10 000 m3 i wartosci min
5000 000,00 z

Kierownik robét elektrycznych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

co najmniej 5 lata
doswiadczenia zawodowego,
liczonego od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika Robét lub
inspektora nadzoru

Kierownik robét sanitarnych

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

kanalizacyjnych

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i

co najmniej 10 lat
doswiadczenia zawodowego,
liczonego od momentu uzyskania
uprawnien budowlanych, na
stanowisku Kierownika Budowy
lub Kierownika Robét lub
inspektora nadzoru, w tym co
najmniej 1 roboty polegajgcej na
budowie budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze min. 10
000 m3 i wartosci min

5000 000,00 zt

Wskazane powyzej uprawnienia budowlane muszg by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z pézn. zm.) lub odpowiadajgcym im waznym
uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowigzujgcych przepiséow
prawa lub odpowiednich przepiséw obowigzujgcych na terenie kraju, z ktérego pochodzi dana
osoba, na zasadach okreslonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz.
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U. z 2019r., poz. 1186 z pézn. zm.), ktére w zakresie objetym zaméwieniem pozwala¢ beda
na petnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnosci.

Zamawiajacy dopuszcza wskazanie tej samej osoby na 2 stanowiskach pod
warunkiem spelnienia przez dang osobe wymagan dla obu tych stanowisk.

Ocena spetnienia powyzszego warunku wymaganego od Wykonawcdéw zostanie dokonana na
podstawie ztozonych dokumentéw wg formuty spetnia — nie spetnia

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zaméwienia.

UWAGA!

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowigzany jest udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz realizujgc zaméwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw niezbednymi w trakcie realizacji zamowienia.

2. W tym celu Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemne zobowigzanie tych
podmiotéw do oddania do jego dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania
zamowienia —zgodnie z zatgcznikiem 5.

3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na ktérego zasoby Wykonawca sie
powotuje Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunek udziatu w postepowaniu w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w postepowaniu.

4.Zamawiajgcy,na podstawie informacji zawartych w o$wiadczeniach, o ktérych mowa w pkt.
3A ppkt. 1 Rozdz. Il SIWZ oceni, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na
wykazanie przez wykonawce spetniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy
nie zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
pkt 13—23 oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.

5.W odniesieniu do warunkéw dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty
te zrealizujg ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

6. Wykonawca, ktéry polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow,
odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, za
szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdw,
chyba ze za nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

7. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o ktérym mowa w ust. 1 nie potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec tych podmiotéw podstawy wykluczenia,
zamawiajgcy zgda aby wykonawca w terminie okresSlonym przez zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
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2) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamdwienia, jezeli
wykaze zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o
ktérych mowa w ust. 1.

Ocena spetniania w/w warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg ,,spetnia - nie
spetnia” na podstawie informacji zawartych w os$wiadczeniach i dokumentach
zlozonych przez Wykonawce na potwierdzenie spetnienia warunkéw udzialu w
postepowaniu.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

2.1. Z postepowania o udzielenie zamowienia zostang wykluczeni wykonawcy, w przypadku
wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy.

2.2. Z postepowania o udzielenie zamowienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku
wystgpienia okolicznoéci o ktérych mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1,8 ustawy.

Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20
oraz ust. 5 pkt 1,8 ustawy moze przedstawi¢ dowody na to Zze podjete przez niego srodki sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szczegdélnosci udowodnié naprawienie szkody
wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados¢uczynienie za doznang
krzywde Iub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjasnienie stanu faktycznego, oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych czynnosci technicznych,
organizacyjnych i kadrowych ktére sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom
lub przestepcom skarbowym Ilub nieprawidtowemu postepowaniu wykonawcy. Przepisu
zdania pierwszego nie stosuje sig, jezeli wobec wykonawcy ,bedgcego podmiotem zbiorowym
orzeczono prawomocnym wyrokiem sgdu zakaz ubiegania sie o udzielenie zamowienia oraz
nie uptynat okreslony w tym wyroku okres obowigzywania tego zakazu.

3. WYKAZ OSWIADCZEN /DOKUMENTOW/ POTWIERDZAJACYCH SPELNIENIE
WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO
WYKLUCZENIA.

A.WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W CELU WSTEPNEGO
POTWIEDZENIA ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPELNIA WARUNKI
UDZIALU W POSTEPOWANIU (dotyczy wszystkich wykonawcéw skiadajacych oferty.
1). W celu wstepnego potwierdzenia spetnienia warunkoéw, o ktérych mowa w rozdziale Il
PKT.1i 2SIWZ wraz z ofertg Wykonawca ztozy nastepujgce dokumenty:

- aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu sporzgdzone
na/wg zatacznika nr 4 do SIWZ oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu sporzgdzone
na/wg zatgcznika nr 3.

2)W przypadku wspodlnego ubiegania sie o zamdwienie przez wykonawcow, oswiadczenie
sklada kazdy z wykonawcow wspélnie ubiegajgcych sie o zamoéwienie. O$wiadczenie to ma
potwierdzac spetnienie warunkéw w postepowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w
ktorym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu , brak
podstaw do wykluczenia.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 14



Rzeczpospolita % P

Europejskie =a Pomorze Europejskie Fundusze
- Polska n Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

E Fundusze I'i' Unia Europejska

Program Regionalny

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

3).Wykonawca, ktéry powotuje sie na zasoby innych podmiotéw w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia w zakresie w jakim powotuje sie na
ich zasoby — warunkow udziatu w postepowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach —
na/wg zatacznika nr 3 i nr 4.

4).Wykonawca ktoéry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu
zamieszcza informacje o podwykonawcach w oswiadczeniu o ktérym mowa w pkt.A1 —na/wg
zalacznika nr 4.

Zamawiajacy przed udzieleniem zaméwienia wezwie Wykonawce ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona do ztozenia w nie krétszym niz 5 dni terminie aktualnych na dzien
ztozenia oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w art. 25 ust 1 ustawy.

B. WYKAZ OSWIADCZEN | DOKUMENTOW, SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCE W
POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.3 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktérego oferta zostata najwyzej oceniona)

1) Aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5
pkt 1 ustawy,

2) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajagcego, ze Wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw Iub
zaswiadczenia, lub innego dokumentu potwierdzajgcego ze wykonawca zawart
porozumienie z wtasciwym organem podatkowym w sprawie sptat tych naleznosci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczegolnosci ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

3) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze Wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym
organem w sprawie sptat tych naleznosci w szczegdlnosSci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

W przypadku sktadania oferty przez wspolnikow spétki cywilnej dokumenty wymienione
w pkt od 1 — 3muszg by¢ ztozone oddzielnie dla kazdego ze wspdlnikdw oraz dla spofki
cywilnej.

C.WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCOW
W POSTEPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
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OKOLICZNOSCI O KTORYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.1 USTAWY (dotyczy
wykonawcy ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej)

W zakresie spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu:
1)zdolnosci technicznej lub zawodowej potwierdzonej:
a) wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, co najmniej:
- 1 roboty budowlanej polegajgcej na budowie/przebudowie/rozbudowie budynku uzytecznosci
publicznej o kubaturze min. 10 000,00 m3 i wartosci min. 5 000 000,00 zt brutto

—wykaz wykonanych robét sporzgdzony na/wg zatgcznika Nr 7 do SIWZ

b) dysponowaniem osobami wyznaczonych do realizacji zaméwienia publicznego, o ktérych
mowa w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. Il SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja
o podstawie dysponowania tymi osobami — sporzgdzony na/wg zatagcznika Nr 8 do SIWZ

2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi optacong polise
potwierdzajaca, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejszg niz
7 000 000,00 ztotych, a w przypadku jej braku Zamawiajgcy dopuszcza ztozenie przez
Wykonawce innych dokumentéw, o ktérych mowa w art. 26 ust. 2c USTAWY
potwierdzajgcych, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawce jest
krotszy niz okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do kontynuacji umowy
ubezpieczenia na warunkach tozsamych lub nie mniej korzystnych niz dotychczasowa umowa
ubezpieczenia, na kwote ubezpieczenia wskazang w zdaniu pierwszym. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ nowg umowe z Ubezpieczycielem i przedtozy¢
Zamawiajgcemu kopie nowozawartej umowy ubezpieczenia lub polisy ubezpieczeniowej,
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem, w terminie 7 dni od daty wygasniecia poprzednio
obowigzujgcej umowy ubezpieczenia.

W przypadku wygasniecia bgdz rozwigzania w trakcie okresu realizacji Umowy z
Zamawiajgcym umow ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia nowych
umow oraz przekazania Zamawiajgcemu ich kopii potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem
w terminie 7 dni od daty wygasniecia bgdz rozwigzania danej umowy

Do wykazu wykonanych robét budowlanych (zatacznik nr 7 do SIWZ) nalezy dotgczy¢
dowody ze roboty budowlane zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 1a sg :

- referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz ktérego roboty
budowlane zostaty wykonywane ,
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- inne dokumenty jezeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskacé
w/w dokumentéw (Wykonawca musi pisemnie uzasadni¢ brak mozliwosci uzyskania w/w
dokumentéw).

W razie koniecznosci, szczegolnie gdy wykaz lub dowody budzg watpliwosci zamawiajgcego
wykaz moze on zwrdéci¢ sie bezposrednio do wtasciwego podmiotu na rzecz ktérego roboty
budowlane byty wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztoZenia o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych
okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy, jezeli zamawiajgcy posiada
oS$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg
bezptatnych i ogodlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 Ilutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zaméwienia.

UWAGA!
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach lub sytuacji innego podmiotu
zobowiazany jest zastosowaé warunki okreslone w UWADZE na str. 12-13.

Uwagal!

Wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetnienia warunkéw udziatlu w
postepowaniu na zasoby innych podmiotow (podwykonawcoéw), ktére beda braty udziat
w realizacji czesci zamoéwienia, przedkiada takze dokumenty dotyczace tego podmiotu
(podwykonawcy) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonych w Rozdziale I,
pkt. 3B pkt 1-3.

D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD
WYKONAWCY (dotyczy wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferty).

1. WYPELNIONY FORMULARZ OFERTOWY sporzadzony na/wg Zatacznika nr 2 do SIWZ;

2.Dowdd whniesienia wadium — potwierdzenie wniesienia wadium nalezy zatgczy¢ do oferty.
3. Jezeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawce do oferty nalezy dotaczyé
PELNOMOCNICTWO(A) do dziatania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty,
reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne dziatania np. podpisanie umowy) - o ile
umocowanie(a) osoby(éb) wystepujgcej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikajg z innych
ztozonych dokumentdéw.

4. ZOBOWIAZANIE PODMIOTU udostepniajacego Wykonawcy swoje zasoby
sporzgdzone na/wg Zalacznika nr 6 do SIWZ (wypetniajg tylko podmioty, ktére udostepniajg
Wykonawcy swoje zasoby) nalezy dotgczy¢ do oferty (jezeli wystepuije);
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5. OSWIADCZENIE WYKONAWCY sporzadzone na/wg zatacznika 5 do SIWZ
o przynaleznosci albo braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej.

Uwaga!

Wykonawca —w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiajgcego na stronie internetowe;j
informacji dotyczacych: kwoty ktérg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, firm
oraz adresow wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach,

- przekazuje zamawiajgcemu oswiadczenie o przynaleznosci lub oswiadczenie o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej o ktérej mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy -
na/wedtug zalacznika nr 5.

Wraz ze zlozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody (dokumenty lub
informacje ) ze powigzania z innym wykonawcg nie prowadzg do zakiécenia konkurencji w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

DOKUMENTY PODMIOTOW ZAGRANICZNYCH:

Wykonawca, ktéry ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ skfada:

1)dokument ze nie zalega z optacaniem podatkow optat ,sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,

2) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtosci.

Informacja i dokumenty o ktérych mowa w pkt.2 powinny by¢ wystawione nie wczes$niej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert ,a dokument o ktérym mowa w pkt. 1 powinien
by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Pozostate oswiadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postepowaniu, Wykonawca
majgcy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada
takie same jak Wykonawca polski.

Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa powyzej, zastepuje
sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wiasciwym
organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym
Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu
odpowiednio 3 lub 6 miesiecy przed terminem sktadania ofert).

Wszystkie dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg byé ztozone wraz z ttumaczeniem
na jezyk polski.
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INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZENI DOKUMENTOW,
WYJASNIENIA TRESCI SIWZ, ZMIANY TRESCI SIWZ

41

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Zamawiajgcy udostepnia ogtoszenie o zaméwieniu oraz SIWZ wraz z zatgcznikami na
stronie internetowej Na stronie internetowej Zamawiajgcy zamiesci wszelkie informacje
0 zmianie SIWZ, ztozonych wnioskach o wyjasnienie tresci SIWZ i udzielonych
wyjasnieniach
Wszelkie oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy
i Wykonawca przekazujg pisemnie:

a) Faksem - 94 31 61 491,

b) drogg elektroniczng - gmina@swieszyno.pl

c) za posrednictwem poczty na adres Urzad Gminy Swieszyno,

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno.

Fakt otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogg elektroniczng, kazda ze stron
niezwiocznie potwierdza na zadanie drugiej strony. W przypadku braku potwierdzenia
otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniemywa, ze pismo wystane
na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawce do kontaktu,
zostato doreczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.
Nie udziela sie zadnych ustnych i telefonicznych informac;ji, wyjasnien czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiajgcego pytania w sprawach wymagajgcych zachowania zasady
pisemnosci.
Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamowienia:
- w zakresie dot. procedury zamowien publicznych - Ewa Jacewicz, tel. 94 31 60 147 lub
94 31 60 120, e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl
- w sprawach merytorycznych: Anna Buras, tel. 94 31 60131, e-mail
a.buras@swieszyno.pl,
Wykonawca ma prawo zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zgodnie z zapisami art. 38 ustawy. Pytania
muszg by¢ sformutowane na pismie i skierowane na adres Zamawiajgcego.
Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcom, ktérym
przekazat SIWZ bez ujawniania zrédta zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;j.
Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwiocznie nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem
terminu skfadania ofert, pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wptynie do
Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego
terminu sktadania ofert.
Zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien po terminie, o ktbrym mowa powyzej
(pkt 4.8).

410 Zamawiajgcy nie przewiduje organizowania zebrania z Wykonawcami.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 19



Rzeczpospolita % P

Europejskie =a Pomorze Europejskie Fundusze
- Polska n Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

E Fundusze I'i' Unia Europejska

Program Regionalny

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

4.11 W uzasadnionych przypadkach (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy) Zamawiajgcy moze
przed uptywem terminu skiadania ofert, zmieni¢ tres¢ SIWZ. Dokonang zmiane
specyfikacji Zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j.

412 Jezeli w wyniku zmiany tresci specyfikacji niezbedny jest dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, termin skfadania ofert zostanie przedtuzony.

413 O przedtuzeniu terminu sktadania ofert wszyscy Wykonawcy, ktérym doreczono SIWZ
zostang niezwtocznie powiadomieni. Informacja zostanie réwniez zamieszczona na
stronie internetowej oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiajgcego.

4.14

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

5.1 Przystepujgc do niniejszego postepowania kazdy Wykonawca zobowigzany jest wniesé
wadium w wysokosci 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych i 00/100).

5.2 Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku wniesienia
wadium w pienigdzu, uiszczenie wadium uznaje sie za skuteczne jezeli znajdzie sie na
rachunku zamawiajgcego przed uptywem terminu i godziny wyznaczonego do sktadania
ofert.

5.3 Wadium moze by¢ wniesione w formach okreslonych w art. 45 ust. 6 uPZP.

5.4 Wadium w pienigdzu nalezy wnies$¢ na konto Zamawiajgcego:

Battycki Bank Spoétdzielczy w Darlowie 34 8566 0003 0001 0360 2005 0172
z opisem ,,Wadium na znak sprawy — ZP.271.14.2020".
Oryginalny dowdd wniesienia wadium nalezy dotgczy¢ do oferty

5.5 Wadium wniesione w innej formie niz pieniezna musi obejmowac odpowiedzialnos¢ za
wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46
ust. 4a i ust. 5 ustawy.

5.6 Wykonawca, ktory nie zabezpieczy oferty akceptowalng formg wadium zgodnie z
zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postepowania, a jego oferta
zostanie odrzucona.

5.7 Zamawiajgcy dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

6.1 Wykonawca sporzadza oferte zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ i ustawg Prawo
zamowien publicznych.

6.2 Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajgca jedng cene, jednoznacznie
opisang i obejmujgcg catosé zamébwienia.

6.3 Oferte skifada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej, w jezyku polskim.

6.4 Wszystkie dokumenty i oswiadczenia sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski.

6.5 Oferta wraz z wszystkimi zatgcznikami musi by¢ podpisana przez osobe/osoby
uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy
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WAZNE!

Formularz ofertowy, oswiadczenia, wymagane wykazy musza by¢ ztozone w formie
oryginatéw. Ewentualne petnomocnictwo winno by¢ dotagczone do oferty w formie
oryginatu lub urzedowo poswiadczonego odpisu. Pozostate dokumenty wchodzace
w sklad oferty moga byé ztozone w formie oryginatéw Ilub kserokopii
potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginalem i podpisane przez Wykonawce lub
upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy z dopiskiem ,za zgodnos¢ z
oryginatem” /kazda zapisana stronal.

Zaleca sie podpisanie lub parafowanie na kazdej zapisanej stronie oferty
i zalgcznikach do niej.
Zamawiajacy zada przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii

dokumentu wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
watpliwosci, co do jej prawdziwosci.

6.6 Oferta powinna zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty, oswiadczenia i zatgczniki,
o ktérych mowa w tresci SIWZ

6.7 Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

6.8 Oferta powinna by¢ przygotowana wedtug zasad podanych w przedmiotowej specyfikacji.
W przypadku sporzgdzenia oferty i zatgcznikédw na innych drukach niz formularze
zatgczone do niniejszej SIWZ, nalezy zachowac jednolity uktad oraz kolejno$¢ petnego
zakresu tresci.

6.9 Wszystkie strony oferty zaleca ponumerowaé w kolejnosci, spigé (lub zszy¢) w sposob
trwaty, zapobiegajgcy dekompletacji zawartosci oferty.

6.10 Oferta musi by¢ wypetniona w sposéb czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem,
wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty muszg by¢ datowane oraz parafowane
przez osobe uprawniong do wystepowania w imieniu Wykonawcy.

6.11 Oferte, oswiadczenia oraz dokumenty nalezy ziozy¢ w sposéb uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z jej zawartoscig przed uptywem terminu otwarcia ofert.

6.12 Jezeli Wykonawca zastrzega niejawnosc¢ informaciji stanowigcych tres¢ oferty, musi nie
pozniej niz w terminie sktadania ofert zastrzec na pismie, ktére informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa i wpig¢ je do odrebnego opakowania. Tajemnice
przedsiebiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurenciji (tekst jednolity: Dz. U. 2018r. poz. 419 ze zm.). Zgodnie z tym
przepisem przez tajemnice przedsiebiorstwa rozumie sie nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce warto$¢ gospodarcza, co do ktérych przedsiebiorca podiat
niezbedne dziatania w celu zachowania ich poufnosci.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

6.13 Zlozenie oferty wyraza stanowczg wole Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach
okreslonych w projekcie umowy (zatgcznik nr 10 do SIWZ).

6.14 Wykonawca zobowigzany jest wskazaé w ofercie czes¢ zamowienia, jej wielko$é
zakres, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom — na/wg zatacznika nr 9
do SIWZ oraz przediozy¢ dokumenty dotyczace tego podwykonawcy w zakresie

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 21



Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
Europejskie - Polska N;Ei Pomorze Europejskie Fundusze A
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne *oxx

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

wymaganym dla wykonawcy, okreslone w Rozdziale Il, pkt. 3B pkt 1-3.

6.15 Zaleca sie, aby Wykonawca zgromadzit wszelkie informacje, ktére moga by¢ konieczne

do przygotowania oferty.

6.16 Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (paczce), zaadresowane;j

na adres Zamawiajgcego z pieczecig Wykonawcy i dopiskiem:

Oferta na ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie -
Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i
mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

»Nie otwieraé przed dniem 26 maja 2020 r. godz. 12:30."

6.17 Wykonawca moze, przed uptywem terminu skfadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

Zaréwno zmiana jak i wycofanie oferty wymagajg zachowania formy pisemnej. Zmiany
dotyczgce tresci oferty powinny by¢ przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam
sposob, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w ktérym jest przekazywana zmieniona oferta
nalezy opatrzy¢ napisem ,Zmiana oferty” lub ,Wycofanie oferty” i numerem sprawy.

6.18 Oferty otrzymane po terminie sktadania ofert zostang zwrdécone Wykonawcom

niezwtocznie bez otwierania, po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

7 OFERTA WSPOLNA

7.1

W przypadku Wykonawcéw ubiegajacych sie wspdlnie o udzielenie zamowienia np.
konsorcjum, spotka cywilna, oferta musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) Oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub upowaznionego
przedstawiciela (partnera wiodacego lub wspélnika);

b) Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Do oferty musi by¢ dotgczone petnomocnictwo do petnienia
funkcji przedstawiciela (partnera wiodacego), ktére wymaga podpisu prawnie
upowaznionych przedstawicieli kazdego z partneréw petnomocnictwo w oryginale lub
urzedowo potwierdzonego odpisu;

c) Podmioty wystepujgce wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

d) Wypetniony formularz ofertowy, jak rowniez i inne dokumenty powotujgce sie na
~Wykonawce”, w miejscu np. "nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczgce
Wykonawcdéw ubiegajgcych sie wspodlnie o udzielenie zamdwienia, a nie dane
petnomocnika.

e) Wszelka korespondencja bedzie prowadzona z przedstawicielem/wiodgcym partnerem.
g) Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczace Wykonawcy, stosuje sie
odpowiednio do Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie.

h) Wykonawcy sktadajacy oferte wspodlng zobowigzani sg przediozy¢é wymagane
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dokumenty wymienione w rozdziale Il, pkt. 3A ppkt.1, pkt.3B oraz pkt. 3D ppkt. 3, 5-
odrebnie dla kazdego podmiotu wystepujacego wspdlnie.

Dokumenty, o ktérych mowa w rozdziale Il pkt. 3C oraz pkt 3D ppkt. 1, 2, 4 - sa
wspolne dla oferty Konsorcjum (oferty wspolnej).

(numeracje punktéw nalezy dostosowaé do zmian)

i) W przypadku wyboru oferty Wykonawcow wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, Zamawiajgcy przed zawarciem umowy zazgda umowy regulujgcej
wspotprace tych Wykonawcow (stosownie do art. 23 ust.4 ustawy).

8. MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT.

8.1. Miejsce i termin sktadania ofert:
Urzad Gminy Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno, Biuro Obstugi Interesantow
Termin skiadania ofert uptywa 26 maja 2020 r. godz. 12:00.
Koperta z ofertg oznaczona zostanie datg i godzing jej wptywu oraz kolejnym numerem.
8.2. Oferty przekazane drogg pocztowg lub za posrednictwem kuriera beda
zakwalifikowane do udziatu w postepowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do
siedziby Zamawiajgcego przed uptywem terminu sktadania ofert.

8.3. Miejsce i termin otwarcia ofert.
Urzad Gminy Swieszyno
Swieszyno 71
76-024 Swieszyno, Sala Konferencyjna
Otwarcie ofert nastapi w dniu 26 maja 2020 r. o godz. 12:30.

Zamawiajacy informuje, ze w zwigzku z zagrozeniem epidemicznym zapewnia
transmisje on-line z przeprowadzenia otwarcia ofert. Nie bedzie mozliwosci fizycznej
obecnosci oséb zainteresowanych. Ponizej link do strony:
https://www.youtube.com/channel/lUC9Y PSwcZxXghjYPbgu3wjq?view as=subscriber

o Otwarcie ofert jest jawne.

e Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powotana przez Zamawiajgcego.

o Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy odczyta informacje o wysokosci kwoty
jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

e Podczas otwierania ofert Zamawiajgcy odczyta takie informacje zawarte w ofertach jak:
nazwa i siedziba Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamdwienia, warunki ptatnosci.
Informacje te odnotowywane sg w protokole postepowania.

¢ Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamieszcza na stronie internetowej
informacje dotyczace kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia,
firm i adres6w wykonawcoéw, ktérzy ztozyli oferte w terminie, ceny, terminu wykonania
zamowienia, warunkow ptatnosci zawartych w ofertach.

¢ W niniejszym postepowaniu Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie
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zbada, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona, jako najkorzystniejsza, nie
podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu tj. zastosuje metode
oceny ofert, o ktérej mowa w art. 24 aa ustawy.

Jezeli Wykonawca, o ktérym mowa powyzej, uchyli sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udzialu w
postepowaniu Wykonawca, ktéry ztozyt oferte najwyzej oceniong sposréd pozostatych
ofert.

o W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcédw udzielenia
wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

e Zamawiajgcy zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w ofercie: oczywiste omytki
pisarskie, oczywiste omyilki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z SIWZ,
niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty. Wykonawca, ktérego oferta zostanie
poprawiona bedzie niezwtocznie zawiadomiony.

e Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku do
przedmiotu zamoéwienia w przypadkach okreslonych w art. 90 ust. 1a ustawy, zwréci sie do
Wykonawcy na pismie o udzielenie w okre$lonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw
oferty majgcych wptyw na wysokos¢ ceny. Jezeli Wykonawca nie ztozy wyjasnien lub, jezeli
dokonana ocena wyjasnieh wraz dostarczonymi dowodami potwierdzi, ze oferta zawiera
razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamodwienia, Zamawiajgcy odrzuci takg oferte.
o Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadkach okreslonych w art. 89 ustawy.

9. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

9.1. Cene oferty nalezy poda¢ w Formularzu ofertowym tj.: Zatgcznik nr 2.

9.2. Ceny ofertowe nalezy poda¢ w ZLOTYCH POLSKICH.

9.3. Stawki cenowe muszg uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidtowego
wykonania zaméwienia. Cena brutto oferty jest ceng ostateczng obejmujgcag wszystkie
koszty i sktadniki zwigzane z realizacjg zamowienia i w rozumieniu art.632 KC jest
niezmienna do czasu zakonczenia realizacji zadania.

9.4. Kazdy z Wykonawcow moze zaproponowac tylko jedng cene przedmiotu zamowienia
i nie moze jej zmienic.

9.5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia nastgpi fakturami czesciowymi
obejmujgcymi co najmniej 2-miesieczny okres rozliczeniowy oraz na podstawie faktury
koncowej po wykonaniu prac zgodnie z Harmonogram Robét i Ptatnosci stanowigcym
zatgcznik do umowy.

Rozliczenie i warunki ptatnosci zgodnie z warunkami okreslonymi we wzorze umowy
stanowigcym zatgcznik do SIWZ.

9.6. Faktury VAT zostang wystawione z 30 dniowym terminem ptatnosci.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 24



T . :
Fundusze Rzeczpospolita i Unia Europejska
Europejskie - Polska H;Ei Pomorze Europejskie Fundusze
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

UWAGA

Przedmiar udostepniony przez Zamawiajgcego stanowi materiat wytgcznie pogladowy
i pomocniczy. Wykonawca na wiasne ryzyko moze go wykorzystac¢ do obliczenia ceny oferty.
Ewentualne btedy w przedmiarach robot np. zanizone ilosci lub brak jakiego$ elementu nie
bedg podstawg do Zadania przez Wykonawce dodatkowej zaptaty za wykonanie
przedmiotu zamowienia. Dokumentem priorytetowym jest projekt budowlany. Nalezy ujaé¢ do
wyceny wszystkie elementy zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa.
Niedoszacowanie, pominiecie, czy brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢é
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia, ktére jako ryczattowe nie moze ulega¢ zmianom.

Przedmiar ma umozliwi¢ oferentom ocene zakresu zamowienia, jednak podstawg dla
szacowania ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa. Kalkulacja ceny ofertowej musi
stanowi¢ podstawe do ceny ryczattowej za wykonanie zaméwienia zgodnie z dokumentacjg
projektowg przy zatozeniu, iz mozliwo$¢é zmiany wynagrodzenia ryczattowego zostata przez
strony wytgczona.

10. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

10.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzyé termin
zwigzania ofertg, z tym, ze Zamawiajgcy moze tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni
przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwrdci¢ sie do Wykonawcéw, o wyrazenie
zgody na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

10.3. Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt. 10.2 nie powoduje utraty wadium.

10.4. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przediuzeniem okresu waznosci wadium, albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem
nowego wadium na przedtuzony okres zwigzania oferta.

Jezeli przediuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia,
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

11. KRYTERIA WYBORU OFERTY.

11.1. Kryteria oceny ofert:

Cena —waga 60% (max 60 pkt.)

Gwarancja — waga 20% (max 20 pkt.)

Termin wykonania | etapu — waga 20% (max 20 pkt.)
Max. suma punktéw do osiagniecia 100.

ocow»

11.2. Sposdéb wyliczenia punktow:
A. W kryterium cena punkty obliczone zostang na podstawie niniejszego wzoru:
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cena najnizsza sposrod badanych ofert
ilo$¢ uzyskanych punktow = x 100 x 60%
cena badanej oferty

gdzie:
- gdzie 1% =1 pkt.
Wynik dziatania zostanie zaokraglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady warto$ci réwne
lub wyzsze od 5 w gére, nizsze - w dot.

B. W przypadku kryterium gwarancja oferta otrzyma ilo§¢ punktow w zaleznosci od
zaproponowanego przez Wykonawce okresu gwarancji jakosci zgodnie z zestawieniem
ponizej, przy czym okres ten nie moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy i dtuzszy niz 84 miesigce.
Okres gwaranciji powinien zosta¢ podany w petnych miesigcach, przy czym Wykonawca nie
moze zaproponowac okresow innych niz wskazane ponize;j.

W przypadku braku podania przez Wykonawce w ofercie okresu gwarancji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat 60 miesieczny okres gwaranciji jakosci.

Okres gwarang;ji ilos¢ punktow
- gwarancja 60 m-cy — 0 pkt.

- gwarancja 72 m-cy — 10 pkt.

- gwarancja 84 m-cy — 20 pkt.

Maksymalna ilos¢ punktéw, jakg moze osiggna¢ oferta w kryterium ,gwarancja” wynosi 20
pkt.

C. W kryterium - Termin wykonania | Etapu Inwestycji - oferta otrzyma ilos¢ punktow w
zaleznosci od zaproponowanego przez Wykonawce terminu realizacji zgodnie z
zestawieniem ponizej, przy czym termin realizacji nie moze by¢ krétszy niz 29.01.2021 r.
oraz dtuzszy niz maksymalny (tj.31.05.2021 r.)

W przypadku braku podania przez Wykonawce w ofercie terminu realizacji Zamawiajgcy
przyjmie, ze Wykonawca zaoferowat maksymalny termin realizacji tj. 31.05.2021 r.

Termin realizacji | etapu ilos¢ punktow
- termin realizacji do 31. 05.2021 r. — 0 pkt.
- termin realizacji do 30. 04.2021 r. — 5 pkt.
- termin realizacji do 31. 03.2021 r. — 10 pkt.
- termin realizacji do 26. 02.2021 r. — 15 pkt.
- termin realizacji do 29.01.2021 r. — 20 pkt.

Maksymalna ilo$¢ punktow, jakg moze osiggng¢ oferta w kryterium ,wykonania | Etapu”
wynosi 20 pkt.

Zamawiajacy udzieli zamowienia temu Wykonawcy, ktéry uzyska najwyzszg liczbe punktéw
tacznie w oparciu o powyzsze kryteria oceny ofert.

Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie
lub wiecej ofert otrzyma takg samag punktacje Zamawiajgcy sposrdd tych ofert wybierze oferte
Z najnizszg ceng, a jezeli zostaty ztozony oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie
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Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te oferty do ztozenia w terminie przez siebie okreslonym ofert
dodatkowych.

12. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA
uMowy

12.1 Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, zobowigzany bedzie do wniesienia
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej w dniu jej zawarcia, w wysokosSci
10 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie.

12.2 Zabezpieczenie moze by¢é wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w formach
przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo
-kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2018,poz. 110 z pézn. zm.).

12.3 Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych art.
148 ust. 2ustawy PZP.

12.4 Termin waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi obejmowac caty
okres wykonywania przedmiotu zaméwienia oraz 30 dni po jego planowanym zakonczeniu
lub gwarantowaé¢ mozliwos¢ dochodzenia roszczen w terminie 30 dni od uptywu
planowanego terminu wykonania umowy.

12.5 Na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady zamawiajgcy pozostawi kwote

odpowiadajgca 30% wysokosci zabezpieczenia.

12.6 Termin wazno$ci zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady musi obejmowac caty
okres rekojmi za wady oraz 15 dni po uptywie tego okresu lub gwarantowa¢ mozliwos¢
dochodzenia roszczen w terminie do 15 dni od uptywu okresu rekojmi..

12.7 Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu wykonawca wpftaca przelewem na rachunek
bankowy Zamawiajgcego Battycki Bank Spoétdzielczy w Dartowie Nr 94 8566 0003 0001
0360 2000 0010 z opisem ,Gwarancja na znak sprawy - ZP.271.14.2020”.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pienieznej Zamawiajgcy przechowa je
na procentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci je wraz z odsetkami
wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto przechowywane, jednak
zostanie pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek oferenta

12.8 W przypadku ofert sktadanych wspdlnie zabezpieczenie wniesione w formach
przewidzianych w art. 148, ust. 1, pkt. 2,3,4,5 musi jasno stwierdzaé, ze zabezpiecza
umowe zawarta z zamawiajgcym przez podmioty skfadajgce oferte wspolng (przez podmiot
zbiorowy)
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12.9Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zgdanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat go nienalezycie. Gwarant
/Poreczyciel nie moze uzaleznia¢é dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od
przedtozenia jakiejkolwiek dokumentaciji.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone jest w innej formie niz w
pienigdzu, to nalezy uzgodni¢ tres¢ dokumentu i dostarczy¢ zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy.

12.10 W przypadku jesli okres zabezpieczenia przekracza 5 lat Wykonawca zobowigzany jest
whnies¢ zabezpieczenie zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 150 ust. 7-9Pzp.

13. OGLOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

13.1 Niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy zamiesci ogtoszenie
o wynikach przetargu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostepnym w swojej
siedzibie.
13.2. Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajagcy jednoczesnie
zawiadomi Wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajagc nazwe (firme), albo imie i nazwisko siedzibe
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, ktérego oferte wybrano, uzasadnienie jej
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo, miejsca zamieszkania
i adresy Wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje.
2) Wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania,
3) Wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
4) Wykonawcach, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgcy odrzuceniu,
5) o0 uniewaznieniu postepowania
- podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
6) o terminie, okreslonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po uptywie ktérego moze zostac
zawarta umowa w sprawie zamowienia publicznego,
7) o miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce odrebnym
pismem lub telefonicznie.
Zamawiajacy udostepnia informacje o ktérych mowa w pkt.1 i 5 na stronie internetowej

14. FORMALNOSCI JAKIE NALEZY DOKONAC PRZED PODPISANIEM UMOWY
ORAZ OGOLNE WARUNKI UMOWY

14.1. Najpdzniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowigzany bedzie do:
e przedstawienia umowy regulujgcej wspétprace cztonkéw konsorcjum/wspoélnikéw
spotki cywilnej, tylko w przypadku wyboru oferty ztozonej przez konsorcjum lub
spotke cywilnoprawna;
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e przedtozenia wycenionego formularza wyposazenia sporzgdzonego na/wg
Zatacznika nr 1A do SIWZ

e przediozenia kosztorysu ofertowego uproszczonego wraz z tabelg elementow
scalonych oraz zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu, ktére ma zawierac
ilos¢, cene jednostkowg i warto$é. Uproszczony kosztorys powinien zawieraé
wszystkie pozycje z przedmiaru oraz pozycje niezbedne do wykonania zamowienia
z poza przedmiotu robédt, ktore Wykonawca uzna za konieczne aby wykonac
zadanie zgodnie aby wykonaé¢ zadanie zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Kosztorys uproszczony wraz z zestawieniem bedzie dokumentem pomocniczym,
stanowigcym wytgcznie materiat informacyjny i poglgdowy dla Zamawiajgcego.
Kosztorys nie bedzie stanowit dokumentu okreslajgcego zakres zobowigzania
Wykonawcy przy realizacji zamowienia. Powyzszy dokument stanowit bedzie
jedynie podstawe do sporzgdzenia kosztorysu réznicowego w przypadku zaistnienia
réznic pomiedzy dokumentacjg projektowa, a faktycznie wykonanymi robotami.
Jezeli w kosztorysie lub zestawieniu materiatéw przedstawionym przez Wykonawce
znajdg sie urzadzenia i materialy réwnowazne opisywanym w dokumentacji,
Wykonawca, przed przystgpieniem do realizacji danego elementu robét, bedzie
zobowigzany wykazaé, ze oferowane przez niego urzadzenia i materiaty spetniajg
wymagania okreslone przez projektanta oraz uzyska¢ zgode inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego.

14.2. Wzo6r umowy w sprawie zamowienia publicznego, jakg zamawiajgcy podpisze z
wybranym wykonawcg, zawarty jest w zatgczniku nr 10.

14.3. Umowa zostanie zawarta w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem Ilub droga
elektroniczng, z zastrzezeniem art. 183 ustawy (jezeli nie zostanie wniesione
odwolanie).

14.4. Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze zostaé zawarta przed uptywem
terminu okreslonego w pkt 14.3, jezeli w postepowaniu o udzielenie zamowienia
zostata ztozona tylko jedna oferta.

14.5. Zamawiajacy bedzie uwazat za uchylanie sie od obowigzku podpisania umowy w
sprawie o udzielenie zamowienia publicznego niestawienie sie przez uprawnionych
przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego w celu podpisania umowy w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego dniu oraz godzinie, bez powiadomienia o
przyczynie nieobecnosci.

14.6. W ww. sytuacji Zamawiajgcy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrdéd pozostatych —
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba Zze zachodzg przestanki,
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

15. INFORMACJA ODNOSNIE WARUNKOW ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEN
UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCA

Szczegodtowe uregulowania zawiera zatgczony do SIWZ projekt umowy — zatgcznik nr 10
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16. WYMAGANIA DOTYCZACE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

16.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy — w takim
przypadku zobowigzany jest do wykazania na/wg zalacznika nr 9 do SIWZ czesci
zamowienia, ktoérej wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom (nalezy dotgczy¢
do oferty - jezeli wystepuije).

16.2. Umowa pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16.3. Umowa o podwykonawstwo musi uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub
rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez
Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku
przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed rozpoczeciem terminu, w ktérym
Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czes¢ rob6t Zamawiajgcemu.

16.4. Umowa o podwykonawstwo musi w szczegolnosci zawiera¢ nastepujace elementy:

1) okresla¢ kwote wynagrodzenia podwykonawcy mieszczgcg sie w granicach kwoty
wynagrodzenia okreslonego w umowie miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym, przy
czym wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za
tg czes¢ zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu
zamowienia.

2) Umowa o podwykonawstwo musi doktadnie okresla¢ czes¢ przedmiotu zamowienia,
ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie zaméwienia.

3) zastrzegaé spetnienie przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i
rekojmig za wady i zawierac taki okres odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi
za wady, aby nie byt krétszy od odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

4) zawierac termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) okresla¢ termin zaptaty o ktérym mowa w pkt. 4 w taki sposéb aby umozliwi¢
Zamawiajgcemu terminowg zaptate wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami
ustawy z dnia 8 marca 2013r o terminach zaptaty w transakcjach handlowych (Dz. U.
z 2019r., poz. 118).

6) Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe z podwykonawcg jest zobowigzany do
przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo ,oraz
projektu jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub
projekt jej zmian moze ztozyé Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy lub jej zmiany.

7) Zamawiajgcy zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o ktérej mowa
w ust.1 lub do projektu jej zmiany jezeli bedzie on niezgodny z wymaganiami
zamawiajgcego okreslonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnosnie umowy o
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podwykonawstwo lub gdy termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie dtuzszy niz okreslony w umowie z wykonawca.

8) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia w terminie do 14 dni od
przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian.

9) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy lub projektu jej zmiany ,0 ktérych mowa w ust 3 nie zgtosi na pismie
zastrzezeh ,uwaza sie ze Zamawiajgcy zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej
zmiany.

10) Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za
zgodnos$c¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy i jej zmian
moze ztozy¢ Zamawiajgcemu réwniez podwykonawca lub dalszy podwykonawca.

11) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo,
i jej zmian nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie ze zaakceptowat przedtozong
umowe lub jej zmiane.

12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi oraz jej zmiane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia , z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartoéci umowy o zamowienie publiczne zawartej miedzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym

16.5. Pozostate warunki umowy podwykonawczej okresla wzér umowy stanowigcy zatgcznik
do SIWZ.
17. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTOW POSTEPOWANIA

Wszelkie udostepnianie przez Zamawiajgcego protokotu lub zatgcznikow, odbywac sie
moze zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zaméwien publicznych i § 4 ust. 1-5
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. / Dz. U. z 2016 r. poz. 1128/ w
sprawie protokolu o udzielenie zamdwienia publicznego, na pisemny wniosek
Wykonawcy.

18. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTOW UDZIALU
W POSTEPOWANIU z zastrzezeniem 93 ust. 4 PZP

19. ZAMAWIAJACY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK NA
POCZETWYKONANIA ZAMOWIENIA

20. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania srodkéw ochrony prawnej reguluja przepisy

ustawy Pzp od art. 179 do art. 198g.

Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, ktéry ma lub miat interes w uzyskaniu danego

zamowienia oraz poniost lub moze ponie$¢ szkode w wyniku naruszenia przez

Zamawiajgcego przepiséw ustawy PZP przystugujg srodki ochrony prawnej w formie:
20.1. ODWOLANIA
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Zasady i warunki wnoszenia odwotania okreslono w Rozdziale 2 dziat VI Srodki
ochrony prawnej ustawy PZP.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub
zaniechaniu czynnosci, do ktérej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, a na ktére
nie przystuguje odwotanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

20.2. SKARGA DO SADU
Zasady i warunki wnoszenia skargi okreslono w Rozdziale 3 dziat VI Srodki ochrony
prawnej ustawy PZP.

21. KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje, ze:

1) Gmina Swieszyno - Urzad Gminy, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno bedaca
administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celéw ogtoszenia,
przeprowadzenia i realizacji zamowienia publicznego;

2) W kazdej sprawie dotyczacej Panstwa danych osobowych mozna sie skontaktowaé
z Inspektorem Ochrony Danych za posrednictwem adresu e-mail: iod@swieszyno.pl;

3) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. ¢) RODO). Oznacza
to, ze Pani/Pana dane sg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego
na administratorze danych;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogg by¢ jedynie podmiotom majgce podstawe
prawng otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z pézn. zm.), dalej ,ustawa
Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakonczenia
postepowania o udzielenie zaméwienia;

6) Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tych danych i ich sprostowania jednak to dziatanie
nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia publicznego lub
konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp, ograniczenia
przetwarzania, prawo do usuniecia danych jezeli prawo to nie jest wylgczone przepisami
prawa a takze prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych gdy
uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;

7) Obowigzek podania danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
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8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a takze informuje, iz dane nie s3g
przekazywane do panstw trzecich.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 33



Fundusze Rzeczpospolita = Unia Europejska
Europejskie B roska "2 Pomorze Europejskie Fundusze [N
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne * ok x
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Zatgcznik nr 1 do SIWZ:
Dokumentacja projektowa do niniejszej specyfikacji, w skfad ktérej wchodza:
- projekt budowlany,
- projekt wykonawczy,
- przedmiary robot,
- STWIORB,
- decyzja pozwolenia na budowe
- aranzacja i wyposazenie

Zatgcznik nr 1A do SIWZ:
Formularz wyceny wyposazenia

Zatgcznik nr 1B do SIWZ:
Specyfikacja Ogélna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych

Zatacznik nr 1C do SIWZ:
Zakres remontu komindw.
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ROZDZIAL 11
WZORY DOKUMENTOW SKEADAJACYCH SIE NA OFERTE

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 35



Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
EUI'OPEJSkIe - Polska H;Ei Pomorze Europejskie Fundusze % x
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne * ok x
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Zatgcznik nr 2 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowosc, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadajgc na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na realizacje zadania:

~,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy
lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru
rewitalizacji”

Oferuje/emy wykonanie przedmiotu zamoOwienia zgodnie z wymogami zawartymi
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia na nastepujgcych warunkach:

A. W kryterium cena:
Cena ofertowa brutto ...........cocoviiiiiiiiii e PLN

B. W kryterium czas gwarancji:
o gwarancja 60 m-cy
o gwarancja 72 m-cy
o gwarancja 84 m-cy
Prosze zaznaczy¢ zaoferowany okres gwarancji.

C. W kryterium - Termin wykonania | etapu
[J Termin realizacji do 31.05.2021 r.
[1  Termin realizacji do 30.04.2021 r.
[l Termin realizacji do 31.03.2021 r.
[J Termin realizacji do 26.02.2021 r.
[J Termin realizacji do 29.01.2021 r.
Prosze zaznaczy¢ zaoferowany termin wykonania | etapu.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 36



Fundusze Rzeczpospolita e Unia Europejska
Europejskle - Polska H;Ei Pomorze Europejskie Fundusze % x
Program Regionalny ¥ Zachodnie Strukturalne i Inwestycyjne *oxx

Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

Dane dotyczace Zamawiajgcego:
Gmina Swieszyno

Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno
tel. 94 316 01 20 / faks 94 316 14 91

Dane dotyczace Wykonawcy:

Zobowigzania Wykonawcy:

1.

2.

Oswiadczam/my, ze podana kwota ofertowa obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia;

Oswiadczam/my, ze zapoznatem/liSmy sie z trescig SIWZ dla niniejszego zaméwienia,
akceptuje/jemy jg bez ograniczeh.

Oswiadczam/my, ze uwazam/my sie zwigzani niniejszg ofertg przez okres 30 dni od daty
uptywu terminu sktadania ofert;

Akceptuje/my termin wykonania zamdéwienia oraz warunki ptatnosci i warunki gwarancji
okreslone przez Zamawiajgcego w SIWZ;

Gwarantuje/jemy  wykonanie catosci niniejszego zamoOwienia zgodnie
z trescia: SIWZ, wyjasnieniami do SIWZ oraz jej modyfikac;ji;

W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszg, umowe zobowigzujemy
sie zawrze¢ w miejscu i terminie, jakie zostang wskazane przez Zamawiajgcego;
Oswiadczam, ze akceptuje proponowany przez Zamawiajgcego projekt umowy oraz
postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia;

Oswiadczam, ze wybdr niniejszej oferty nie bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego / bedzie prowadzit do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego w nastepujagcym zakresie:

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPZP ,zadne
z informaciji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane,
w szczegolnosci innym uczestnikom postepowania.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) Strony w ofercie
informacji (wyrazone cyfra)
od do
a)
b)

10. Oswiadczam/my, ze spelniam/my wymagania okreslone w art. 22 ust. 2 ustawy
Pzp. Wskaznik zatrudnienia oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, o

ktéorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp wynosi

%, oséb zatrudnionych

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp.
11. Oswiadczam/my, ze przy realizacji zamdéwienia zatrudnie/my min 1 osobe bezrobotng
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 3.14 - 3.16 Roz. | SIWZ.
12. Zdobylismy wszelkie informacje konieczne do wiasciwego przygotowania niniejszej

ofe

rty;

13.0s$wiadczam(y), ze jestem matym badz $rednim przedsiebiorca’:

a)
b)

tak
nie

14. Prosimy o zwrot pieniedzy wniesionych tytutem wadium na konto*:

* dotyczy tych wykonawcow, ktérzy wnoszg wadium gotéwkag
15. Niniejsza oferta sktada sie z ........ kolejno ponumerowanych stron.

Do oferty zalagczono nastepujgce dokumenty:

Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

1Nalezy skresli¢ niewtasciwe.
Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z
20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.
Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 osob i ktérego roczny obrot lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10

milionéw EUR. Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére

zatrudniajg mniej niz 250 os6b i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionow

EUR.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg

Zatgcznik nr 3 do SIWZ

Zamawiajacy:
Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

(petna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez.

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy lokalowej na
potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udzialu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
w SIWZ Rozdziat || — postepowanie nr ZP.271.14.2020 (wskaza¢ dokument i wiasciwg
Jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

(podpis)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

INFORMACJA W ZWIAZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW:
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych
Przez ZamawiajgCegO W........oueueuereeieinanenaeeeeiieeenenenns (wskazac dokument i wtasciwg
jednostke redakcyjng dokumentu, w ktorej okre$lono warunki udziatu w postepowaniu),
polegam na zasobach nastepujgcego/ych podmiotu/ow:

............................. W Nastepujacym zaKreSie: ......oovviriieii i e
................................................................................................ (wskaza¢ podmiot |

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg

Zatgcznik nr 4 do SIWZ

Zamawiajacy:

Gmina Swieszyno

76-024 Swieszyno 71

(petna nazwa/firma, adres)
Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zalezno$ci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawcy

skladane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,Budowa hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy lokalowej na
potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”

prowadzonego przez Gmine Swieszyno o$wiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt. 1,8 ustawy Pzp.

(podpis)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp(podac¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia
sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp).Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust.
8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU,NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/tow, na ktérego/ych zasoby

KRS/CEIDG)nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (miejscowosc),dnia ................c. T

(podpis)

[UWAGA: zastosowac tylko wtedy, gdy zamawiajgcy przewidziat mozliwos$c, o ktérej mowa w
art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawyPzp]

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM,
NAKTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego/ych podmiotu/téw, bedgcego/ych

oda¢ petng nazweffirme, adres, a takze w zalezno$ci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEIDG),niezachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia.

....................... (migjscowosc),dnia ...................... I.

(podpis)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwencji
wprowadzenia zamawiajgcego w btgd przy przedstawianiu informacji.

(podpis)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

oswiadczenie skiadane przez wszystkich wykonawcow w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajgcego informacji z otwarcia ofert

Zatgcznik nr 5 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowosc, data)

Gmina Swieszyno
76-024 Swieszyno 71

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEZNOSCI LUB BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

W zwigzku ze ztozeniem oferty w przetargu nieograniczonym na: ,,Budowe hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby
dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancéw z obszaru rewitalizacji”

w nawigzaniu do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamowien publicznych

JalMmYy NiZEj POAPISANY i .o e

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawcow — w przypadku sktadania oferty przez podmioty

wystepujgce wspolnie podac nazwy i adresy wszystkich wspolnikéw lub cztonkéw konsorcjum)

oswiadczam/o$wiadczamy, ze Wykonawca, ktérego reprezentuje/reprezentujemy

1) nie przynalezy do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o
ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z innym wykonawcg,
ktéry ztozyt oferte w przedmiotowym postepowaniu®

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

2) przynalezy do grupy kapitatowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r o ochronie
konkurencji i konsumentéw wraz z wykonawcg ktory ztozyt oferte w przedmiotowym
postepowaniu tj. (podac nazwe i adres):

podpis Wykonawcy

*Wtasciwe podkresli¢

**wraz ze ztozeniem os$wiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
Wykonawca moze przedstawi¢ wyjasnienia i dowody, ze powigzania z innym Wykonawcg nie
prowadzg do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej

Infrastruktury Sportowej
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje
Zatgcznik nr 6do SIWZ

(nazwa i adres podmiotu
udostepniajgcego zasoby)

(miejscowosc, data)

ZOBOWIAZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamoéwienia

Ja/my NiZej POAPISANT ... .. e
dZIatajgC W imIENIU. ... e e
(nazwa i adres podmiotu oddajgcego do dyspozycji zasoby)
Oswiadczam, ze zobowigzuje sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy z dnia 29

stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdzn. zm.),
udostepni¢ nw. Wykonawcy:

(nazwa i adres Wykonawcy, ktéremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)
Przystepujgcemu do postepowania w sprawie zamowienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego pn.:

~,Budowe hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie - Stworzenie bazy
lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizaciji sportowych i mieszkancow z obszaru
rewitalizacji”

Nastepujace zasoby: (zakres dostepnych Wykonawcy zasoboéw innego podmiotu)

W celu spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu okreslonych
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia

Wykonawca bedzie mogt wykorzystywa¢ ww. zasoby przy wykonywaniu zamoéwienia
publicznego w nastepujacy sposob:

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

W wykonywaniu zamowienia publicznego bedziemy uczestniczy¢ w nastepujgcym zakresie i
okresie udziatu:

Zobowigzujemy sie do zrealizowania robét budowlanych, ktérych dotyczg wykazane wyzej
zdolnosci.

(data) (podpis Wykonawcy oddajgcego
do dyspozycji zasoby)

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
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Projekt pn. ,Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,

zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

oswiadczenie skfadane na wezwanie Zamawiajacego przez Wykonawce, ktorego oferta
oceniona zostanie najwyzej

(nazwa i adres wykonawcy)

Zatgcznik nr 7 do SIWZ

Wykaz wykonanych robét budowlanych

Przedmiot .
zaméwienia Data wykonania roboty
(potwieergjqcy .
Sv?/(:rrl];r??llje Wartosc brutto WMKI?::r? ia Nazwa odbiorc
Lp. . . i . zt yronaniz Y
okreslonegow | Rozpoczecie | Zakonczenie zamowienia
pkt. 1 ppkt.1.3.
lit. a) rozdz. Il
SIWZ2)
1.
2.
3.
4.

* Do wykazu nalezy dotaczy¢ dowody czy roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie. W
przypadku wykazania zamowienia, ktore nie zostanie poparte stosownym dokumentem —
pozycja ta nie bedzie brana pod uwage.

Miejscowosé, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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oswiadczenie skladane na wezwanie Zamawiajgcego przez Wykonawce, ktorego oferta
oceniona zostanie najwyzej

(nazwa i adres wykonawcy)

Zatgcznik nr 8 do SIWZ

Potencjat kadrowy

Wykaz os6b wyznaczonych do realizacji zaméwienia

Doswiadcze
nie na
Zakres Kwalifikacje i.tanowitsﬁu
wykonywanych | zawodowe, b'ue(;g"v‘\’/”' p a
i iadane : Yy
_ _ przez nie posiadane Opis rob6t Iub Podstawa
L.p. Imig Nazwisko czynnosci przy uprawnienia wykonanych | inspektora dysponowania
realizacji . . robot nadzoruod | osobg
niniejszego Nr i data wydania daty
zamodwienia uprawnien uzyskania
uprawnien
[w latach]]
Kierownik
budowy
Kierownik .
. Nie dotycz
robot yezy
elektrycznych
Kierownik
robot
sanitarnych
UWAGA:

Posiadane kwalifikacje, doswiadczenie i uprawnienia muszg potwierdzaé spetnienie warunkéw

okreslonych przez Zmawiajacego w pkt. 1 ppkt.1.3. lit. b) rozdz. Il SIWZ

Oswiadczamy, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
posiadajg wymagane kwalifikacje zawodowe.

Miejscowos¢, data

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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oswiadczenie skfadane wraz z ofertg — jezeli wystepuje

Zatgcznik nr 9 do SIWZ

(nazwa i adres wykonawcy) (miejscowos$é, data)

Wykaz czesci zamoéwienia powierzonych podwykonawcom

L CzesSci zamoéwienia powierzone podwykonawcom Procentowy
" N P P Y zakres roboét
1
2
3

(podpis Wykonawcy/Petnomocnika)
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Zatacznik Nr 10 do SIWZ

UMOWA Nr ZP - ...../12020 - PROJEKT

Wdniu ......oceveneneee. 2020r. w Swieszynie pomiedzy
Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno ,
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707

zwang dalej w tresci umowy Zamawiajagcym

zwanym dalej w tekécie umowy Wykonawca,

zostata zawarta na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien
publicznych umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Definicje:

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w dokumentach wchodzgcych

w skfad wszystkich czesci umowy. Oprécz tego, w rozdziatach dotyczacych specyfikaciji

technicznych i wycenionego przedmiotu robét podano definicje dotyczgce bezposredniego

wykonywania rozliczen robot.

a) Zamawiajacy: oznacza Gmina Swieszyno, Swieszyno 71, 76-024 Swieszyno

b) Wykonawca — rozumie sie przez

c¢) Dokumentacja projektowa - jest to projekt pn.,Budowa Sali Gimnastycznej wraz z
parkingiem i drogg dojazdowg oraz przebudowg czesci budynku gimnazjum w
Swieszynie na dz. Nr 197/3 gm. Swieszyno” opracowany przez Pracownia Ustug
Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo mgr inz. Mariusz Klosowski Chojnice,
30.09..2017r” .Szczegodtowy wykaz teczek sktadajgcych sie na dokumentacje projektowag
zawiera opracowanie pod nazwg Specyfikacja Ogdlna Wykonania i Odbioru Robot
Budowalnych w pkt. 1.4.

d) Obiekt — rozumie sie przez to Sale Gimnastyczng wraz z parkingiem i drogg dojazdowg
oraz przebudowg czesci budynku gimnazjum w Swieszynie na dz. Nr 197/3 gm.
Swieszyno wraz z niezbedng infrastrukturg

e) Wynagrodzenie jest to podane w umowie catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze
koncowym oraz w okresie gwaranc;ji.

f) Dokumentacja Budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenia na budowe Obiektu
wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt wykonawczy, dziennik budowy,
protokoty odbioréw czesciowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji Obiektu, operaty
geodezyjne, atesty, certyfikaty, warunki przytgczenia do sieci oraz inne dokumenty
wymagane przez prawo lub powstajgce na potrzeby Budowy,

g) Etapy realizacji— podziat realizacji rob6t budowalnych okreslonych w Przedmiocie
Zamowienia opisany § 3 ust. 5

h) Harmonogram Robét i Ptatnosci (Harmonogram R i P) - rozumie sie przez to
dokument stanowigcy integralng czes¢ Umowy, okre$lajgcy szczegdtowo przebieg
Budowy w czasie oraz terminy wykonania i odbioru Elementéw Robét, a takze okreslenie
ptatnosci uméwionego wynagrodzenia,

i) Kosztorys ofertowy - Zat. Nr 2 do Umowy — kosztorys ofertowy uproszczony wraz z
tabelg elementéw scalonych oraz zestawieniem materiatéw, robocizny i sprzetu, ktére
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)

k)

P)

q)

t)

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
zgodnie z umowa o dofinansowanie nr RPZP.09.03.00-32-0022/19-00 z dnia 5 marca 2020 r.

ma zawieraé ilos¢, cene jednostkowg i warto$¢. Uproszczony kosztorys powinien
zawiera¢ wszystkie pozycje z przedmiaru oraz pozycje niezbedne do wykonania
zamoOwienia

Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przediozony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamdwienia publicznego, stanowigce
integralng czes¢ umowy; - Zat. Nr 1 do Umowy

Odbidér czesciowy - rozumie sie przez to protokolarne potwierdzenie przez
Zamawiajgcedo, ze dana czes¢ Robot opisana w HRF zostata wykonana zgodnie z
warunkami Umowy,

Odbiér koncowy - rozumie sie przez to potwierdzenie oddania przez Wykonawce
Obiektu oraz jego odbioru przez Zamawiajgcego poprzez wystawienie Protokotu
Odbioru Koncowego,

Umowa jest to umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawcag
o wykonanie robot budowlanych w zamaowieniu publicznym;

Roboty - rozumie sie przez to wszelkie prace zwigzane z realizacjg Obiektu, w tym prace
przygotowawcze, roboty tymczasowe, sieci zewnetrzne na terenie i poza terenem
inwestycji.

Roboty tymczasowe — nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktdre sg potrzebne do wykonania robét budowlanych, ktére zostang
zdemontowane po zakonczeniu roboét budowlanych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej maja by¢ wykonane Roboty State i do ktérych maja
by¢ dostarczone Urzadzenia i Materiaty wraz z przestrzen zajmowana przez urzgdzenia
zaplecza budowy oraz materiaty. Za Teren Budowy uwaza sie rowniez obszary przylegte
zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robét zwigzanych z wykonywaniem
Robot Statych i Tymczasowych. Teren ten bedzie udostepniony Wykonawcy w zakresie
niezbednym do realizacji i bedzie on ulegat modyfikacjom w trakcie realizacji robaot.
Przedstawiciel Zamawiajacego — oznacza osobe wyznaczona przez Zamawiajgcego
do dziatania dla celow realizacji przedmiotu umowy w ramach tejze umowy.

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug
prawa kraju, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego— osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje
biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Nadzér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania, w razie potrzeby, rozwigzah zamiennych zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Dokumentacja powykonawcza — jej zwartos¢ okresla niniejszy dokument oraz SOWIOR
wraz z Kartg Gwarancyjng Obiektu podpisang przez Wykonawce oraz inne dokumenty
niezbedne do prawidtowe]j eksploatacji obiektu przez Zamawiajgcego.

Obstuga serwisowa ( Przeglad Techniczny) — wymagany instrukcjg producenta
przeglad techniczny sprzetu, maszyny, wyposazenia i urzgdzenia dostarczanego w
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ramach Umowy

w) Karta Gwarancyjna — dokument, ktory Wykonawca robot podpisze po zakohczeniu i
bedzie on stanowit czes¢ Dokumentacji Powykonawczej

x)  Normy europejskie— normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji

y)  Specyfikacja Ogélna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowalnych Zat. nr 3 do Umowy

z)  Okres gwarangji jest to podany w umowie okres, w ktérym moga by¢ zgtaszane wady
do usuniecia przez Wykonawce. Okres gwarancji ustala sie na okres...... miesiecy.

aa) Podwykonawca jest to osoba fizyczna Ilub prawna, ktéra zawarta umowe
w formie pisemnej z Wykonawcg na wykonanie czesci robét objetych umowsg;

bb) Protokét odbioru koncowego jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez
Wykonawce wszystkich robot zgodnie z umowag, potwierdzony przez Komisje
Odbiorowa, powotang przez Zamawiajgcego.

cc) Wada w robotach polega na wykonaniu danych robdt lub czesci niezgodnie
z umowa, z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, z zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlane;j.

dd) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest to kwota pieniezna lub dokumenty
okreslone w art. 148 Ustawy Prawo zamowien publicznych.

ee) Protokét koniecznosci jest to wewnetrzny dokument Zamawiajgcego sporzadzony
przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawce okreslajgcy konieczno$¢ wykonania
robét zamiennych, dodatkowych lun zaniechanych w stosunku do projektu.

2. Skréty i uproszczenia

BIOZ Bezpieczenhstwo i ochrona zdrowia.
CPV Wspdlny stownik zaméwien publicznych.
KC ustawa Kodeks Cywilny.

KPC Kodeks Postepowania Cywilnego.

KRS Krajowy Rejestr Sgdowy.

HRP Harmonogram Robét i Ptatnosci

PB ustawa Prawo Budowlane.

PN Polska norma.

PzP ustawa Prawo zamowien publicznych
DP Dokumentacja projektowa

STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
SOWIORB Specyfikacja Ogdélna Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

3. Interpretacje
1) Wszelkie postanowienia umowy bedg interpretowane na podstawie przepiséow
prawa polskiego.
2) Poszczegdlne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej
kolejnosci:
SIWZ
Umowa
Dokumentacja projektowa
SOWIORB- Specyfikacja Ogdélna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
STWIORB Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robo6t Budowlanych
Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy.

"m"O Q0T
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dg. Kosztorys ofertowy
3) W sprawach nieuregulowanych umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
prawa polskiego, a w szczegolnosci PZP i PB oraz odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego i Kodeksu postepowania cywilnego.
4) Jezyk.
Jezykiem umowy bedzie jezyk polski.

§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania inwestycyjnego
- ,Przedmiotu umowy” pod nazwg ,,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Swieszynie - Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby dziatalnosci organizacji
sportowych i mieszkancow z obszaru rewitalizacji w oparciu o Dokumentacje
Projektowg - ,Budowa Sali Gimnastycznej wraz z parkingiem i drogg dojazdowg oraz
przebudowg czesci budynku gimnazjum w Swieszynie na dz. Nr 197/3 gm. Swieszyno”
opracowany przez Pracownia Ustug Projektowych Nadzorowanie, Wykonawstwo mgr inz.
Mariusz Ktosowski Chojnice, 30.09.2017r.” a szczegélnosci :
1.1. Roboty budowlano — montazowych w celu wykonania Obiektu,
1.2. Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Obiektu
1.3. Obstuge gwarancyjng oraz obstuge serwisowg Przedmiotu Umowy oraz wszystkich
dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, urzadzen, instalacji i
elementéw wyposazenia zapewniajgcg ich bezusterkowg eksploatacje w okresie
Gwarancji
2. Dokumentacja Projektowa obejmuje:
2.1. Rozbidrke dwoch budynkow szkolnych
2.2. Budowe sali sportowej z nastepujacym programem uzytkowym: parter: sala sportowa,
szatnie, magazynki, sitownia, sala fitness, pokdj trenera, kottownia, tazienki, portiernia,
sala konferencyjna, antresola: widownia — 192 osoby
2.3. Remont istniejgcej sali gimnastycznej w zakresie: wymiany poditogi sportowe;,
demontaz istniejgcych krat w oknach, montaz siatki zbierajgcej pitki, szpachlowanie i
malowanie scian, wymiana oswietlenia na LED
2.4. Pitko chwyt
2.5. Plac zabawo nawierzchni poliuretanowej z wyposazeniem .
2.6. Nasadzenia
2.7. Przebudowe wjazdu , nawierzchnie utwardzone, drogi dojazdowe, chodniki i opaski.
2.8. Uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa
wraz ze zbiornikiem na wody deszczowe i separatorem kolescencyjnym, sie¢ gazowa.
2.9. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW
3. Projekt bedzie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewédztwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Dziatanie 9.3 Wspieranie
rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i
obszaréw miejskich i wiejskich oraz sSrodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej Infrastruktury
Sportowej.
4. Przedmiot umowy nalezy wykonaé zgodnie z zakresem rzeczowym robét okreslonym w:
4.1. SIWZ
4.2. Dokumentacji projektowe;j
4.3. Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
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4.4. Specyfikacjach Technicznych Wykonania i odbioru Robot
4.5. zmianami wynikajgcymi z modyfikacji jej tresci lub odpowiedzi udzielanych na pytania
zadane w toku postepowania

5. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzgledni wskazania Nadzoru
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.

6. W razie roznicy w tresci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, przyjmuje sie, ze
Wykonawca uwzglednit w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamowienia, a w razie sprzecznos$ci pomiedzy dokumentami, co do zakresu zamowienia
przyjmuje sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres
wynikajgcy z jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i
zmian tresci wskazanych wyzej dokumentow.

7. W cenie oferty Wykonawca uwzglednit koszt ochrony przekazanego placu budowy,
zaplecza sanitarnego i WC, wywozu s$mieci i nieczystosci komunalnych oraz koszty
zwigzane z energig elektryczng, wodg i odprowadzeniem sciekdw, proporcjonalnie do ich
zuzycia (wedtug wskazan podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i
mozliwoéci). Smieci odpady po robotach wtasnych, Wykonawca usuwa na wtasny koszt,
kazdego dnia po zakonczeniu prac. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia
naleznosci wykonawcy z tytutu wystawionych faktur VAT o kwoty wynikajgce z kosztéw
zuzycia medidw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

8. Wykonawca na wtasny koszt wykona i zamontuje 1 szt. tablic pamigtkowych oraz 1 szt.
tablicy informacyjnej zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego. Miejsce
ustawienia tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

§3
CZAS TRWANIA UMOWY
. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na dzien podpisania umowy.
. Zamawiajacy przekaze plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.
. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy: ..........................
Za dzien zakohczenia wykonania przedmiotu umowy uznaje sie dzien zakonczenia
czynnosci odbiorowych ustalony w toku odbioru z zastrzezeniem § 13 ust. 13.
5. Szczegodtowy termin realizacji okresla harmonogram rzeczowo — finansowy sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z ust. 9 niniejszego paragrafu, § 5 ust. 3,4,5 pkt. Oraz § 7 ust.
2 pkt. a.
6. Zamawiajgcy podzielit Przedmiot Umowy na dwa etapy realizacji:

a. Pierwszy Etap (ETAP I) przewiduje realizacje nastepujgcych prac: Cze$¢ zaplecza
Sali sportowej od osi 25 do osi 29 tj. od pomieszczenia 1.41 (Magazyn), 1.42
(Kottownia), komunikacja, pom. 43 do 49, zespdt szatniowy 1.50 oraz remont
istniejgcej Sali gimnastycznej w zakresie okreslonym w Przedmiocie Zaméwienia. W
ramach tego Etapu Wykonawca winien przewidziec realizacje wszystkich niezbednych
prac wraz z mediami i bezpiecznymi dojsciami do tej czesci obiektu w taki sposdb, aby
wystgpi¢ o przystgpienie do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich robét zgodnie z Prawem Budowalnym.

b. Drugi Etap (ETAP Il) przewiduje realizacje wszystkich pozostatych robét objetych
Przedmiotem Zamowienia i uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

7. Terminy zakonczenia Etapéw robot
a. Termin zakonczenia | etapu strony ustality na
b. Termin zakonczenia Il etapu strony ustality na
8. Zamawiajgcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy przekaze Wykonawcy 1 egz.
Dokumentac;ji Projektowe;.

A WON
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9. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu najpozniej 7 dni przed rozpoczeciem
robét: plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan bioz”), uwzgledniajgcy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, opracowany zgodnie
z wymogami rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz oswiadczenie kierownika budowy
0 przejeciu obowigzkdéw, kopie uprawnien budowlanych i przynaleznosé do Izby.

10. WYKONAWCA zobowigzany jest w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy przygotowaé
i doreczy¢ do akceptacji ZAMAWIAJACEGO Harmonogramem Robét i Ptatnosci,
przygotowany zgodnie z postanowieniami OSWIOR oraz z zastrzezeniem ust. 10 ponizej,
a nastepnie niezwlocznie w catosci uwzgledni¢ zasadne (tj. odpowiadajgce Umowie i
Opisowi Przedmiotu Zaméwienia) uwagi i zastrzezenia ZAMAWIAJACEGO zgtoszone
przez niego do tego dokumentu.

11. Harmonogram Robét i Pratnosci, o ktorym mowa w powyzej, musi w szczegolnosci
przewidywac¢ ekwiwalentnos¢ wynagrodzenia WYKONAWCY za dany Element realizacji
Przedmiotu Umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiaréw tego etapu, w szczegolnosci
rzeczywistych rozmiaréw realizacji objetych nim robé6t budowlanych. Harmonogram Roboét
i Platnosci, musi ponadto (w szczegdlnosci) przewidywac, iz WYKONAWCA wystawi
ZAMAWIAJACEMU nie wiecej niz 1 fakture w okresie dwumiesiecznym oraz ze ostatnia
faktura opiewa¢ winna na kwote nie nizszg niz 20% wynagrodzenia WYKONAWCY, o
ktéorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, i wystawiona zostanie nie wczesniej niz po podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.

12. Z chwilg powiadomienia WYKONAWCY przez ZAMAWIAJACEGO, na pismie pod rygorem
niewaznosci, ze ZAMAWIAJACY akceptuje Harmonogram Robét i Ptatnosci o danej tresci,
dokument ten staje sie integralng czescig Umowy, bez koniecznosci zawierania przez
Strony dodatkowego aneksu.

13. Terminy wskazane w ust. 3 i 6 niniejszego paragrafu mogg ulec przediuzeniu wytgcznie w
razie wystgpienia przypadku Sity Wyzszej, powodujgcego przestdj prac i trwajgcego
nieprzerwanie co najmniej 14 dni, jezeli okresu przestoju nie mozna nadrobi¢ w dalszym
toku prac objetych Przedmiotem Umowy, poprzez racjonalne planowanie. W przypadkach
przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie przesunieciu o czas
przestoju wynikajgcego z dziatania Sity Wyzszej, ktérego nie mozna byto nadrobi¢ lub o
czas wykonania dodatkowych roboét lub czynnosci.

§4
REPREZENTACJA NA BUDOWIE
1. Z ramienia Zamawiajgcego do wspoétdziatania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza
2. Zamawiajgcy powotuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

2.1. Inspektor nadzoru branzy budowalngj ............coooiiiiiiiiiii i

2.2. Inspektor nadzoru branzy sanitarne] ...

2.3. Inspektor nadzoru branzy elektrycznej ...
dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
zdn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( DZ.U. z 2019 r., poz. 1186, z p6zn.zm.)

3. Prawa i obowigzki Inspektora Nadzoru
3.1. Inspektor nadzoru sprawdza¢ bedzie jako$¢ dostarczonych i wbudowanych
materiatdbw przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci
materiatéw (np. brak atestow, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady,
itp.) Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zabroni¢ wbudowania takich materiatow,
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a wykonane elementy robdt nakaza¢ rozebra¢ i wykonaé ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym na koszt Wykonawcy.

3.2. Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowigzek okazania badan, atestéw
planowanych do uzycia lub uzytych materiatéw w ciggu 48 godzin od wezwania.

3.3. W przypadku stwierdzenia niewtasciwej jakosci robot inspektor nadzoru moze
nakaza¢ rozebranie wykonanych elementéw, wykonanie ponownie w sposob
odpowiadajgcy normom jakosciowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje
prawne i finansowe zwigzane z wadliwie wykonanymi robotami obcigzajg Wykonawce.

3.4. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do sprawdzania robot i powiadomienia
Wykonawcy o ich ewentualnych wadach w ciggu 24 godzin po ich wykryciu nie
czekajac na odbiory robét.

3.5. Sprawdzanie robét przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za wady i nie ma wplywu na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z
tytutu ujawnionych wad w pdzniejszym terminie.

3.6. Inspektor nadzoru potwierdza usuniecie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych
wypadkach - odrebnym pismem.

3.7. Inspektor nadzoru ma prawo przekaza¢ Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje,
jakie sg niezbedne do wykonania robot zgodnie z umowa i projektem budowlanym,
ktére nie rozszerzajg zakresu rzeczywistego robot lub usuniecia wad w tych robotach.
Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkéw i instrukgciji.

3.8. Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robét wpisem do dziennika
budowy. Po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robét w
danym zakresie, Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci odbiorowe;.

4. WYKONAWCA zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy zespotem wymienionym w
Zatgczniku nr 4

5. ZAMAWIAJACY dopuszcza w uzasadnionych przypadkach zmiane oséb, przy pomocy
ktérych WYKONAWCA realizuje Przedmiot Umowy na inne, spetniajgce warunki okreslone
w  Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, za uprzednim, pisemnym
powiadomieniem ZAMAWIAJACEGO. Przez uzasadniony przypadek Strony uznajg
wzgledy losowe takie jak: choroba, $mier¢, zwolnienie z pracy lub inne zdarzenia losowe.

6. Zmiana osob podanych w Ofercie, przy pomocy ktérych WYKONAWCA realizuje Przedmiot
Umowy, z przyczyn innych niz w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaga aneksu do Umowy

7. ZAMAWIAJACY ma prawo zgda¢ zmian skiadu zespotu WYKONAWCY w przypadku
naruszenia warunkow Umowy.

8. Osobg odpowiedzialng za kierowanie i koordynowanie zespotem bedzie wyznaczony przez
WYKONAWCE kierownik budowy.

9. WYKONAWCA wraz z zespotem zobowigzany jest do petnienia obowigzkéw umownych
bez powodowania jakiegokolwiek przestoju na kazdym etapie procesu budowlanego. Przy
prowadzeniu robét budowlanych, godziny pracy winny uwzglednia¢ dwuzmianowy czas
pracy oraz dni ustawowo wolne od pracy.

10. WYKONAWCA wraz z zespotem winni by¢ dostepni osobiscie i poprzez srodki
umozliwiajgce kontakt (telefon, fax, poczte e-mail) na kazde uzasadnione zadanie
ZAMAWIAJACEGO, przy czym WYKONAWCA zobowigzany jest do zapewnienia
catodobowego kontaktu telefonicznego.

11. Strony zgodnie postanawiajg, ze w zakresie biezgcego wykonywania Umowy i biezgcej
wspotpracy, a takze innych sprawach wyraznie wyszczegolnionych w Umowie, osobami
uprawnionymi sg:

11.1. ze strony ZAMAWIAJACEGO - [...] (e-mail: [...] / tel.: [...]);

11.2. ze strony WYKONAWCY: kierownik budowy: [...] (e-mail: [...] / tel.: [...]).
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Osoby wskazane powyzej w niniejszym paragrafie nie sg uprawnione do zmiany ani
rozwigzania Umowy, chyba ze uzyskajg odrebne umocowanie do ktérejkolwiek z tych
czynnosci. Zmiana oséb lub danych okreslonych w niniejszym paragrafie nie stanowi
zmiany Umowy, jednak Strony zobowigzane sg kazdorazowo poinformowacé sie z
zachowaniem formy pisemnej o zmianie tych oséb lub ich danych, pod rygorem
bezskutecznosci.

12. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdét oraz
dotyczgcych interpretowania Umowy odbywaé sie bedzie poprzez zapisy w dzienniku
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom oraz drogg
elektroniczng. Korespondencja przekazywana drogg elektroniczng powinna by¢
potwierdzona pisemnie.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci
netto ......... +VAT, co daje tgcznie wynagrodzenie brutto............... zt (stownie........... )
okreslone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik do umowy.

2. Strony stwierdzajg, ze wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostato poprawnie okreslone
z petng odpowiedzialnoscig Wykonawcy za interpretacje danych i jest ono wystarczajgce
przez caly czas trwania umowy wraz z okresem gwarancyjnym bez mozliwosci jego zmiany
w trakcie trwania umowy (wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia
ryczattowego zgodnie z art. 632 K. c.) oraz pokrywa wszystkie zobowigzania Wykonawcy
w/g umowy i wszystko, co konieczne dla wiasciwej realizacji i oddania Zamawiajgcemu
przedmiotu zamowienia oraz niezwlocznego usuniecia wszystkich wad i dokonania
potrzebnych napraw w okresie gwarancyjnym.

3. Wynagrodzenie za wykonane Przedmiotu Umowy bedzie wyptacane w oparciu o
Harmonogram Robot i Ptatnosci tj. za zakonczane wyszczegdlnione w nim Elementy robot.

4. Strony ustalajg, ze w uzasadnionych przypadkach Harmonogram Robét i Ptatno$ci moze
by¢ aktualizowany w trakcie trwania Umowy jednak bez mozliwosci wydtuzenia terminu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz poszczegodlnych Etapéw robot okreslonych w § 3 ust.5.
Umowy lub zmiany wysokosci wynagrodzenia WYKONAWCY, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu. Zmiana terminéw realizacji poszczegolnych Elementéw Przedmiotu
Umowy nie wymaga osobnego aneksu do Umowy.

5. Dla potrzeby rozliczen czesciowych oraz w miare potrzeb WYKONAWCA moze przestawic
ZAMAWIAJACEMU propozycje podziatu Elementéw Robét wyszczegolnionych  w
Harmonogramie Robét i Ptatnosci na elementy do fakturowania inne niz wynikajgce z
Harmonogramu Robdét i Ptatnosci. Propozycja ta wina by¢ ztozona w formie kosztorysu
szczegotowego zatwierdzonego przez branzowego inspektora nadzoru, z tym, ze wartos¢
Elementu pozostaje zgodna z Elementem z Harmonogramu Roboét i Platnosci a wartosé
poszczegodlnych pozycji kosztorysowych pozostaje zgodna z kosztorysem ofertowym.
Skutecznos¢ zmian wynikajgcych z propozycji WYKONAWCY, o ktérej mowa w niniejszym
ustepie, wymaga uprzedniej akceptacji ZAMAWIAJACEGO, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, przy czym zmiany te nie mogg naruszaé pozostatych postanowien.

Rozliczenie i warunki ptatnosci

6. Podstawg ptatnosci beda, zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego,
faktury przejsciowe i faktura kohcowa, wystawione dla ZAMAWIAJACEGO zgodnie z
zatgczonym Harmonogramem Robdét i Ptatnosci.
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7. Strony ustality fakturowanie co najmniej 2-miesieczne. Podstawg do wystawienia faktury
przejsciowej, bedg potwierdzone przez Inspektoréw Nadzoru i Zamawiajgcego protokoty
odbioréw czesciowych, dotyczgce udokumentowanego zakresu wykonanych w danym
okresie rozliczeniowym czynnosci objetych Przedmiotem Umowy.

8. Platnos¢ za faktury czesciowe zostanie dokonana w terminie do 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatgcznikami, tj.

8.1. zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego raportem o stanie
zaawansowania robot

8.2. protokotem czesciowego odbioru robot

8.3. oswiadczenia podwykonawcow co do braku wymagalnych zobowigzan
WYKONAWCY w stosunku do tych podwykonawcow, za wykonanie robét objetych
dang fakturg lub dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji czesci zaméwienia.

9. Wynagrodzenie zaptacone za roboty odebrane czesciowe nie moze przekroczy¢ 80 %
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

10. Podstawg wystawienia kohcowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony protokét odbioru
koncowego prac, potwierdzajgcy wykonanie i odebranie prac, a takze oswiadczenia
zgtoszonych podwykonawcow o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawce oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, dostaw lub
ustug, pod rygorem wstrzymania wypfaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, dostawy Ilub wustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

11. Strony ustalaja, iz faktura nie spetniajgca warunkéw okreslonych w Umowie bgdz opisana
niezgodnie z postanowieniami Umowy bedzie uznawana za fakture nie stanowigcag
podstawy zaptaty i odsytana bez ksiegowania. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w doreczonej fakturze VAT, termin zaptaty wynagrodzenia ulega przedtuzeniu o okres, w
ktérym wykonawca usunie stwierdzone nieprawidtowosci.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 8 , wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

13. Za date zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

14. Zaptata wynagrodzenia wykonawcy bedzie dokonywana w ztotych polskich.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢é ustanowienia przez
Wykonawce cesji czesci wierzytelnosci tytutem wynagrodzenia naleznej mu od
Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart zaakceptowang lub
zgtoszong umowe, do wysokosci kwoty wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy.
Ustanowienie cesji moze nastgpi¢ wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem
niewaznosci

16. Wierzytelno$¢ Wykonawcy wynikajgca z niniejszej umowy nie moze byé przedmiotem cesiji,
przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiajgcego.

Zmiana wynagrodzenia

17. Wykonanie ewentualnych robot rozszerzajgcych zakres w stosunku do projektu
budowlano-wykonawczego moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku zaistnienia
nadzwyczajnych okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu podpisania
niniejszej umowy i zostaty spetnione przestanki okreslone w art. 67 ustawy PZP. Wymaga
ono uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora nadzoru
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inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiajgcego oraz podpisaniu umowy. W
przypadku wykonania przez Wykonawce takich robot bez uprzedniego zatwierdzenia ich
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ma obowigzku zaptaty wynagrodzenia za
wykonane roboty dodatkowe.
Ustalone w ust. 1 wynagrodzenie ryczattowe brutto Wykonawcy moze ulec zmianie, w
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania okreslonych robét bgdz
koniecznosci wykonania robot zamiennych okreslonych i potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy i protokotem koniecznosci sporzadzonym przy udziale Inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Wykonanie robét zamiennych nie
moze powodowac wzrostu wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 o wiecej niz 5 %.
Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty objete zakresem rzeczowym, okreslonym w
umowie (wykonywane w sposob odmienny anizeli wynika to z umowy).
Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru na
pismie o koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, w terminie 14 dni od
daty ich stwierdzenia.
Roboty zamienne i zaniechane w stosunku do projektu budowlano-wykonawczego
wymagajg uprzedniego spisania protokotu koniecznosci przez Wykonawce i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Roboty zamienne i zaniechane zaakceptowane przez zamawiajgcego zostang rozliczone
kosztorysem zamiennym z korektg wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za wykonanie
przedmiotu.
Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw robét i innych $wiadczen co nie
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach okreslonych
niniejszg umowa.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w par. 4 ma charakter ryczattowy i nie podlega zmianom za
wyjatkiem:
1) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,
2) zmiany ustawowej wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spofecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych
- jezeli zmiany te bedag miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce.

25. Zamawiajgcy moze udzieli¢ na roboty dodatkowe zaméwienia z wolnej reki przy zachowaniu

tych samych zasad jak okreslono w niniejszej umowie. Wycena tych robot bedzie wykonana
na podstawie tych samych cen i wskaznikéw kalkulacyjnych jak w kosztorysie ofertowym
zgodnie ze ztozong ofertg przetargowa.

§6
PODWYKONAWCY
Zamawiajacy wyraza zgode, aby czesc robdt, ale takze dostaw lub ustug, zostata wykonana
przez podwykonawcow w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, ze posiadajg oni
uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za jakosc¢ i terminowos¢ robot budowlanych
wykonywanych przez podwykonawcow.
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Wykonawca moze wykonaé czes¢ przedmiotu umowy za pomocg podwykonawcow
zachowujgc swobode wyboru podwykonawcédw w granicach kwoty wynagrodzenia
okreslonego tg umowg oraz przy spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1 2, przy czym
wynagrodzenie podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wyceny Wykonawcy za tg czes¢
zamowienia przewidziang w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamowienia.
Wykonawca zwraca sie z wnioskiem do Zamawiajgcego 0 wyrazenie zgody nha
podwykonawce, ktory bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z
whioskiem Wykonawca przedstawia umowe lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy
pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinien w szczegolnosci zastrzegaé spetnienie
przez podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancjg i rekojmia.

Umowa pomiedzy Wykonawca, a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci. Umowa o podwykonawstwo musi dokfadnie okresla¢ czesé
przedmiotu zamowienia, ktéra jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposdb
umozliwiajgcy identyfikacje przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywa¢ wiasciwos¢ Sadu
rzeczowo wiasciwego w Koszalinie do rozpatrywania sporéow pomiedzy Wykonawcg, a
Podwykonawcg z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przediozy¢é do akceptacji Zamawiajgcego projekt umowy o
podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.
Projekt umowy lub projekt jej zmian moze ztozy¢é Zamawiajgcemu rowniez Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedtozony Zamawiajgcemu projekt umowy
musi zawiera¢ wszystkie informacje dotyczace zakresu rzeczowego robo6t wykonywanych
przez Wykonawce, ktérego dotyczy przedmiot umowy oraz wartosc¢ przedmiotu tej umowy.
Wykonawca zawierajgc umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych
umowach klauzul zabezpieczajgcych realizacje wykonania umowy, co najmniej w takim
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawca, ktérej tres¢ bedzie
sprzeczna z trescig umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg oraz takiej,
ktéra nie bedzie przewidywata mozliwosci przekazywania przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezposrednio z faktur wystawionych
przez Wykonawce, w sytuacji braku zaptaty w terminie bezposrednio przez Wykonawce.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcag, ktéry nie bedzie miat
wystarczajgcych: potencjatu kadrowego, wiedzy, doswiadczenia, kwalifikacji i uprawnien
pozwalajgcych na wykonanie prac bedacych Przedmiotem umowy.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmiane podwykonawcy lub rezygnacje
z udziatu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamdwienia. Zmiana moze nastgpic
wylgcznie po przedstawieniu przez Wykonawce os$wiadczenia podwykonawcy o jego
rezygnacji z udziatu w realizacji Przedmiotu umowy oraz o braku roszczeh wobec
Wykonawcy i Zamawiajgcego z tytutu realizacji Przedmiotu umowy.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy
podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.
22a ustawy PZP,w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w SIWZ.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpienia od umowy z Wykonawcg z przyczyn lezgcych po jego
stronie i naliczenia z tego tytutu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z
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podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP,a proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie nie spetnia warunkdéw udziatu w postepowaniu w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia w SIWZ.

13. Zamawiajgcy moze zazadac od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajgcy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentdw, termin ten jednak nie moze byc¢ krotszy niz 3 dni.

14. Zamawiajagcy w terminie 14 dni od otrzymania wniosku moze zgtosi¢ sprzeciw lub
zastrzezenia i zgda¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

15. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z
podwykonawcg lub jej projektu wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robot
okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza
sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Sprzeciw Zamawiajgcego oznacza zakaz
wykonywania robo6t przez podwykonawce wobec ktorego Zmawiajgcy wnidst sprzeciw.

16. Wykonawca zobowigzany jest do petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do
podwykonawcoéw, z ktérymi zawart umowe.

17. Po ztozeniu faktury Zamawiajgcemu, Wykonawca wyszczegdlni wartos¢ prac dotyczacyg
podwykonawcow wraz z oswiadczeniem podwykonawcoéw, ze powyzsza kwota wyczerpuje
w catosci ich roszczenia z tytutu wykonania danych robdét.

18. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w
terminach ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

19. Warunkiem zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu pokwitowanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami.

20. Za wykonane prace Wykonawca wystawiat bedzie fakture/faktury, do ktérych zatgczy
protokot/protokoty odbioru robdt podpisane przez Podwykonawce i Wykonawce
stwierdzajgce wykonanie robdt objetych fakturg/fakturami. Do protokotu/protokotéw
Wykonawca zatgczy kserokopie faktury VAT odnoszgcej sie do ww. protokotu/protokotéw
oraz pisemne oswiadczenie wykonawcy, co do kwoty, jaka zostata przelana na rachunek
bankowy Podwykonawcy.

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji Robot Podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z Podwykonawca.

22. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, lub w przedtozonej Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé z
oryginatem” kopii o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Wykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,
Podwykonawca moze zwroci¢ sie z zgdaniem zapfaty naleznego mu wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego.

23. Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informaciji o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

24. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 23, Zamawiajgcy
moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty,
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2) dokonaé bezposredniej zaptaty, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadnosc¢ takiej zapfaty, przy czym bezposrednia zaptata moze objgé
wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek,

3) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci lub zasadnosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy.

Kwote zaptacong podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwote ztoZzong do
depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowigzan wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow jak za wtasne na zasadzie ryzyka.

W umowach z Podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnié, aby suma wynagrodzen
ustalona w nich za zakres robot wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyta
wynagrodzenia przypadajgcego na ten zakres robét w niniejszej umowie.

Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wiasne na
zasadzie ryzyka.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym umowa o podwykonawstwo musi
uzaleznia¢ prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu

umowy podwykonawczej przez Zamawiajgcego na warunkach niniejszej umowy, a
wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawce nie moze nastgpi¢ przed
rozpoczeciem terminu, w ktéorym Wykonawca moze wystawi¢ fakture za te czesé robot
Zamawiajgcemu.

Postanowienia jak wyzej bedg mialy zastosowanie w przypadku zmian (anekséw) umoéw
Wykonawcy z Podwykonawcami.

W wypadku powziecia przez Zamawiajgcego informacji o realizowaniu robot przez
Podwykonawcéw, niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze
nakazac¢ przerwanie rob6t do momentu wyjasnienia lub odstgpi¢ od umowy. Powyzsze nie
bedzie stanowito podstawy do wnioskowania przez Wykonawce o wydtuzenie terminu
realizacji przedmiotu/etapu/czesci umowy. Przerwanie robot z tego tytutu nie stanowi
podstawy do zgdania przez Wykonawce wydtuzenia terminu realizacji umowy.

W przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy. Odstgpienie takie
kwalifikuje sie jako zawinione przez Wykonawce.

W umowach podwykonawczych strony zobowigzane sg wprowadzi¢ zakaz dokonywania
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelnosci z tych umoéw wynikajgcych bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego, ze skutkiem bezskutecznosci cesji, zastawu, faktoringu,
zbycia lub przelewu wobec Zamawiajgcego.

35. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynika z

umowy o podwykonawstwo przy czym nie moze przypada¢ na dzien wczesniejszy niz
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dzien wymagalnosci wynagrodzenia Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca oswiadcza ze:

a) posiada umowe ubezpieczenia wazng w okresie od podpisania umowy do czasu
podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego,

b) posiada stosowne doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, a takze srodkami finansowymi,
co pozwoli mu na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkow
przewidzianych umowsg;

c) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
jego wspétpracownikéw lub kontrahentéw (podwykonawcdéw) w wykonaniu czynnosci
przewidzianych w niniejszej umowie posiadajg niezbedng wiedze, doswiadczenie,
kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét budowlanych bedgcych jej
przedmiotem;

d) jakos¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy
spetnia wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

e) nie bierze udziatu w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), ktére mogg wptynaé
negatywnie na jakos¢ lub terminowo$¢ wykonania obowigzkow przewidzianych w
niniejszej umowie;

f) nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce
lub uniemozliwiajgce mu wykonanie postanowien niniejszej umowy;

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi z
realizacjg zamowienia;

h) terminowo wykona i przekaze Zamawiajgcemu caty Przedmiot umowy;

i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie catkowitg odpowiedzialno$¢ do dnia
pozytywnego odbioru catosci prac przez Zamawiajgcego,

i) przejmuje na siebie obowigzki wytwoércy odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992 z pdézn. zm), bez prawa
dodatkowego wynagrodzenia.

k) wszystkie osoby swiadczgce prace w imieniu wykonawcy w ramach realizacji niniejszej
umowy posiadajg: prawo do ubezpieczenia, w szczegolnosci prawo do ubezpieczenia
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzajgce brak przeciwwskazan do
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokosci, aktualne
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, swiadomos¢é zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrozen,
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obstugi urzgdzen wymagajacych
posiadania kwalifikacji dodatkowych,

[) zapewni staty nadzér nad prowadzonymi pracami osobie posiadajgcej aktualne
szkolenie okresowe bhp dla osob kierujgcych pracownikami

m)nie przekaze bez zgody Zamawiajgcego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, ktére
uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

2. Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) sporzadzenia i ztozenia u Zamawiajgcego Harmonogramu Robdét i Ptatnosci w terminie 14
dni od daty podpisania umowy.
b) w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania robot,
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wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Zamawiajgcemu w terminie
21 dni do akceptacji nastepujgcych dokumentéw: Projekt Organizacji Robét, Program
Zapewnienia Jakosci.

c) Do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie
z przedstawiong ofertg przetargows;

d) W terminie 7 dni po zakonczeniu miesiecznego okresu kornczacego sie na koniec miesigca
kalendarzowego, zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu raportu o stanie
zaawansowania robot zgodnym z SOWIOR

€) wypetnienia zgdanych drukéw, zobowigzan, sprawozdan itp. niezbednych do rozliczenia
inwestycji w ramach dofinansowania ..o w
terminach okreslonych przez Zamawiajgcego.

f) opracowania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego i instrukcji postepowania na wypadek
powstania pozaru oraz oznakowania obiektu ( w zakresie objetym Zadaniem ) znakami
ewakuacyjnymi i ochrony ppoz., jak i wyposazenia obiektu ( w zakresie objetym Zadaniem
) W niezbedny sprzet pozarniczy oraz wykonania pomiarow parametréw technicznych
hydrantow i przekazania instrukcji wraz z Dokumentacjg Powykonawczg

g) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z
wykazem dokumentéw obejmujgcych catg dokumentacje odbiorowg zgodnie z SOWIOR
Zawartos¢ i sposdb wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z zamawiajgcym. llos¢
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wers;ji
elektronicznej

h) Wystapienie i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego, na podstawie udzielonego
peltnomocnictwa, pozwolenia na uzytkowanie wybudowanych obiektow;

i) Wspétudziat w przygotowywaniu przez Zamawiajgcego materialdbw w sprawie
pozyskiwania i rozliczania pozabudzetowych srodkéw finansowych.

Organizacja robét i zaplecze budowy

j) przejecia frontu robot i koordynacji robot wiasnych;

k) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i
oznakowanie terenu budowy, wykonanie przytaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztéw ich zuzycia wraz z poniesieniem
kosztow wytaczen i wigczen energii elektrycznej oraz inne roboty zgodnie z
zatwierdzonym projektem.

[) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradziezg i innymi ujemnymi
skutkami, a takze wtasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy.

m)wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjne wytyczenie obiektow
w terenie przez uprawnione stuzby geodezyjne oraz zapewnienie biezgcej obstugi
geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej.

n) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci, jak i do skladowania
materiatow i sprzetu w ustalonych miejscach w nalezytym porzadku.

0) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Inwestora.

p) na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi wszelkie dokumenty
wymagane dla dopuszczenia do eksploatacji uzywanych maszyn i urzadzen. Dotyczy to
takze maszyn i urzagdzen podwykonawcow;

q) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia D.U. 963

r) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego,

s) wykonywania polecen Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego;

t) poinformowania Wtascicieli sgsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w
dojezdzie na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robot,

u) utrzymania fadu i porzgdku w czasie realizacji Przedmiotu umowy pod rygorem wykonania
prac porzgdkowych przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, po uprzednim
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania fadu i porzadku,

v) utrzymania terenu robo6t w nalezytym stanie i usuwanie na biezgco zbednych odpadow,
Smieci na swoj koszt, w tym dokumentowania sposobu ich usuwania,

w) prowadzenia robét w sposéb zapewniajgcy unikniecie zanieczyszczenia odpadami statymi
jak i ciektymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia srodowiska gruntowo —
wodnego,

X) utrzymania wtasciwego porzadku przy wyjezdzie z placu budowy na drogi publiczne, a w
sytuacji powstania przeszkdéd komunikacyjnych, sporzgdzi¢ projekt organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z wtasciwymi organami,

y) odtworzenia przez uprawnionego geodete zniszczonych lub uszkodzonych punktéw
osnowy,

z) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego oraz biezgcego aktualizowania harmonogramu,

aa) zgtaszania do odbioru poszczegdélnych etapow robdt w tym robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu — pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiajgcego,

bb) uporzadkowania placu budowy poprzez usuniecie wtasnych urzgdzen zagospodarowania
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych srodkéw produkcji, nieczystosci oraz
zagwarantowanie  opuszczenia terenu budowy przez zaloge Wykonawcy
(podwykonawcéw, kontrahentow, itp.) w tym odtworzenie stanu nawierzchni drég i
chodnikéw w rejonie prowadzonych roboét i zaplecza budowy oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych.

a) najpozniej w terminie 7 dni od daty spisania protokotu odbioru korncowego robot.
Uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach, usuwania w sposéb terminowy i na
jego wytgczny koszt usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski lub Nadzér Autorski
w czasie trwania robot, po ich zakonczeniu, a takze w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
PowyZzsze dotyczy takze uszkodzenia konstrukcji, instalacji lub sieci podziemnych,

b) prowadzenia roboét zgodnie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przeciwpozarowymi i spetnienia wymagan ochrony srodowiska, w tym opracowania i
wdrozenia w razie koniecznosci projektu czasowej organizacji ruchu,

C) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualne uzupetnienie dokumentacji odbiorczej dla zakresu robét objetych
przedmiotem przetargu, jak rowniez dokonanie odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robét zanikajgcych do odbioru.

d) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

e) demontazu, naprawy i ponownego montaz ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen
obiektow istniejgcych i elementow zagospodarowania terenu oraz wyptate odszkodowan
na rzecz osob trzecich.

f) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdét, ich czesci bgdz urzgdzen w toku realizacji
— naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

g) przygotowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcej oznakowanie
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pionowe i poziomej wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenie
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robdt;

h) ponoszenia kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego;

i) Szkoda zaistniata w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w roboty w okresie miedzy terminem rozpoczecia robot, terminem ich zakonczenia oraz
w okresie gwarancji za wady spowodowana w tym okresie, pozostajgca w bezposrednim
zwigzku z usuwaniem wad, bedzie naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt.

j) Wykonawca bedzie sie podporzadkowywat zaleceniom nadzoru technicznego
Zamawiajgcego oraz nadzoru inwestorskiego.

k) Wykonawca zobowigzuje sie we wilasnym zakresie zabezpieczyé i chroni¢ przed
zniszczeniem wykonane prace do czasu ich odbioru przez Zamawiajgcego.

I) utrzymania miejsca pracy i drog transportowych w czystosci, a odpady
i opakowania na biezgco sprzatane i sktadowane w wyznaczonych do tego celu
miejscach. Jesli powyzsze nie bedzie przestrzegane to prace porzgdkowe wykona
Zamawiajacy a kosztami obcigzy Wykonawce.

m) utrzymania w stanie nadajgcym sie do uzytku oraz likwidacji wszystkich drog
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia.

n) przeprowadzenie wycinki drzew wraz z karczowaniem pni.

0) zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom
procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowag bedg wykonywane

p) w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek umozliwienia wykonania sieci i
przytaczy wod.-kan, energetycznych i gazowych i innym podmiotom, ktére uzyskaty
zezwolenie Gminy Swieszyno pod warunkiem, ze przed wydaniem takiego zezwolenia
Gmina umozliwita Wykonawcy w terminie nie krétszym niz 7 dni okreslenie warunkéw
wykonania tych sieci lub przylgczy a udzielone zezwolenie uwzglednia te warunki.
Warunki nie moga dotyczy¢ podmiotu wykonujgcego sieci lub przytacza. W takim
przypadku wykonanie sieci lub przytgczy nie pozbawia i nie ogranicza gwarancji i rekojmi
przystugujgcych Zamawiajgcemu.

q) w okresie gwarancji udziat w przegladach gwarancyjnych raz w roku, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

r) petnienie funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do roboét realizowanych przez
podwykonawcow;

Materiaty

s) uzywania do realizacji Przedmiotu umowy materiatdbw dopuszczonych do obrotu
i powszechnego I|lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (t.j. DZ.U. z 2019 r., poz. 1186, z pd6zn.zm.) oraz dokumentacjg
opisujgcg Przedmiot umowy,

t) przekazania do akceptacji Zamawiajgcemu certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, atestow
na wbudowane materiaty i zamontowane urzgdzenia w postaci wnioskéw o zatwierdzenie
materiatéw przed ich wbudowaniem, protokotéw odbioréow czesciowych, protokotéw préb
i innych niezbednych dokumentéw,

u) wykonania Przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych, zgodnych z Dokumentacjg
projektowg. Wszelkie zmiany materialtbw wymagajg pisemnej zgody i akceptacji
Zamawiajgcego,

v) Na kazde zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z obowigzujgcymi
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normami lub aprobate techniczna.

w) Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania.

x) Przeprowadzenie badan, o ktorych mowa w ust. 9, zapewni Wykonawca wiasnym
staraniem.

y) Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badah okaze sie, ze zastosowane materiaty,
badZz wykonanie robot, sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajacy.

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne badz tez przedstawiajgce znacznag
wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda przekazane pod opieke i w zarzad
Zamawiajgcego. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne  kroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach i
wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszym trybem postepowania

4. Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby,
ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje
zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni opusci teren budowy i
nie bedzie miala zadnego dalszego wplywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z

wykonywaniem umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany informowac Zamawiajgcego niezwtocznie
0 zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje Przedmiotu umowy, jako$¢ prac, oraz
do wspétdziatania z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych
zagrozeniom.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialnos¢ cywilng z tytutu
zdarzen losowych oraz z tytutu szkdéd wyrzadzonych osobom lub w mieniu osoéb trzecich,
powstatych podczas, w zwigzku lub przy okazji wykonywania Przedmiotu umowy i
zobowigzuje sie do wypfaty odszkodowania z tego tytutu w petnej wysokosci.

7. W przypadku powstania sporu w zwigzku z ww. szkodami Wykonawca zobowigzuje sie wejsé
w miejsce Zamawiajgcego w toczacy sie spor i sam pokry¢ ewentualne szkody wobec oséb
trzecich.

8. Wykonawca / Podwykonawca oswiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie

do art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U
z 2018 r., poz. 1986z pdézn. zm.), osoby wykonujgce czynnosci opisane w przedmiarze
robot bedg zatrudnione na umowe o prace.

9. Wykonawca / Podwykonawca w terminie do 10 dni liczgc od dnia podpisania umowy
zobowigzuje sie przedtozy¢ Zamawiajgcemu, aktualne oswiadczenie, ze osoby, o ktérych
mowa w pkt. 12 sg zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o prace z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 t.j.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace przez
caly okres realizacji przedmiotu zamodwienia wraz ze wskazaniem liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, podpisane przez osobe/y upowaznione do
reprezentowania Wykonawcy lub osobe przez Wykonawce umocowang. Przedmiotowe
oswiadczenie Wykonawca sktada pod rygorem odpowiedzialnosci za sktadanie
fatszywych oswiadczen,

10. Wykonawca / Podwykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do
5 dni roboczych przedktadat bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia
ww. 0s0b, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caly okres realizacji
zamowienia.
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W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 9i10 lub
zmiany sposobu zatrudnienia oséb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy
Wykonawecy i naliczy¢ dodatkowo kary umowne przewidziane umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymania zatrudnienia ......... % (zgodnie z oferta, nie
mniej niz 30 %) oséb nalezacych do jednej lub wiecej kategorii, o ktorych mowa w
art. 22 ust. 2 ustawy Pzp przez caty okres obowigzywania umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajagcemu wg stanu na koniec
miesigca kalendarzowego w ciggu 7 dni nastepnego miesigca informacji o stanie
zatrudnienia os6b wskazanych w ust. 12.

Wykonawca oswiadcza, ze przy realizacji zaméwienia zatrudni min. 1 osobe bezrobotng
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy na podstawie skierowania wtasciwego urzedu pracy, zgodnie z ustawg z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r., poz.
1482 z pdzn. zm.), lub na podstawie wiasciwego dokumentu kierujacego bezrobotnego
do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z zakresu
rynku pracy, okreslony w analogicznych przepisach panstwa czionkowskiego UE lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Wskazana osoba ma byC zatrudniona w terminie nie diuzszym niz 21 dni od daty
podpisania umowy. Okres zatrudnienia bedzie trwat nieprzerwanie przez okres realizaciji
umowy.

Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy przekaze Zamawiajgcemu
o$wiadczenie podpisane przez osobe/y upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
lub osobe przez Wykonawce umocowang, dotyczgce informacji o zatrudnieniu osoby
zgodnie z wymaganiami wskazanymi w pkt. 15. wraz z kopig skierowania osoby
bezrobotnej przez powiatowy urzad pracy do prawodawcy oraz umowy o prace
Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudnienia w/w osoby. W celu kontroli Wykonawca zapewni
Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji potwierdzajgcej spetnienie przez w/w osobe
warunkéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Dopuszcza sie zmiane osoby wykonujgcej przedmiot zamoéwienia, z zastrzezeniem
wymagan okreslonych w pkt 15. W przypadku wypowiedzenia lub rozwigzania stosunku
pracy z osobg biorgcg udziat przy realizacji zamowienia wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ zamawiajgcego o tym fakcie (pisemnie badz mailem) w terminie do 3 dni,
liczac od dnia, w ktérym nastgpito rozwigzanie stosunku pracy.

Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 19, jest
zobowigzany zatrudni¢ osobe bezrobotng i w terminie do 30 dni przedtozy¢ dokumenty, o
ktérych mowa w pkt 17

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdw, o ktorym mowa w pkt. 17, 20 bedzie
uprawniato Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej okreslonej w § 11.

§8
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) przekazania placu budowy protokotem w terminie do 14 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy,

2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

3) dokonywania odbioru koncowego,

4) terminowej zaptaty wynagrodzenia,
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2. Zamawiajgcy ma prawo zgdania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidtowego
wykonywania obowigzkéw przez dotychczasowego kierownika budowy.

3. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim
podczas lub w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce.

4. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
prowadzonych prac.

§9
GWARANCJA

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na warunkach okreslonych w
Karcie Gwarancyjne;j.

2. Wykonawca udziela ........... - miesiecznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczgc
od dnia odbioru koncowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rekojmie za wady
przedmiotu umowy.

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiajgcy ma prawo zgdania ich usuniecia w
okreslonym terminie, na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy moze zleci¢ badania kontrolne dla potwierdzenia wynikéw badan jakosci
robét, przedtozonych przez Wykonawce. W przypadku, gdy badania kontrolne nie
potwierdzajg wynikéw przedtozonych przez Wykonawce woéwczas Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia laboratorium za te badania.

5. Jezeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ usuniecie takiej wady osobie trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Koszty wymienione w ust. 3 lub ich odpowiednig cze$¢ Zamawiajgcy ma prawo pokry¢ w
catosci lub w czesci z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia.

7. Zamawiajgcy moze Kkorzystaé z uprawnien z rekojmi i gwarancji zamiennie,
a skorzystanie z uprawnien z jednego tytutu nie wytgcza mozliwosci stosowania uprawnienh
z drugiego tytutu. Okresy gwaranciji i rekojmi biegng réwnoczes$nie.

8. O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania owadach stanowi wzér Karty
Gwarancyjnej, ktérg Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i ktéra
bedzie stanowita ztgcznik do Dokumentacji Powykonawczej.

§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy i roszczen
z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
ryczattowego brutto, 1 2t w  dniu jej podpisania

W O M L :

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie jak stanowi art. 148. 1., ust. 2 -5 PZP to
w treS¢ musi zawiera¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty w terminie 14 dni od daty
otrzymania wezwania i do wysokosci okreslonej w gwarancji kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego miedzy beneficjentem gwaranciji
(ZAMAWIAJACY) a WYKONAWCA, na pierwsze zadanie ZAMAWIAJACEGO, zawierajgce
odwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy przez WYKONAWCE,

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 1 nastgpi w nastepujgcy sposaéb:

a) 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia koncowego odbioru
Przedmiotu umowy,
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b) 30% - wartosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia uptywu rekojmi za wady
Przedmiotu umowy.

4. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, WYKONAWCA zobowigzany
jest niezwtocznie przedstawi¢ odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie ZAMAWIAJACY jest upowazniony do
potracenia z wynagrodzenia WYKONAWCY odpowiednich sum tak, aby uzyska¢ sumy
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci i na czas wynikajgcy z
Umowy.

5. Strony ustalaja, iz z zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze zaspokoic
wszelkie roszczenia zmawiajgcego wobec wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy w
tym w szczegolnosci z tytutu nienalezytego wykonania umowy, z rekojmi i gwarancji.

§11
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) za opOznienie w zakonczeniu wykonania Etapéw roboét o ktérych mowa w § 3, ust.
3 i 5 w stosunku do terminéw ustalonych w umowie w wysokos$ci w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za kazdy dzien opdznienia,

b) za nieterminowe usuniecie wad lub brakéw stwierdzonych przy odbiorze
lub w okresie objetym gwarancjg lub rekojmig w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego ryczaftowego brutto za kazdy dzien opoznienia, liczonych od dnia
nastepujgcego po dniu, w ktéorym miato nastgpi¢ usuniecie wady lub uzupetnienie
brakoéw,

C) za kazdorazowe stwierdzenie przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonywania
umowy przez Wykonawce — 1000 zi;

d) za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub
odstgpienie przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego w
wysokosci 15% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto,

e) zakazdy dzien opdznienia w przekazaniu jakichkolwiek dokumentéw wymienionych
W niniejszej umowie, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego ryczattowego
brutto,

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdg
nieterminowg zaptate,

g) za nie wywigzanie sie Wykonawcy lub Podwykonawcy z obowigzku zatrudniania
0s6b wykonujgcych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o prace, w
wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto.

h) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie informaciji o ktérych mowa w
§ 7 ust. 20 i 21 kazdorazowo w wysokosci 5 000,00 PLN.

i) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za
zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca
zaptaci kare w wysokosci: 1,5 % wynagrodzenia -umownego ryczattowego brutto za
jedno zdarzenie,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci:
1% wynagrodzenia umownego ryczattowego brutto za jedno zdarzenie,

k) za nieterminowe przedstawienie lub nieprzedstawienie dokumentéw o ktérych
mowa w § 7 ust. 13, 16 i 19, kazdorazowo w wysokosci 4 000,00 zi,
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[) za naruszenie warunku okreslonego w § 7 ust. 14 wykonawca zapfaci
zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty najnizszego
wynagrodzenia, wraz z naleznymi sktadkami na ubezpieczenia spoteczne, oraz
liczby petnych miesiecy, w ktérych warunek nie jest spetniony (liczonych jako suma
dni przekraczajgca 30) za kazdego niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby
wymaganej przez zamawiajgcego, chyba ze wykonawca wykaze, iz przedstawit
zgtoszenie oferty pracy powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu
organowi zajmujgcemu sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy w panstwie, w
ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, a niezatrudnienie osoby
bezrobotnej nastgpito z przyczyn nielezagcych po jego stronie. Za przyczyne
nielezacg po stronie wykonawcy bedzie uznany w szczegolnosci brak osoby
bezrobotnej zdolnej do wykonania zamdwienia w okresie jego realizaciji.

m) w przypadku naruszenia § 7 ust. 12 umowy wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej zamawiajgcemu w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego ryczattowego brutto za kazdy rozpoczety miesigc niedotrzymania tego
warunku.

2. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potragcenie
umowne nie ogranicza w zaden sposob prawa Zamawiajgcego do potrgcenia ustawowego.

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

4. Kary umowne wzajemnie sie nie wykluczajg i mogg by¢é dochodzone tgcznie
w zwigzku z wystgpieniem kazdej z przestanek do ich naliczenia.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ nalezne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w drodze jednostronnego
o$wiadczenia woli.

6. Kara powinna by¢ zaptacona przez Wykonawce w terminie 3 dni od daty wystgpienia z
zgdaniem jej zapfaty, chyba ze moze zostac potrgcona w trybie okreslonym w umowie. W
takim przypadku prawo do potrgcenia przystuguje Zamawiajgcemu przed doreczeniem
Wykonawcy o$wiadczenia o naliczeniu kary umowne;j.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oproécz przypadkow okreslonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
robét pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczecia,

b) Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni, pomimo
dwukrotnego wezwania do przystgpienia do realizacji.

c) jezeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzezen inspektora nadzoru,
Wykonawca nie wykonuje robdét zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje
zobowigzania umowne,

d) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych robot nie odpowiada umowie
lub  obowigzujgcym normom i  warunkom  technicznym  wykonania
i odbioru robét budowlanych, a Wykonawca nie wykonat tych robét ponownie
zgodnie z umowag lub obowigzujgcym normami i warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych,

e) Ww razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
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umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

f) Zamawiajgcemu przediozono wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy a nie
zostata ogtoszona upadtos¢é Wykonawcy z powodu braku s$rodkow na jej
przeprowadzenie,

g) wydano nakaz zajecia majgtku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majgtku na rzecz wierzycieli,

h) Wykonawca przystgpit do likwidacji swojej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji;

i) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie egzekucyjne, w wyniku ktérego doszto
do zajecia rachunku bankowego, wierzytelnosci i innych praw majgtkowych
wykonawcy przystugujgcych od Zamawiajgcego,

j) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robo6t przez Podwykonawcow,
niezgtoszonych Zamawiajgcemu przez Wykonawce,

k) z powodu utraty przez Wykonawce wymaganych zdolnosci do wykonania
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu i
Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu dowodow potwierdzajgcych iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru sporzgdzonego zgodnie z warunkami umowy,

b) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z umownych warunkoéw zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia.

3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Kkoszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

4. Prawa do odstgpienia Zamawiajgcy moze wykonywa¢ w terminie 45 dni od dnia
ujawnienia istnienia podstaw podstawy do ztoZzenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy.

5. Ewentualne oswiadczenia o odstgpieniu od umowy strony mogg sktadac sobie wzajemnie
ze skutkiem na przysztosé.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug
stanu na dzien odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Woykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji i urzgdzen , ktére nie mogg byé
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstgpienie nastgpito z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca. Najpozniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z
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terenu budowy materiaty wiasne, sprzet oraz urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione,
7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany
jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcag z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

c) rozliczenia wzajemnych naleznosci w tym naliczonych kar umownych.

§13
ODBIORY

1. W trakcie trwania umowy beda dokonywane nastepujgce odbiory:

a) odbiory robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiory czesciowe;

c) odbior koncowy,

d) odbidr gwarancyjny,

e) odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

2. Odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor
nadzoru inwestorskiego niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru.

3. Odbioru czesciowego dokonuje sie w celu prowadzenia biezgcych czesciowych rozliczen
na podstawie Harmonogramu Robét i Ptatnosci.

> Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje, przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
inspektora nadzoru .

> Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub odbior czesciowy nie stanowi
wyrazu akceptacji i zadowolenia ZAMAWIAJACEGO, jak rowniez nie stanowi o
spetnieniu swiadczenia ze wzgledu na niepodzielno$¢ Przedmiotu Umowy, bowiem
roboty objete Umowg mogg zostac przyjete wytgcznie w catosci i wytgcznie w formie
protokotu odbioru koncowego.

o WYKONAWCA zobowigzany jest przedtozy¢ ZAMAWIAJACEMU kompletng
dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowego wykonania roboét
zgodng z Opisem Przedmiotu Zamowienia.

> W przypadku nie powiadomienia inspektora nadzoru, iz cze$¢ robot ulega zakryciu lub
zaniknie bgdz nie uzyska zgody inspektora nadzoru inwestorskiego na zakrycie tych
robot, na wniosek inspektora nadzoru Wykonawca bedzie musiat na swoj koszt
dokonaé odkrywek lub odwiertow w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania prac,
a po sprawdzeniu doprowadzi¢ elementy do prawidlowego stanu réwniez na swoj
koszt.

4. O gotowosci odbioru Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ wpisem do dziennika

budowy przed planowanym koncowym odbiorem robot oraz dodatkowo powiadomié

Zamawiajgcego na pismie.

Gotowosc¢ do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

Komisyjny odbiér koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie

do 14 dni od daty zgtoszenia i potwierdzenia gotowosci wykonanych robot do odbioru przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

oo
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7. Odbioru dokonujg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przy wspoétudziale
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokotu odbioru robét podpisanego
przez strony umowy.

8. Wykonawca przed odbiorem koncowym robdt przeprowadzi przewidziane przepisami
prawa proby i sprawdzenia techniczne dotyczace przedmiotu umowy.

9. Odbiorem kohcowym objety jest caty zakres rzeczowy robét objety przedmiotem umowy.
Odbiér koncowy robot polega¢ bedzie na ostatecznym sprawdzeniu ilosci i jakosci
wykonanych robdét.

10. Obowigzek powiadomienia uczestnikédw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na
Zamawiajgcym.

11. 14 dni przed planowanym terminem odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu do sprawdzenia Dokumentacje Powykonawcza.

12. W protokole wskazuje sie date lub okres prowadzenia odbioru, date zakohczenia odbioru,
date zakonczenia wykonywania robdt objetych odbiorem oraz ewentualnie ustalone
wady/braki i czynnosci dotyczgce ich usuwania/uzupetniania.

13. W przypadku nie ujawnienia sie wad lub brakéw w trakcie czynnosci odbiorowych za date
zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamoéwienia uznaje sie date
zgtoszenia gotowosci do odbioru, a w innym przypadku date zakonczenia czynnosci
odbiorowych.

14. Jezeli w trakcie odbioru robot zostang stwierdzone wady dajgce sie usungé, Zamawiajgcy
przerywa czynno$¢ odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.

15. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru kornicowego robo6t wad nie nadajgcych sie do
usuniecia lub nie usunietych Zamawiajgcy moze stosownie do swego wyboru:

a) odebra¢ przedmiot umowy i obnizy¢ wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierajgcego wady, jezeli wady te umozliwiajg
uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) odebraé¢ przedmiot umowy i obnizy¢é wynagrodzenie o szacunkowy koszt usuniecia
wad przez innego wykonawce,

c) odmowic¢ odbioru i zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy,

d) odebra¢ przedmiot umowy, ustali¢ wady do usuniecia w ramach rekojmi i zgdaé
wydtuzenia okresu rekojmi i gwarancji,

e) odstgpi¢ od umowy,

f) odebra¢ niewadliwy przedmiot umowy i zleci¢ na koszt Wykonawcy usuniecie
zastepcze wadliwej czesci robdt.

16. Zamawiajgcy wyznacza terminy przeglagdu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze
koncowym robét w okresie gwaranciji, a w razie stwierdzenia wad i usterek takze termin ich
usuniecia.

17. Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie pdzniejszym niz 14 dni przed
uptywem okresu gwarancyjnego okreslonego w umowie i bedzie polegat na sprawdzeniu
usuniecia wad stwierdzonych po odbiorze koncowym oraz wad powstatych i ujawnionych w
okresie gwarancyjnym. Zamawiajacy wyznaczy takze termin protokdlarnego usuniecia tych
wad.

18. Wszystkie czynnosci zwigzane z odbiorem robo6t wymagajg formy pisemnej - protokotu
podpisanego przez strony, pod rygorem niewaznosci.

19. Odbioér gwarancyjny odbywa sie w kazdym przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego
wad w okresie gwarancji i rekojmi.

20. Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje sie odpowiednio postanowienia
dotyczgce odbioru koncowego.
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§14
ZMIANY UMOWY
Zmiana nieistotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
awie ktoérej dokonano wyboru wykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie za zgoda obustronng

wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

2.

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy

przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien umowy zawartej z wybranym
Wykonawcg w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy dopuszcza

mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu przedmiotu zamowienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego;

b) gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego nie jest mozliwe dochowanie

Q)

umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych zwigzanych z wystgpieniem:

ba) kleski zywiotowej,

bb) wystgpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajgcych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamdwien/robét budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego;

gdy na skutek koniecznosci wykonania innych zamoéwien lub robét, ktérych wykonanie
jest niezbedne dla prawidlowego wykonania oraz zakonczenia podstawowego
przedmiotu zaméwienia nie jest mozliwe dochowanie umownego terminu wykonania
zamowienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami wystepujgcymi w zwigzku z
przedtuzeniem tego terminu;

gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisow prawa Unii
Europejskiej lub prawa krajowego powodujgcych koniecznos¢é  dostosowania
dokumentacji do zmiany przepiséw, ktore nastgpity w trakcie realizacji zamowienia;
gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spetnienia
Swiadczenia, zmiany parametrow  realizowanego zamowienia, zmian
technologicznych, w szczegdlnosci: koniecznos¢ realizacji projektu przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych, materialowych niz wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bgdz ze wzgledu na
zmiany obowigzujgcego prawa;

gdy koniecznos$¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany osdb wskazanych w ofercie,
ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, na inne osoby pod warunkiem,
ze nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego i bedg zatrudnione na warunkach nie gorszych niz zawartych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia;

gdy koniecznos¢ dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy
na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 22a
ustawy w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, pod warunkiem wykazania Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
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h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencje
dziatania sit wyzszych niezaleznych od wykonawcy, nie stanowigcych jego i
podwykonawcéw probleméw organizacyjnych, ktérych nie mozna byto przewidziec,
poza zdarzeniami zwyktymi — zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ przedtuzenia terminu
realizacji umowy o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji dziatania sity wyzszej;
sita wyzsza, o ktérej mowa wyzej jest to zdarzenie niezalezne od wykonawcy, nie
stanowigce jego probleméw organizacyjnych, ktérego strony umowy nie mogty
przewidzie¢, ktbremu nie mogty zapobiec ani ktéremu nie mogty przeciwdziata¢, a ktore
uniemozliwiajg wykonawcy wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzania
wynikajgcego z niniejszej umowy;

i) gdy zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego i nie beda:

ia) wprowadzaty warunkéw, ktére gdyby zostalty ujete w ramach procedury
przetargowej udzielenia zaméwienia umozliwityby dopuszczenie innych ofert niz ta, ktéra
zostata pierwotnie dopuszczona;

ib) modyfikowaty réwnowagi ekonomicznej umowy na korzys¢ wykonawcy w
sposob, ktéry nie byt przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamowienia.

3. Zakazuje sie zmian postanowieh zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze zachodzi co najmniej
jedna z nastepujacych okolicznosci:

1) zmiany dotyczg realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych od

dotychczasowego Wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie

niezbedne i zostaty spetnione fgcznie nastepujgce warunki:
a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczgcych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzetu, ustug lub instalacji, zaméwionych w ramach zaméwienia podstawowego,
b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne zwiekszenie
kosztow dla Zamawiajgcego,
c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie;

2) zostaty spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

a) koniecznos¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznosciami, ktérych
zamawiajgcy, dziatajgc z nalezytg starannoscia, nie mogt przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie w
umowie;

3) Wykonawce, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, ma zastgpi¢ nowy wykonawca:
a) w wyniku potaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigebiorstwa, o ile nowy
wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego
podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow;

4) zmiany, niezaleznie od ich wartosci, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;

5) taczna warto$¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza od 10% wartosci zamowienia okreslone;j

pierwotnie w umowie w przypadku zamowien na ustugi lub dostawy albo, w przypadku
zamowien na roboty budowlane — jest mniejsza od 15% warto$ci zamdwienia okreslonej
pierwotnie w umowie.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiajgcy nie moze

wprowadzac kolejnych zmian umowy w celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowiefh umownych nie mogag
prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.

6. Dopuszczalng tgczng wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy w uwzglednieniem zmian
umowy nie moze przekroczy¢ 120 % wynagrodzenia ryczattowego okreslonego tg umowa.

7. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosownych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, protokot
koniecznosci - protokét koniecznosci wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego).

§15
ROZWIAZANIE UMOWY
1. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe bez zachowania okresu wypowiedzenia, jezeli
zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
1) doszio do zmiany umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e ustawy;
2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 1 ustawy;
3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo
polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigzg na nim na mocy Traktatéw, dyrektywy
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej,
4) wszczeto w stosunku do Wykonawcy postepowanie o ogtoszenie upadtosci,
postepowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.:
poprzez podziat lub potgczenie) oraz postawienia z jakiejkolwiek przyczyny
Wykonawcy w stan likwidacji lub zostanie wydany nakaz zajecia mienia albo rachunku
bankowego Wykonawcy czynigcym watpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
2. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca moze zadaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§ 16

CoVvID-19
1. Strony niezwiocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okoliczno$ci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub moze
wystgpi¢. Strony umowy potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informaciji, o ktérej mowa w
zdaniu pierwszym, oswiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegodlnosci:
1) nieobecnosci pracownikdéw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub mogtyby uczestniczyé w realizacji
zamowienia;
2) decyzji wydanych przez Giéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia okreslonych
czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;
3) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;
4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci w
dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
5) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1—4, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.
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2. Kazda ze stron umowy moze zgdaC przedstawienia dodatkowych oswiadczen lub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 1i 2, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, o ktérych mowa w ust.
1, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub
dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajgcy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktérych mowa w ust. 1, mogag wptyna¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy, w szczegolnosci
przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci,

2) zmiane sposobu wykonywania dostaw, ustug lub robdét budowlanych,
3) zmiane zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
wykonawcy

— o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazdg kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowy.

5. Okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych mowa w ust. 1, nie mogg
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstgpienia od umowy.
6. Kazda ze stron, w stanowisku, o ktérym mowa w ust. 3, przedstawia wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wptyw okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadnos¢ ustalenia i dochodzenia tych kar lub
odszkodowan, lub ich wysokos¢.

7. Wykonawca i podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem
COVID-19, moga wptyngc¢ lub wptywajg na nalezyte wykonanie fgczacej ich umowy, ktéra jest
zwigzana z wykonaniem zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadniajg odpowiednig
zmiane tej umowy, w szczegoélnosci mogg zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci,
czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposéb wykonywania umowy
lub zmieni¢ zakres wzajemnych swiadczen.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy, jezeli zmiana ta obejmuje czes¢ zamowienia
powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca uzgadniajg
odpowiednig zmiane tgczgcej ich umowy, w sposob zapewniajgcy, ze warunki wykonania tej
umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania umowy,
zmienionej zgodnie z ust. 4.

§ 17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony umowy zobowigzujg sie wzajemnie informowac o wszelkich zmianach mogacych
mie¢ wptyw na wykonanie tresci umowy, w tym w szczegolnosci zmianie adresu miejsca
zamieszkania lub siedziby, a wystanie pisma na ostatni znany adres strony uznajg za
skuteczne doreczenie.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przenosi¢ wierzytelnosci wynikajgcych z
niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym rowniez na rzecz bankdw.

3. Zmiana nieistotnych postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci. Zmiana istotnych postanowiehh umowy jest dopuszczalna w formie pisemnej
pod rygorem niewazno$ci w przypadkach okreslonych w umowie.
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4. W przypadku zaistnienia sporéw na tle wykonania niniejszej umowy wiasciwym organem
bedzie sad cywilny wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie obowigzujgce przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
ustawe o wyrobach budowlanych.

6. Wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji robét i powstate w zwigzku z ich wykonywaniem
lub z powodu niedostatecznego zabezpieczenia placu budowy w obrebie terenow
stanowigcych wiasnos¢ Zamawiajgcego lub osob trzecich obcigzajg Wykonawce na
zasadzie ryzyka.

7. W przypadku kradziezy, zniszczenia lub uszkodzenia obiektéw, robodt, ich czesci badz
urzadzen w toku realizacji Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

8. Strony wytgczajg mozliwosé zmiany wynagrodzenia wykonawcy na podstawie art. 632 § 2
Kc.

9. Strony na podstawie art. 458° Kpc wytaczajg w ewentualnym ich sporze sgdowym dowdd z
zeznan swiadkow nie bedgcych uczestnikami procesu budowlanego w rozumieniu PB.

10. Obowigzkiem wykonawcy jest wystepowanie do Zamawiajgcego o aneksowanie umowy w
zakresie zmiany adresu siedziby wykonawcy lub adresu do korespondencji w terminie 7 dni
od dnia zaistnienia takiej zmiany pod rygorem uznania za skuteczne wobec Wykonawcy
doreczeh korespondencji w tym oswiadczen woli i wiedzy pod adres Wykonawcy wskazany
w tej umowie przy odpowiednim zastosowaniu w stosunkach miedzy stronami przepiséw
art. 131, 133, 135, 136, 138 i 139 Kpc.

11. Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiajgcego

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zatgczniki do Umowy
1. Zatgcznik 1 Oferta Wykonawcy
Zatgcznik 2 Kosztorys ofertowy
Zatgcznik 3 SOWIORB
Zatgcznik 4 Zespot WYKONAWCY;
Zatgcznik 5 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zatgcznik 6 Harmonogram Robot i Platnosci
Zatgcznik 7 Pytania i odpowiedzi zadane w toku postepowania

Noakwd

Zadanie pn. ,Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Swieszynie” realizowane ze $rodkéw
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska Programu Rozwoju Lokalnej
Infrastruktury Sportowej
str. 80



