
 
Zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kurozwęcz wraz z przesyłem do m. Zegrze Pom. 
realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji 

w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020 

 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurozwęcz  wraz z przesyłem do m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno” 

 

Załącznik nr 9 do SWZ 

UMOWA Nr ZP - …../2023 – PROJEKT  

 
w dniu …………………………..  w Świeszynie pomiędzy  
Gminą Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, 
NIP:499-05-21-087, Regon:330920707 

zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej w tekście umowy Wykonawcą,  
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 
podstawowym bez możliwości negocjacji ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno, stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia 
Wójta Gminy Świeszyno Nr 431/VIII/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., zmienionego 
zarządzeniem nr 726/VIII/2023 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 9 stycznia 2023 r. zwanego 
dalej Regulaminem, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1) Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa 

polskiego. 
2) Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 

SWZ, umowa, dokumentacja projektowa, oferta Wykonawcy. 
3) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks 
postępowania cywilnego oraz Regulaminu. 

4) Językiem umowy będzie język polski. 
 

§ 2 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania inwestycyjnego 
(przedmiotu umowy) pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurozwęcz                                            
wraz z przesyłem do m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno”, a w szczególności do: 
1.1 wykonania robót budowlano-montażowych w celu wykonania przedmiotu umowy, 
1.2 uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 
przedmiotu umowy (jeśli będzie wymagana), 
1.3 obsługę z tytułu rękojmi za wady, gwarancji oraz obsługę serwisową Przedmiotu Umowy 
oraz wszystkich dostarczonych i wbudowanych lub zamontowanych maszyn, urządzeń, 
instalacji i elementów wyposażenia zapewniającą ich bezusterkową eksploatację w okresie 
gwarancji. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z zakresem rzeczowym robót określonym  
w SWZ wraz z jej zmianami wynikającymi z modyfikacji jej treści lub odpowiedzi udzielanych 
na pytania zadane w toku postępowania, dokumentacją projektową, Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, obowiązującymi przepisami prawa, a w 
szczególności przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącymi 
łącznie treść załączników do niniejszej umowy. 

3. Podczas wykonywania Przedmiotu umowy Wykonawca uwzględni wskazania Nadzoru 
Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego.  
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4. W razie różnicy w treści dokumentów, o których mowa w ust. 2 przyjmuje się, że Wykonawca 
uwzględnił w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a w 
razie sprzeczności pomiędzy dokumentami, co do zakresu zamówienia przyjmuje się, że 
Wykonawca uwzględnił w cenie oferty najszerszy możliwy zakres wynikający z 
jakiegokolwiek udostępnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmian treści 
wskazanych wyżej dokumentów. 

5. W cenie oferty Wykonawca uwzględnił koszt ochrony przekazanego placu budowy, zaplecza 
sanitarnego i WC, wywozu śmieci i odpadów komunalnych oraz koszty związane z energią 
elektryczną, wodą i odprowadzeniem ścieków, proporcjonalnie do ich zużycia (według 
wskazań podlicznika zamontowanego na jego koszt, w razie potrzeb i możliwości). Odpady 
po robotach własnych, Wykonawca usuwa na własny koszt, każdego dnia po zakończeniu 
prac. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należności Wykonawcy z tytułu 
wystawionych faktur VAT o kwoty wynikające z kosztów zużycia mediów, o których mowa w 
niniejszym ustępie.  

6. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie i zamontowanie na terenie budowy, 1 szt. tablicy 
informacyjnej oraz najpóźniej w dniu zakończenia robót budowlanych po 2 szt. tablicy 
pamiątkowej informującej o pozyskanych środkach. Wzór tablicy oraz miejsce jej ustawienia 
należy uzgodnić z Zamawiającym. 

7. Zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurozwęcz wraz z przesyłem do m. 
Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno” będzie dofinansowane w ramach operacji typu 
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”, objętego PROW na lata 2014-2020. 

 
§ 3 

CZAS TRWANIA UMOWY 
1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy. 
2. Zamawiający przekaże plac budowy w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
3. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się na: do 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy, przy czym Zamawiający wymaga: 
- wykonania robót budowlanych etapu I do dnia 15.11.2023 r. 
- wykonania robót budowlanych etapu II – do dnia 15.06.2024 r.  
- wykonanie całości przedmiotu umowy zamówienia wraz z przekazaniem kompletnej 
dokumentacji odbiorowej obu etapów – do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 
Przy czym w okresie zimowym od 1 grudnia do 15 marca dopuszcza się jedynie 
realizację prac związanych z montażem wyposażenia przepompowni ścieków, 
natomiast nie dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej.  

4. Za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień zakończenia 
czynności odbiorowych ustalony w toku odbioru, z zastrzeżeniem § 13 ust. 12.  

5. Szczegółowy termin realizacji określa harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony 
przez Wykonawcę zgodnie z ust. 8.  

6. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy przekaże Wykonawcy 1 egz. 
Dokumentacji projektowej. 

7. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu w dniu przekazania placu budowy: plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz”), uwzględniający specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, opracowany zgodnie  
z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., Nr 120, poz. 1126) oraz oświadczenie kierownika budowy 
o przejęciu obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych i przynależności do Izby 
kierownika budowy. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy przygotować i 
doręczyć do akceptacji Zamawiającego harmonogram rzeczowo – finansowy, a następnie 
niezwłocznie w całości uwzględnić zasadne (tj. odpowiadające Umowie i Opisowi 
Przedmiotu Zamówienia) uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego zgłoszone przez niego do 
tego dokumentu.  

9. Harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa powyżej, musi w szczególności 
przewidywać ekwiwalentność wynagrodzenia Wykonawcy za dany element realizacji 
przedmiotu umowy w stosunku do rzeczywistych rozmiarów tego etapu, w szczególności 
rzeczywistych rozmiarów realizacji objętych nim robót budowlanych oraz z uwzględnieniem 
płatności opisanych w §5. 

10. Harmonogram rzeczowo – finansowy wiąże strony z chwilą powiadomienia Wykonawcy 
przez Zamawiającego, na piśmie pod rygorem nieważności, że Zamawiający akceptuje 
harmonogram o danej treści. 

11. Terminy wskazane w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu mogą ulec przedłużeniu w razie 
wystąpienia siły wyższej, powodującej przestój prac trwający nieprzerwanie co najmniej 7 
dni. W przypadkach przewidzianych w zdaniu poprzednim, odpowiedni termin ulegnie 
przesunięciu o czas przestoju powstały na skutek działania siły wyższej, którego nie można 
było nadrobić lub o czas wykonania dodatkowych robót lub czynności. 

12. Strony ustalają, że w uzasadnionych przypadkach harmonogram może być aktualizowany 
w trakcie trwania umowy. Zmiana terminów realizacji poszczególnych elementów 
przedmiotu umowy nie wymaga podpisania aneksu do Umowy.  

 
§ 4 

REPREZENTACJA NA BUDOWIE 
1. Z ramienia Zamawiającego do współdziałania w zakresie spraw realizacyjnych, wyznacza 

…………………………………………………………………………………. 

2. Zamawiający powołuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: 

………………………………………………………………………………….………… 
działających w granicach umocowania określonego przepisami ustawy  
z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (DZ.U. z 2023 r. poz. 682 z późn.zm.) 

3. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru 
1) Inspektor nadzoru sprawdzać będzie jakość dostarczonych i wbudowanych materiałów 

przez Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości materiałów (np. brak 
atestów, przekroczenie tolerancji wymiarowej, widoczne wady, itp.) Inspektor nadzoru 
inwestorskiego może zabronić wbudowania takich materiałów, a wykonane elementy robót 
nakazać rozebrać i wykonać ponownie w sposób odpowiadający normom jakościowym na 
koszt Wykonawcy. 

2) Wykonawca na wezwanie inspektora nadzoru ma obowiązek okazania badań, atestów 
planowanych do użycia lub użytych materiałów w ciągu 48 godzin od wezwania. 

3) W przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości robót inspektor nadzoru może nakazać 
rozebranie wykonanych elementów, wykonanie ponownie w sposób odpowiadający 
normom jakościowym i technologicznym. Wszelkie konsekwencje prawne i finansowe 
związane z wadliwie wykonanymi robotami obciążają Wykonawcę. 

4) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do sprawdzania robót i powiadomienia Wykonawcy o 
ich ewentualnych wadach w ciągu 24 godzin po ich wykryciu nie czekając na odbiory robót. 

5) Sprawdzanie robót przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za wady i nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
ujawnionych wad w późniejszym terminie. 

6) Inspektor nadzoru potwierdza usunięcie wad w dzienniku budowy, w uzasadnionych 
wypadkach - odrębnym pismem. 

7) Inspektor nadzoru ma prawo przekazać Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie 
są niezbędne do wykonania robót zgodnie z umową i projektem budowlanym, które nie 
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rozszerzają zakresu rzeczywistego robót lub usunięcia wad w tych robotach. Wykonawca 
ma obowiązek dostosować się do tych dodatkowych rysunków i instrukcji. 

8) Inspektor nadzoru potwierdza faktyczne wykonanie robót wpisem do dziennika budowy. Po 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru faktycznego wykonania robót w danym zakresie, 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o gotowości odbiorowej. 

4. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ……………………, tel. […], e-mail 
[…], który posiada wymagane uprawnienia budowlane, wiedzę, doświadczenie jest 
upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji, w tym skutkujących finansowo, 
dotyczących realizacji przedmiotu umowy, pełniącego bezpośredni nadzór nad podległymi 
pracownikami, współpracownikami lub kontrahentami (podwykonawcami); 

5. Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o konieczności 
zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy. 

6. Zmiana osoby wskazanej na stanowisko Kierownika budowy, jest możliwa jedyne za zgodą 
Zamawiającego, w razie uzasadnionej potrzeby i jedynie na osobę, która spełnia warunki 
udziału w postępowaniu.  

7. Porozumiewanie się Stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz 
dotyczących interpretowania Umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku 
budowy, w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom oraz drogą 
elektroniczną. Korespondencja przekazywana drogą elektroniczną powinna być 
potwierdzona pisemnie. 

 
§ 5 

WYNAGRODZENIE 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy: 

w wysokości netto …………… +VAT, co daje łącznie wynagrodzenie brutto………………zł 
(słownie……………………………………………..)  

określone na podstawie oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do umowy. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy, w tym wszelkie opłaty, ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z jego realizacją, a także oddziaływania innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty i stanowi maksymalne wynagrodzenie 
wykonawcy, płatne na podstawie wszystkich wykonanych prac w ramach umowy.  

3. Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne w ramach następujących części (transzy):  
- transza I – za wykonanie ETAPU I w 2023 roku: jedna faktura częściowa, której wartość nie 
może przekroczyć kwoty 1 980 300,00 zł brutto  
- transza II – w 2024 roku: faktura końcowa po wykonaniu całości prac zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik do umowy, 
Przy czym w przypadku, gdy w harmonogramie rzeczowo-finansowym wartość robót 
przewidzianych w ETAPIE I będzie wyższa niż kwota 1 980 300,00 zł brutto, to rozliczenie 
nadwyżki nastąpi w 2024 roku.   

4. Podstawą do wystawienia faktury częściowej oraz końcowej będzie protokół odbioru 
częściowego oraz końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Komisję Odbioru.  

5. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia ryczałtowego zgodnie z art. 632 
K.c.  

6. Podstawą płatności będzie zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego 
faktura częściowa i końcowa, wystawione dla Zamawiającego zgodnie z załączonym 
Harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

7. Podstawą wystawienia częściowej i końcowej faktury VAT są: 
1) podpisany przez strony protokół odbioru częściowego i końcowego,  
2) oświadczenia zgłoszonych podwykonawców o braku wymagalnych zobowiązań 
Wykonawcy lub o rozliczeniu z nimi prac przez Wykonawcę, 
3) przedłożenie Zamawiającemu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych, dostaw lub usług, 
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4) w przypadku inwestycji, które są dofinansowane również wykaz poniesionych wydatków z 
podziałem na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne. 

8. Prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura będzie płatna do 30 dni od daty 
otrzymania jej przez Zamawiającego. W przypadku Wykonawców mających status podmiotu 
zarejestrowanego jako podatnik VAT rachunek bankowy wskazany na fakturze musi być 
zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako 
podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej 
„wykazem”. Gdy w wykazie ujawniony będzie inny rachunek bankowy, płatność 
wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy ujawniony w wykazie. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie figuruje w wykazie zobowiązany jest ujawnić swój numer 
rachunku bankowego w wykazie pod rygorem wstrzymania przez Zamawiającego płatności 
faktury VAT do czasu wywiązania się z powyższego obowiązku. Wstrzymanie wypłaty 
wynagrodzenia nie rodzi w tych przypadkach po stronie Zamawiającego opóźnienia i 
Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

9. Strony ustalają, iż faktura nie spełniająca warunków określonych w Umowie bądź opisana 
niezgodnie z postanowieniami Umowy będzie uznawana za fakturę niestanowiącą podstawy 
do zapłaty i nie będzie księgowana, o czym Zamawiający pisemnie zawiadamia Wykonawcę. 

10. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczonej fakturze VAT, termin zapłaty 
wynagrodzenia ulega przedłużeniu o okres, w którym Wykonawca usunie stwierdzone 
nieprawidłowości. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 
mowa w ust. 7, wstrzymuje się wypłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot 
wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

12. Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
13. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w złotych polskich. 
12. Wierzytelność Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji, 

przelewu, zastawu, faktoringu lub zbycia na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego. 
13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość ustanowienia przez 

Wykonawcę cesji części wierzytelności tytułem wynagrodzenia należnej mu od 
Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł zaakceptowaną lub 
zgłoszoną umowę, do wysokości kwoty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy. 
Ustanowienie cesji może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego pod rygorem 
nieważności, przy czym cesja nie dotyczy tej części wynagrodzenia Wykonawcy, która 
zgodnie z umową ma być zapłacona podwykonawcom, złożona do depozytu sądowego lub 
potrącona z wierzytelnością Zamawiającego. 

14. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – 
prywatnym, Wykonawca uprawniony pozostaje do przekazania dla Zamawiającego 
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy, o której 
mowa ww. ustawie. 

 
§ 6 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 
1. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót i innych świadczeń, co nie 
wyklucza zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany umowy na warunkach określonych 
niniejszą umową. 

2. Zmiana umowy wymaga uprzedniego spisania protokołu konieczności przez Wykonawcę i 
Inspektora nadzoru inwestorskiego, zatwierdzenia go przez Zamawiającego oraz 
podpisania aneksu do umowy.  

3. W przypadku wykonania przez Wykonawcę robót bez uprzedniego podpisania aneksu do 
umowy, Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty nie 
objęte przedmiotem umowy.  
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4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru na 
piśmie o konieczności wykonania robót zamiennych, zaniechanych lub robót dodatkowych, 
w terminie do 14 dni od daty ich stwierdzenia. 

5. Przez roboty zamienne uznaje się roboty objęte zakresem rzeczowym, określonym w 
umowie, jednak wykonywane w sposób odmienny aniżeli wynika to z umowy. 

6. Ustalone w § 5 ust. 1 wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy może ulec zmianie, w 
drodze aneksu do umowy, w przypadku zaniechania wykonania określonych robót bądź 
konieczności wykonania robót zamiennych określonych i potwierdzonych protokołem 
konieczności sporządzonym przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego. Wykonanie robót zamiennych nie może powodować 
wzrostu wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 o więcej niż 20 %. 

7. Roboty zamienne i zaniechane rozliczane są kosztorysem. 
8. Stwierdzenie konieczności wykonania robót rozszerzających zakres robót w stosunku do 

przedmiotu umowy, których wykonanie z przyczyn technicznych, nieprzewidzianych przed 
zawarciem umowy, okazało się konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, stwierdzają 
w protokole konieczności Wykonawca, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz 
Zamawiający.  

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 podlega zmianie w przypadku zamiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz. U. z 2023 r. poz. 46), 

- jeżeli zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 
10. W przypadku, gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy, każda ze stron 
umowy może żądać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o ± 15 %. Przez 
zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i 
ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie, zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zawarcia umowy. 

Jeżeli umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 
początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

2) Zmiany wynagrodzenia dokonuje się z użyciem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub 
kosztów ogłaszanych w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w ciągu 
3 miesięcy od dnia jego ogłoszenia. Podstawą ustalenia zmiany jest iloczyn wynagrodzenia 
wykonawcy, % udziału danego materiału lub kosztu w robotach niewykonanych oraz 
wskaźnika ogłoszonego pomniejszonego o 15 pp. 

3) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem, 
zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 
zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 
dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
a) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 
b) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

4)  zmiana wynagrodzenia może nastąpić najwcześniej od 7-go miesiąca obowiązywania 
niniejszej umowy 
Dopuszczalna łączna wysokość wynagrodzenia Wykonawcy w uwzględnieniem zmian 
umowy nie może być niższa niż 80 % i nie może przekroczyć 130 % wynagrodzenia 
ryczałtowego określonego tą umową. 
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§ 7 
PODWYKONAWCY 

1. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót, ale także dostaw lub usług, została wykonana 
przy udziale podwykonawców. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość robót budowlanych 
wykonywanych przez podwykonawców. 

3. Wykonawca może wykonać część przedmiotu umowy za pomocą podwykonawców 
zachowując swobodę wyboru podwykonawców w granicach kwoty wynagrodzenia 
określonego tą umową oraz przy spełnieniu warunków określonych w ust. 1 i 2, przy czym 
wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wyceny Wykonawcy za tą część 
zamówienia przewidzianą w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 
podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z 
wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy 
pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie 
przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią. 

5. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część 
przedmiotu zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób 
umożliwiający identyfikację przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie 
niniejszej umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 
postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej 
umowy. Umowa o podwykonawstwo musi przewidywać do rozpatrywania sporów pomiędzy 
Wykonawcą, a Podwykonawcą z udziałem Zamawiającego właściwość Sądu ustaloną w 
oparciu o siedzibę Zamawiającego, a także przewidywać termin jej wykonania 
umożliwiający dokonanie odbioru pomiędzy wykonawcami przed odbiorem końcowym 
przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca jest obowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej 
na adres: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno projekt umowy  
o podwykonawstwo, oraz projekt jej zmiany, nie później niż na 10 dni roboczych przed 
dniem jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może złożyć Zamawiającemu 
również Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany. Przedłożony 
Zamawiającemu projekt umowy musi zawierać wszystkie informację dotyczące zakresu 
rzeczowego robót wykonywanych przez podwykonawcę, którego dotyczy przedmiot umowy 
oraz wartość przedmiotu tej umowy. 

7. Wykonawca zawierając umowy z podwykonawcami zapewni zamieszczenie w tych 
umowach klauzul zabezpieczających realizację wykonania umowy, co najmniej w takim 
zakresie jaki wynika z niniejszej umowy. 

8. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą oraz takiej, 
która nie będzie przewidywała możliwości przekazywania przez Zamawiającego 
wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane prace bezpośrednio z faktur wystawionych 
przez Wykonawcę, w sytuacji braku zapłaty w terminie bezpośrednio przez Wykonawcę. 

9. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, który nie będzie miał 
wystarczających: potencjału kadrowego, wiedzy, doświadczenia, kwalifikacji i uprawnień 
pozwalających na wykonanie prac będących przedmiotem umowy. 

10. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnacje 
z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić 
wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego 



 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kurozwęcz  wraz z przesyłem do m. Zegrze Pomorskie, gm. Świeszyno” 

str. 8 

rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczeń wobec 
Wykonawcy i Zamawiającego z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia w SWZ. 

12. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z Wykonawcą z przyczyn leżących po jego 
stronie i naliczenia z tego tytułu kary umownej w sytuacji, gdy zmiana albo rezygnacja z 
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, a 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie nie spełnia warunków 
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia w SWZ. 

13. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających 
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych 
dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni. 

14. Zamawiający w terminie 10 dni roboczych od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw 
lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.  

15. Jeżeli Zamawiający w terminie określonym w ust. 14 od przedstawienia mu przez 
Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji 
dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Sprzeciw 
Zamawiającego oznacza zakaz wykonywania robót przez podwykonawcę, wobec którego 
Zmawiający wniósł sprzeciw oraz bezskuteczność ewentualnie zawartej umowy wobec 
Zamawiającego. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do 
podwykonawców, z którymi zawarł umowę. 

17. Po złożeniu faktury Zamawiającemu, Wykonawca wyszczególni wartość prac dotyczącą 
podwykonawców wraz z oświadczeniem podwykonawców, że powyższa kwota wyczerpuje 
w całości ich roszczenia z tytułu wykonania danych robót.  

18. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy  
w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo. 

19. Warunkiem zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia jest przedłożenie 
Zamawiającemu pokwitowanych przez podwykonawców i dalszych podwykonawców 
potwierdzeń otrzymania zapłaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. 

20.  Za wykonane prace Wykonawca wystawiał będzie fakturę/faktury, do których załączy 
protokół/protokoły odbioru robót podpisane przez podwykonawcę i Wykonawcę 
stwierdzające wykonanie robót objętych fakturą/fakturami.  

21. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca 
jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
z podwykonawcą.  

22. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie  
o podwykonawstwo lub w przedłożonej Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność  
z oryginałem” kopii o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
Wykonawca nie zapłaci wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty należnego mu wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego. 

23. Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w 
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o żądaniu 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 
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24.  W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 23, Zamawiający 
może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

2) dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty, przy czym bezpośrednia zapłata może objąć 
wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 

3) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku wątpliwości 
Zamawiającego co do wysokości lub zasadności należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy. 

25. Kwotę zapłaconą podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub kwotę złożoną do 
depozytu sądowego, strony uznają za wykonanie zobowiązania zapłaty Zamawiającego 
wobec Wykonawcy. 

26. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy ze zobowiązań wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót oraz obowiązków wynikających z umowy i 
obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
i zaniedbania podwykonawców jak za własne na zasadzie ryzyka. 

27. W umowach z podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, aby suma wynagrodzeń 
ustalona w nich za zakres robót wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła 
wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót w niniejszej umowie. 

28. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. Umowa z dalszym podwykonawcą winna być zawarta w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

29. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, przy czym 
umowa o podwykonawstwo musi uzależniać prawo do wystawienia faktury lub rachunku od 
dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego na 
warunkach niniejszej umowy. 

30. Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez 
Zamawiającego wynosi 21 dni od daty złożenia żądania podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy do Zamawiającego po stwierdzeniu istnienia umownych podstaw do wypłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

31. Postanowienia jak wyżej będą miały zastosowanie w przypadku zmian (aneksów) umów 
Wykonawcy z podwykonawcami. 

32. W wypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o realizowaniu robót przez 
Podwykonawców, niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, Zamawiający może 
nakazać przerwanie robót do momentu wyjaśnienia lub odstąpić od umowy z Wykonawcą. 
Powyższe nie będzie stanowiło podstawy do wnioskowania przez Wykonawcę o wydłużenie 
terminu realizacji przedmiotu/etapu/części umowy. Przerwanie robót z tego tytułu nie stanowi 
podstawy do żądania przez Wykonawcę wydłużenia terminu realizacji umowy. 

33. W przypadku wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z Wykonawcą. 
Odstąpienie takie kwalifikuje się jako zawinione przez Wykonawcę. 

34. W umowach podwykonawczych strony zobowiązane są wprowadzić zakaz dokonywania 
cesji, zastawu, faktoringu, zbycia i przelewu wierzytelności z tych umów wynikających bez 
pisemnej zgody Zamawiającego, ze skutkiem bezskuteczności cesji, zastawu, faktoringu, 
zbycia lub przelewu wobec Zamawiającego. 

35. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkładają pisemnie 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
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umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 
Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 
pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 40 000 złotych.  

36. W przypadku, o którym mowa w ust. 35, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

37. W przypadku, o którym mowa w ust. 35, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 29, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

 
§ 8 

ZOBOWIĄZANIA STRON 
1. Wykonawca oświadcza, że:   

a) posiada umowę ubezpieczenia ważną w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego,  

b) posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie robót budowlanych, które 
stanowią przedmiot niniejszej umowy, a także dysponuje wykwalifikowanym 
personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, a także środkami finansowymi, 
co pozwoli mu na terminowe wywiązywanie się ze wszelkich obowiązków 
przewidzianych umową; 

c) wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy, jak również ze strony 
jego współpracowników lub kontrahentów (podwykonawców) w wykonaniu czynności 
przewidzianych w niniejszej umowie posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie, 
kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na wykonanie robót budowlanych będących jej 
przedmiotem; 

d) jakość sprzętu oraz urządzeń, z których będzie korzystał przy realizacji niniejszej umowy 
spełnia wymogi techniczne określone odrębnymi przepisami; 

e) nie bierze udziału w jakichkolwiek innych projektach (inwestycjach), które mogą wpłynąć 
negatywnie na jakość lub terminowość wykonania obowiązków przewidzianych w 
niniejszej umowie; 

f) nie istnieją żadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczające 
lub uniemożliwiające mu wykonanie postanowień niniejszej umowy; 

g) znany jest mu teren budowy z wszelkimi ograniczeniami i utrudnieniami związanymi z 
realizacją zamówienia; 

h) terminowo wykona i przekaże Zamawiającemu cały Przedmiot umowy; 
i) zabezpieczy wykonane roboty i bierze za nie całkowitą odpowiedzialność do dnia 

pozytywnego odbioru całości prac przez Zamawiającego; 
j) przejmuje na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach, bez prawa dodatkowego wynagrodzenia; 
k) wszystkie osoby świadczące prace w imieniu Wykonawcy w ramach realizacji niniejszej 

umowy posiadają: prawo do ubezpieczenia, w szczególności prawo do ubezpieczenia 
wypadkowego, aktualne orzeczenia lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do 
wykonywania prac nazajmowanym stanowisku, w tym do prac na wysokości, aktualne 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, świadomość zagrożeń 
występujących przy wykonywaniu prac oraz sposobu eliminacji tych zagrożeń, 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa dla prac lub obsługi urządzeń wymagających 
posiadania kwalifikacji dodatkowych; 

l) zapewni stały nadzór nad prowadzonymi pracami osobie posiadającej aktualne 
szkolenie okresowe bhp dla osób kierujących pracownikami; 

m) nie przekaże bez zgody Zamawiającego osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które 
uzyskał w związku z realizacją niniejszej umowy.  
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do:  
a) do dnia podpisania umowy dostarczenie kosztorysu ofertowego uproszczonego zgodnie 

z przedstawioną ofertą przetargową; 
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b) skompletowania i dostarczenia dokumentacji odbiorowej (powykonawczej) wraz z   
wykazem dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową zgodnie z STWiORB 
Zawartość i sposób wykonania dokumentacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. Liczba 
egzemplarzy dokumentacji odbiorowej: 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej. 

c) Skompletowanie i dostarczenie dokumentacji odbiorowej (powykonawczej), zawierającej 
m.in.:   
 oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu obiektu budowlanego; 
 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą; 
 wszystkie decyzje i zezwolenia wydane w ramach realizacji zadania (tj. decyzja o 

pozwoleniu na budowę, zgłoszenie robót, zgłoszenie zakończenia robót, pozwolenie 
na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy itd.); 

 dziennik budowy; 
 kopie rysunków z projektu budowlanego z naniesionymi w trakcie budowy zmianami 

wraz z kwalifikacją odstąpienia dokonaną przez projektanta/projektantów;  
 sporządzone przez uprawnionego geodetę zestawienia długości i ilości infrastruktury 

podziemnej oraz powierzchni dróg i utwardzeń terenu; 
 atesty, aprobaty i certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń;  
 protokoły z prób i badań, odbiorów technicznych i sprawozdań, przeprowadzonych w 

trakcie realizacji zadania i w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie 
wymagane); 

 sporządzenie wykazu dokumentów obejmujących całą dokumentację odbiorową; 
 listę pracowników przeszkolonych wraz z potwierdzeniem szkolenia (jeśli będzie 

wymagane) 
 instrukcje obsługi 
 w przypadku przepompowni ścieków zestawienie zamontowanych elementów i 

urządzeń. 
Forma i treść dokumentacji odbiorowej w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
 
Organizacji robót i zaplecze budowy:  

d) przejęcia frontu robót i koordynacji robót własnych; 
e) zorganizowania i zagospodarowanie zaplecza budowy, w tym zabezpieczenie i 

oznakowanie terenu budowy, wykonanie przyłączeń wodociągowych i energetycznych dla 
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia wraz z poniesieniem 
kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej oraz innych robót zgodnie z 
zatwierdzonym projektem;  

f) zapewnienia dozoru w celu zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi 
skutkami, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy; 

g) wykonania prac przygotowawczych, m. in: geodezyjnego wytyczenia obiektów  
w terenie przez uprawnione służby geodezyjne oraz zapewnienia bieżącej obsługi 
geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne wraz z wykonaniem geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej; 

h) utrzymania terenu budowy w należytym stanie, wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, w tym 
dokumentowania sposobu ich usuwania, jak i do składowania materiałów i sprzętu w 
ustalonych miejscach w należytym porządku; 

i) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym 
przedstawicielom Inwestora; 

j) na każde żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawienia wszelkich 
dokumentów wymaganych dla dopuszczenia do eksploatacji używanych maszyn i 
urządzeń. Dotyczy to także maszyn i urządzeń podwykonawców;  

k) prowadzenia dokumentacji procesu budowlanego zgodnie z Prawem Budowalnym oraz 
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Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia;  

l) uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, na każdorazowe żądanie Zamawiającego, 
m) wykonywania poleceń Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego; 
n) poinformowania właścicieli sąsiednich posesji o utrudnieniach i ograniczeniach w 

dojeździe na 2 dni przed planowanym terminem wykonania robót; 
o) utrzymania ładu i porządku w czasie realizacji przedmiotu umowy pod rygorem wykonania 

prac porządkowych przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy, po uprzednim 
jednokrotnym wezwaniu do utrzymania ładu i porządku; 

p) prowadzenia robót w sposób zapewniający uniknięcie zanieczyszczenia odpadami 
stałymi jak i ciekłymi, w tym nie dopuszczenia do zanieczyszczenia środowiska gruntowo 
– wodnego; 

q) utrzymania właściwego porządku przy wyjeździe z placu budowy na drogi publiczne, a w 
sytuacji powstania przeszkód komunikacyjnych, sporządzenia projektu organizacji ruchu 
i uzgodnienia go z właściwymi organami; 

r) odtworzenia przez uprawnionego geodetę zniszczonych lub uszkodzonych punktów 
osnowy; 

s) zabezpieczenia i ochrony przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu 
ich odbioru przez Zamawiającego oraz bieżącego aktualizowania harmonogramu; 

t) zgłaszania do odbioru poszczególnych etapów robót w tym robót zanikających lub 
ulegających zakryciu – pod rygorem niedokonania ich odbioru przez Zamawiającego; 

u) uporządkowania placu budowy poprzez usunięcie własnych urządzeń zagospodarowania 
placu budowy, zaplecza technologicznego i innych środków produkcji, nieczystości oraz 
zagwarantowania opuszczenia terenu budowy przez załogę Wykonawcy 
(podwykonawców, kontrahentów, itp.), w tym odtworzenia stanu nawierzchni dróg i 
chodników w rejonie prowadzonych robót i zaplecza budowy oraz poniesienia kosztów z 
tym związanych.  

v) prowadzenia robót zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
przeciwpożarowymi i spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym opracowania i 
wdrożenia w razie konieczności projektu czasowej organizacji ruchu; 

w) zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań, odbiorów i rozruchów oraz 
ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych 
przedmiotem przetargu, jak również dokonania odkrywek w przypadku niezgłoszenia 
robót zanikających do odbioru; 

x) naprawy uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego; 
y) demontażu, naprawy i ponownego montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłaty odszkodowań 
na rzecz osób trzecich; 

z) przygotowania projektu tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającej oznakowanie 
pionowe i poziome wraz z uzgodnieniem ze stosownymi organami oraz wprowadzenia 
tymczasowej organizacji na czas prowadzenia robót (jeśli będzie wymagany); 

aa) ponoszenia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego oraz kosztów zajęcia 
na czas budowy pozostałych terenów, m.in. Nadleśnictwa;   

bb) naprawienia przez Wykonawcę na jego koszt szkody zaistniałej w robotach lub 
materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia 
robót, terminem ich zakończenia oraz w okresie gwarancji za wady, spowodowanej w tym 
okresie, pozostającej w bezpośrednim związku z usuwaniem wad; 

cc) utrzymania miejsca pracy i dróg transportowych w czystości, sprzątania i składowania 
odpadów na bieżąco w wyznaczonych do tego celu miejscach. Jeśli powyższe nie będzie 
przestrzegane, to prace porządkowe wykona Zamawiający a kosztami obciąży 
Wykonawcę; 

dd)  utrzymania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich dróg 
tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia; 
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ee) przeprowadzenia wycinki drzew wraz z karczowaniem pni; 
ff) zapewnienia wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom 

procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w 
związku z umową będą wykonywane; 

gg) brania udziału w okresie gwarancji w przeglądach gwarancyjnych na każde wezwania 
Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

hh) pełnienia funkcji koordynacyjnych i nadzorczych w stosunku do robót realizowanych 
przez podwykonawców. 
 

Materiały  
ii) używania do realizacji przedmiotu umowy materiałów dopuszczonych do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie  
z wymogami prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane oraz dokumentacją opisującą przedmiot umowy; 

jj) przekazania do akceptacji Zamawiającemu certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów na 
wbudowane materiały i zamontowane urządzenia w postaci wniosków o zatwierdzenie 
materiałów przed ich wbudowaniem, protokołów odbiorów częściowych, protokołów prób 
i innych niezbędnych dokumentów – dopuszcza się dostarczenia wniosków do akceptacji 
w formie elektronicznej, przy czym zatwierdzenie wniosku powinno być potwierdzone w 
formie pisemnej; 

kk) zabezpieczenia materiałów i środków produkcji niezbędnych do prawidłowego 
wykonania robót; 

ll) wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Dokumentacją 
projektową. Wszelkie zmiany materiałów wymagają pisemnej zgody i akceptacji 
Zamawiającego. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca 
obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z 
obowiązującymi normami lub aprobatę techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, 
które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany 
przeprowadzić te badania własnym staraniem. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych 
badań okaże się, ze zastosowane materiały bądź wykonanie robót, są niezgodne z 
umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności z 
umową koszty pokrywa Zamawiający. 

3. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub inne bądź też przedstawiające znaczną 
wartość, odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę i w zarząd 
Zamawiającego. Wykonawca niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki 
zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub 
osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o takich odkryciach i 
wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszym trybem postępowania 

4. Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, 
która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje 
żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta nie później niż w ciągu trzech dni opuści 
teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami 
związanymi z wykonywaniem umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany informować Zamawiającego niezwłocznie  
o zagrożeniach, które mogą mieć wpływ na realizację przedmiotu umowy, jakość prac oraz 
do współdziałania z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających 
zagrożeniom. 

6. Wykonawca przyjmuje na siebie na zasadzie ryzyka odpowiedzialność cywilną z tytułu 
zdarzeń losowych oraz z tytułu szkód wyrządzonych osobom lub w mieniu osób trzecich, 
powstałych podczas, w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy i 
zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania z tego tytułu w pełnej wysokości. 

7. W przypadku powstania sporu w związku z ww. szkodami Wykonawca zobowiązuje się wejść 
w miejsce Zamawiającego w toczący się spór i sam pokryć ewentualne szkody wobec osób 
trzecich. 
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8. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) przekazania frontu robót i placu budowy protokołem w terminie do 14 dni od dnia 

zawarcia umowy niniejszej umowy, 
2) zapewnienia Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego, 
3) dokonywania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego, 
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

9. Zamawiający ma prawo żądania zmiany kierownika budowy w razie nieprawidłowego 
wykonywania obowiązków przez dotychczasowego kierownika budowy. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie 
prowadzonych prac. 

 
§ 9 

GWARANCJA 
1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy 

zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Wykonawca udziela ……….. – miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, 

licząc od dnia odbioru końcowego. Na ten sam okres Wykonawca rozszerza rękojmię za 
wady przedmiotu umowy. 

3. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w 
określonym terminie na koszt Wykonawcy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 
Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej, 
na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Koszty wymienione w ust. 4 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w 
całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia. 

6. Zamawiający może korzystać z uprawnień z rękojmi i gwarancji zamiennie,  
a skorzystanie z uprawnień z jednego tytułu nie wyłącza możliwości stosowania uprawnień 
z drugiego tytułu. Okresy gwarancji i rękojmi biegną równocześnie. 

7. O terminach usuwania wad, trybach, sposobie powiadania o wadach stanowi wzór Karty 
Gwarancyjnej, którą Wykonawca podpisze na koniec realizacji przedmiotu umowy i która 
będzie stanowiła załącznik do Dokumentacji Powykonawczej. 

 
§ 10 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANAIA UMOWY 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy i roszczeń  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady w wysokości 5% ceny oferty brutto, tj. 
………………… zł w dniu jej podpisania w formie ………………………….. 

2. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej, to w treści gwarancja musi zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłaty 
w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania i do wysokości  określonej w gwarancji 
kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania stosunku prawnego między 
beneficjentem gwarancji (Zamawiający) a Wykonawcą, na pierwsze żądanie 
Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Wykonawcę. 

3. Zwolnienie zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi w następujący sposób: 
a) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia końcowego odbioru 

Przedmiotu umowy, 
b) 30% - wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia upływu rękojmi za wady 

Przedmiotu umowy. 
4. W razie wykonania Umowy po dacie wskazanej w § 3 ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione (dostosowane) zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upoważniony do 
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potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum tak, aby uzyskać sumy tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości i na czas wynikający z Umowy. 

5. Strony ustalają, iż z zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający może zaspokoić 
wszelkie roszczenia Zamawiającego wobec Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy, w 
tym w szczególności z tytułu nienależytego wykonania umowy, z rękojmi i gwarancji. 

 
§ 11 

KARY UMOWNE 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do terminów 
ustalonych w umowie w § 3 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego 
ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, przy czym powyższe dotyczy także 
zwłoki w wykonaniu robót budowlanych w poszczególnych etapach w stosunku do 
terminów określonych w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za nieterminowe usunięcie wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze  
lub w okresie objętym gwarancją lub rękojmią w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego ryczałtowego brutto za każdy dzień zwłoki, liczonych od dnia 
następującego po dniu, w którym miało nastąpić usunięcie wady lub uzupełnienie 
braków, 

c) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub 
odstąpienie przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w 
wysokości 15% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto, 

d) za każdy dzień zwłoki w przekazaniu jakichkolwiek dokumentów wymienionych w 
niniejszej umowie, w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego ryczałtowego 
brutto, 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego ryczałtowego 
brutto za każdą nieterminową zapłatę,  

f) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, w wysokości 1 % 
wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za każdy przypadek braku zapłaty, 

g) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany albo poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości: 0,3 % wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za 
jedno zdarzenie, 

h) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  
w wysokości: 1% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto za jedno 
zdarzenie zgodnie z § 7 ust. 37. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z faktur Wykonawcy, przy czym potrącenie 
umowne nie ogranicza w żaden sposób prawa Zamawiającego do potrącenia ustawowego.  

3. W przypadku poniesienia szkody Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

4. Kary umowne wzajemnie się nie wykluczają i mogą być dochodzone łącznie  
w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich naliczenia. 

5. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy lub z 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w drodze jednostronnego 
oświadczenia woli. 

6. Kara powinna być zapłacona przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wystąpienia z 
żądaniem jej zapłaty, chyba że może zostać potrącona w trybie określonym w umowie. W 
takim przypadku prawo do potrącenia przysługuje Zamawiającemu przed doręczeniem 
Wykonawcy oświadczenia o naliczeniu kary umownej. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może 
przekroczyć 50% całego wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto Wykonawcy.  
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§ 12 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków określonych zgodnie z art. 656 § 1 Kodeksu cywilnego, stronom 
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1) Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
robót pomimo dwukrotnego wezwania do rozpoczęcia, 

b) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo 
dwukrotnego wezwania do przystąpienia do realizacji. 

c) jeżeli pomimo uprzednich pisemnych (dwukrotnych) zastrzeżeń inspektora nadzoru, 
Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje 
zobowiązania umowne, 

d) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonywanych robót nie odpowiada umowie 
lub obowiązującym normom i warunkom technicznym wykonania  
i odbioru robót budowlanych, a Wykonawca nie wykonał tych robót ponownie 
zgodnie z umową lub obowiązującym normami i warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, 

e) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

f) Zamawiającemu przedłożono wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy a nie 
została ogłoszona upadłość Wykonawcy z powodu braku środków na jej 
przeprowadzenie, 

g) wydano nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę 
majątku na rzecz wierzycieli, 

h) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu 
przekształcenia lub restrukturyzacji; 

i) wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie egzekucyjne, w wyniku, którego doszło 
do zajęcia rachunku bankowego, wierzytelności i innych praw majątkowych 
Wykonawcy przysługujących od Zamawiającego, 

j) Zamawiający powziął informację o realizowaniu robót przez Podwykonawców, 
niezgłoszonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

k) z powodu utraty przez Wykonawcę wymaganych zdolności do wykonania 
przedmiotu umowy lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu i 
Wykonawca nie przedłoży Zamawiającemu dowodów potwierdzających, iż 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

2) Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru sporządzonego zgodnie z warunkami umowy, 
b) Zamawiający nie wywiązuje się z umownych warunków zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia. 
3. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która 
spowodowała odstąpienie od umowy. 

4. Prawa do odstąpienia Zamawiający może wykonywać w terminie 45 dni od dnia ujawnienia 
istnienia podstawy do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 
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5. Ewentualne oświadczenia o odstąpieniu od umowy strony mogą składać sobie wzajemnie 
ze skutkiem na przyszłość. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według 
stanu na dzień odstąpienia od umowy, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych umową, jeżeli 
odstąpienie nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego, 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które odpowiada Wykonawca. Najpóźniej w terminie 10 dni Wykonawca usunie z 
terenu budowy materiały własne, sprzęt oraz urządzenia zaplecza przez niego 
dostarczone lub wniesione, 

7. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada, obowiązany 
jest w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 
które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 
uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 
obiektów i urządzeń, 

c) rozliczenia wzajemnych należności, w tym naliczonych kar umownych, 
d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 
§ 13 

ODBIORY 
1. W trakcie trwania umowy będą dokonywane następujące odbiory: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu; 
b) odbiory częściowe, 
c) odbiór końcowy, 
d) odbiory gwarancyjne, 
e) odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor 
nadzoru inwestorskiego niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia inspektora nadzoru drogą 
elektroniczną (wraz z potwierdzeniem odbioru wiadomości). 

3. O gotowości odbioru Wykonawca obowiązany jest powiadomić wpisem do dziennika 
budowy przed planowanym końcowym odbiorem robót oraz dodatkowo powiadomić 
Zamawiającego na piśmie. 

4. Gotowość do odbioru potwierdza Inspektor Nadzoru.  
5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 

do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do 
odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

6. Odbioru dokonują przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy przy współudziale 
Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy w formie protokołu odbioru robót podpisanego 
przez strony umowy. 

7. Wykonawca przed odbiorem końcowym robót przeprowadzi przewidziane przepisami 
prawa próby i sprawdzenia techniczne dotyczące przedmiotu umowy. 
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8. Odbiorem końcowym objęty jest cały zakres rzeczowy robót objęty przedmiotem umowy. 
Odbiór końcowy robót polegać będzie na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 
wykonanych robót. 

9. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na 
Zamawiającym. 

10. Na 7 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu do sprawdzenia Dokumentację 
Powykonawczą.  

11. W protokole wskazuje się datę lub okres prowadzenia odbioru, datę zakończenia odbioru, 
datę zakończenia wykonywania robót objętych odbiorem oraz ewentualnie ustalone 
wady/braki i czynności dotyczące ich usuwania/uzupełniania. 

12. W przypadku nieujawnienia się wad lub braków w trakcie czynności odbiorowych za datę 
zakończenia wykonywania przedmiotu umowy i wykonania zamówienia uznaje się datę 
zgłoszenia gotowości do odbioru, a w innym przypadku datę zakończenia czynności 
odbiorowych. 

13. Jeżeli w trakcie odbioru robót zostaną stwierdzone wady dające się usunąć, Zamawiający 
przerywa czynność odbioru i wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie.  

14. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego robót wad nie nadających się do 
usunięcia lub nie usuniętych Zamawiający może stosownie do swego wyboru: 

a) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie proporcjonalnie do zakresu 
rzeczowego przedmiotu odbioru zawierającego wady, jeżeli wady te umożliwiają 
użytkowanie przedmiotu umowy, 

b) odebrać przedmiot umowy i obniżyć wynagrodzenie o szacunkowy koszt usunięcia 
wad przez innego wykonawcę, 

c) odmówić odbioru i żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi jeżeli wady 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy, 

d) odebrać przedmiot umowy, ustalić wady do usunięcia w ramach rękojmi i żądać 
wydłużenia okresu rękojmi i gwarancji, 

e) odmówić odbioru i odstąpić od umowy, 
f) odebrać niewadliwy przedmiot umowy i zlecić na koszt Wykonawcy usunięcie 

zastępcze wadliwej części robót. 
15. Zamawiający wyznacza terminy przeglądu wykonanego przedmiotu umowy po odbiorze 

końcowym robót w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także termin ich 
usunięcia. 

16. Odbiór ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed 
upływem okresu gwarancyjnego określonego w umowie i będzie polegał na sprawdzeniu 
usunięcia wad stwierdzonych po odbiorze końcowym oraz wad powstałych i ujawnionych 
w okresie gwarancyjnym. Zamawiający wyznaczy także termin protokolarnego usunięcia 
tych wad. 

17. Wszystkie czynności związane z odbiorem robót wymagają formy pisemnej - protokołu 
podpisanego przez strony, pod rygorem nieważności. 

18. Odbiór gwarancyjny odbywa się w każdym przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego 
wad w okresie gwarancji i rękojmi. 

19. Do odbioru gwarancyjnego i ostatecznego stosuje się odpowiednio postanowienia 
dotyczące odbioru końcowego. 

 
§ 14 

ZMIANY UMOWY 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z 
wybranym Wykonawcą w następujących przypadkach: 

a) Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu 
zamówienia wraz z odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego; 
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b) gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie jest możliwe dochowanie 
umownego terminu wykonania umowy z powodu nadzwyczajnych warunków 
atmosferycznych związanych z wystąpieniem: 
ba) klęski żywiołowej, 
bb) wystąpieniem nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych 
odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających, uniemożliwiających 
prowadzenie zamówień/robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonywania, 
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia, trąby 
powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim potwierdzonych w dzienniku 
budowy przez kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego  
i Zamawiającego; 

c) gdy na skutek konieczności wykonania innych zamówień lub robót, których wykonanie 
jest niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego 
przedmiotu zamówienia nie jest możliwe dochowanie umownego terminu wykonania 
zamówienia wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku  
z przedłużeniem tego terminu; 

d) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa Unii 
Europejskiej lub prawa krajowego powodujących konieczność dostosowania 
dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia; 

e) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany sposobu spełnienia 
świadczenia, zmiany parametrów realizowanego zamówienia, zmian 
technologicznych, w szczególności: konieczność realizacji projektu przy zastosowaniu 
innych rozwiązań technicznych/technologicznych, materiałowych niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań 
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu bądź ze względu na 
zmiany obowiązującego prawa; 

f) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany osób wskazanych w ofercie, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na inne osoby pod warunkiem, 
że nowe osoby będą spełniać wymagania (warunki) opisane dla tej osoby w 
specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego i będą zatrudnione na warunkach nie gorszych niż zawartych w 
specyfikacji warunków zamówienia; 

g) gdy konieczność dokonania zmiany wynika ze zmiany albo rezygnacji z 
podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem wykazania 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia, 

h) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy, stanowi konsekwencję 
działania sił wyższych niezależnych od Wykonawcy, nie stanowiących jego i 
podwykonawców problemów organizacyjnych, których nie można było przewidzieć, 
poza zdarzeniami zwykłymi – Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia 
terminu realizacji umowy o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji działania siły 
wyższej; siła wyższa, o której mowa wyżej jest to zdarzenie niezależne od Wykonawcy, 
nie stanowiące jego problemów organizacyjnych, którego strony umowy nie mogły 
przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogły przeciwdziałać, a które 
uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązania 
wynikającego z niniejszej umowy; 

i) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: 
ia) wprowadzały warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach procedury 

przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby dopuszczenie innych ofert niż ta, która 
została pierwotnie dopuszczona; 

ib) modyfikowały równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w 
sposób, który nie był przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia. 
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3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy lub umowy ramowej w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej 
jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od 
dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się 
niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 
b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla Zamawiającego, 
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub 
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego 
podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, o ile nie są istotne; 
5) łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, Zamawiający nie może 
wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów Regulaminu. 
5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 5, zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy. 
11. Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy 
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół 
konieczności - protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego). 
 

§ 15 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli 
zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1)  doszło do zmiany umowy z naruszeniem przepisów Regulaminu; 
2)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 
podstawie przepisów ustawy; 
3)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 
polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 
2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 
zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 
4) wszczęto w stosunku do Wykonawcy postępowanie o ogłoszenie upadłości, 
postępowanie restrukturyzacyjne lub w przypadku jego zasadniczej reorganizacji (np.: 
poprzez podział lub połączenie) oraz w sytuacji postawienia z jakiejkolwiek przyczyny 
Wykonawcy w stan likwidacji bądź wydany został nakaz zajęcia mienia albo rachunku 
bankowego Wykonawcy czyniącym wątpliwym wykonanie umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 16 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Strony umowy zobowiązują się wzajemnie informować o wszelkich zmianach mogących 

mieć wpływ na wykonanie treści umowy, w tym w szczególności zmianie adresu miejsca 
zamieszkania lub siedziby, a wysłanie pisma na ostatni znany adres strony uznają za 
skuteczne doręczenie. 

2. Zmiana postanowień umowy każdorazowo winna nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

3. Wszelkie spory zaistniałe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy, w tym 
w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Regulaminu udzielania zamówień 
sektorowych w Urzędzie Gminy Świeszyno, wprowadzonego Zarządzeniem Wójta Gminy 
Świeszyno Nr 431/VIII/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r., zmienionego zarządzeniem nr 
726/VIII/2023 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 9 stycznia 2023 r. ustawy Prawo budowlane 
i ustawy o wyrobach budowlanych. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy,  
2 egz. dla Zamawiającego 
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